Voortgang
Uitvoeringsagenda Samenwerking
Brabantse Wal 2019

Versie 25 februari 2020

Voortgang Uitvoeringsagenda Samenwerking Brabantse Wal 2019

Inhoud

1 Inleiding **2**
2 Opzet van de rapportage en samenvatting **2**
3 Algemeen **2**
3.1 Branding en marketing 2
3.2 Beschikbare middelen 2
4 Thema Excellent Wonen **3**
5 Thema Werken aan de economische pijlers **5**
6 Thema Toerisme & Recreatie **8**
8 Thema Sociaal Domein & Onderwijs **12**

BrabantseWal

1 Inleiding

Voor u ligt de rapportage over de voortgang in de Uitvoeringsagenda 2019 Brabantse Wal.
Deze agenda is in april 2019 vastgesteld
Zoals in het Convenant Samenwerking Brabantse Wal is afgesproken, worden de gemeenteraden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering van de agenda.

2 Opzet van de rapportage en samenvatting

Betekenis van de kleuren

	Niet gestart.
	Gestart maar nog niet gerealiseerd
	Wordt gerealiseerd volgens planning
	Niet meer van toepassing

De **kolom 2019** geeft de voortgang in 2019 weer.
In de **kolom Toelichting** wordt de voortgang 2019 nader toegelicht en de gevolgen voor 2020.

3 Algemeen

In de Visie op Samenwerken zijn de volgende uitgangspunten, de leidende principes, voor de samenwerking in de Brabantse Wal benoemd:

1. De samenwerking is een instrument om een doel te bereiken op de Brabantse Wal en niet een doel op zich.
2. De kracht van de samenwerking bestaat uit het gezamenlijk in goede harmonie oppakken van de samenwerking en een relatie gebaseerd op geven en nemen dus van wederkerigheid en elkaar iets gunnen.
3. Samen of afzonderlijk actief de samenwerking kunnen zoeken op verschillende schalen (dansen door de schalen) en in verschillende samenwerkingsvormen.
4. Het eigen beleid waar nodig afstemmen op de Visie.
5. Elkaar informeren over te nemen initiatieven en ontwikkelingen binnen eigen gemeentegrenzen, die het belang van de Brabantse Wal raken.
6. Zich inspannen de Uitvoeringsagenda te realiseren.
7. Gezamenlijk en afzonderlijk zorgdragen voor het inbrengen van de benodigde (financiële) middelen.
8. Relevante externe partners, maatschappelijke instellingen, marktpartijen en bedrijven, betrekken bij de realisatie van de Visie zoals neergelegd in de Uitvoeringsagenda.
9. Afzonderlijk en gezamenlijk zorgdragen voor een goede communicatie met inwoners en externe partners.
10. Zorgdragen voor de belangenbehartiging op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
11. Zelfstandige gemeenten zijn en blijven en ook niet samenwerken is op basis van argumenten altijd mogelijk.

3.1 Branding en marketing

Een overkoepelend programma is de branding en marketing van de Brabantse Wal. Zo wordt bereikt dat alle bouwstenen bijdragen aan het promoten van de Brabantse Wal als sterk (historisch) merk. De kansen die een meer strategische samenwerking biedt, worden zo optimaal benut.
Deze integrale aanpak is opgenomen in het thema Toerisme & Recreatie, actie Vermarkten (6.2.a.).

3.2 Beschikbare middelen

De geplande activiteiten maken onderdeel uit van bestaande programmalijnen.

4 Thema Excellent Wonen

Onderwerp	2019	Toelichting 2019 en 2020
1. Omgevingsvisie		De drie gemeenten lopen vooralsnog een eigen traject om te komen tot een Omgevingsvisie. De planningen lopen grotendeels parallel en het te realiseren doel, een omgevingsvisie, is gelijk. Gezien het eigen karakter van de gemeenten en de verschillende startsituaties is er geen behoefte om in dit stadium al gezamenlijk op te trekken. De projectleiders van de drie gemeenten stemmen regelmatig af, zodat er uitwisseling plaatsvindt en leermomenten benut worden. Wanneer de drie omgevingsvisies gereed zijn, zullen de gemeenschappelijke opgaven in kaart worden gebracht en een nieuwe afweging plaatsvinden.
2. Woonvisie		• Jaarlijks perspectief op wonen Het perspectief zet in op constructieve samenwerking tussen de Brabantse Walgemeenten op het gebied van wonen en woningbouw. Jaarlijks presenteren de beleidsmedewerkers wonen het 'Perspectief op wonen en Woningbouw Brabantse Wal'. • Regionale richtinggevende principes wonen en woningbouw • Regionale prestatieafspraken 2020 nieuwe afspraken sociale huursector • Gezamenlijke onderzoeken; woningbehoefte-onderzoek, betaalbaarheidsonderzoek, leefbaarheidsonderzoek • Ter overweging: willen we een gezamenlijk woonbod uitbrengen?
3. Vergroten merkbekendheid		Het vergroten van de merkbekendheid is een overkoepelend thema/onderdeel. Advies is opgeleverd. In Q4 2019 is ambtelijk en bestuurlijk het mogelijke vervolg besproken.
4. Duurzaamheid		De planning van de regionale energiestrategieën is aangepast. De uitkomsten genoemd in de uitvoeringsagenda zijn nog niet tot stand gekomen. Er zijn wel concrete doelstellingen en deadlines: bijvoorbeeld het opstellen van de Warmtevisie voor eind 2021 en het tot uitvoering brengen van de resultaten uit de klimaatstresstest. Klimaatdialoog Opwekking en gebruik van duurzame warmtebronnen kan mogelijk effecten hebben voor de Brabantse wal, bijvoorbeeld wanneer bodemsystemen de kleilagen op de Brabantse wal penetreren. Eerste stap zetten door de resultaten uit de klimaatstresstest en de klimaatdialoog gezamenlijk als Brabantse Wal te beoordelen en waar mogelijk koppelkansen aan te grijpen die mogelijk grensoverschrijdende effecten hebben. We voeren overleg binnen de Waterkring West. Vanwege grensoverschrijdende impact van stikstofproblematiek wordt het gesprek gezocht met de stad Antwerpen.

		Bedrijventerreinen Onderzocht wordt in hoeverre op bedrijventerreinen duurzame ontwikkelingen gezamenlijk opgezet kunnen worden en waar kan worden aangesloten bij ontwikkelingen die inmiddels in gang zijn gezet.
5. Mobiliteit		Er wordt vooral ingezet op samenwerking met de Provincie, vanuit de RWB en middels informeel overleg. Geen dingen dubbel doen: de Uitvoeringsagenda moet toegevoegde waarde hebben. Die is er op twee onderwerpen: -Lobby over de A4 met Rijkswaterstaat -Transitie in het vervoer van fossiel naar elektrisch Over beide onderwerpen wordt door de drie gemeenten informeel met elkaar gesproken. De Uitvoeringsagenda kan meerwaarde brengen door de directere bestuurlijke betrokkenheid. De huidige informele overleggen krijgen een formeler karakter, de extra inzet die dit vraagt lijkt beperkt te zijn. Overige onderwerpen die in RWB verband worden gedaan: a-Vrachtwagen parkeren; de BW-gemeenten willen hierin wel gezamenlijk optrekken. b-Openbaar Vervoer; er wordt samengewerkt in de concessie voor zorgvervoer. Snelfietsroute: stel vanuit Toerisme en Recreatie een mooi knooppuntenroute samen. Tot slot wordt in het kader van de beschikbare capaciteit nog toegevoegd dat samenwerking in M7-verband de allerlaagste prioriteit krijgt.
6. Leefomgeving		
7. Bedrijfsprocessen		De betreffende portefeuillehouders hebben besloten voor nu een pas op de plaats te maken. De VTH samenwerking betreft nu de Wabo-taken. Iedere gemeente is bezig om zich inhoudelijk en organisatorisch klaar te maken voor de Omgevingswet. Dit heeft voor elke gemeente prioriteit. We blijven informatie en kennis uitwisselen. Zodra de contouren zichtbaar zijn van de nieuwe werkzaamheden en werkprocessen is er een momentum om met elkaar te bekijken welke samenwerkingskansen zich dan voordoen.

5 Thema Werken aan de economische pijlers

Onderwerp	2019	Toelichting 2019 en 2020
1. Versterken van de arbeidsmarkt		Dit is de ambitie en doel wat wij met dit deel van het uitvoeringsprogramma nastreven. Het overgrote deel van deze ambitie loopt volgens planning.
1.1. Matchen van vraag en aanbod in de Brabantse Wal a. Uitvoeren Human Capital Agenda van Aerospace & Maintenance en Agrofood.		A&M loopt volgens planning en wordt eind dit jaar opgeleverd. Agrofood loopt uit naar 2020. Dit komt omdat we de verbinding willen leggen met de HCA West-Brabant en daarop door boorduren.
b. Regievoering op de opvang van arbeidskrachten bij productieschommelingen		Het werkcentrum en het UWV proberen invulling te geven aan de (tijdelijke/ plotselinge) capaciteitsvraag vanuit een bedrijf en dit tracht in te vullen vanuit een inclusieve arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in geval van een explosieve order bij een bedrijf waarvoor tijdelijk extra arbeidskrachten nodig zijn, het betreft dan toch laaggeschoolde (productie)arbeid. Deze casus speelt bij Fokker Elmo en waarin ik met inzet van het werkcentrum tracht mensen “uit de kaartenbak” te plaatsen voor de tijdelijke en extra arbeidsvraag. Deze actie loopt, matchinggesprekken vinden plaats. Het werkcentrum/ISD en UWV zou hierin structureel moeten kunnen participeren en moet hiervoor bij de bedrijven in beeld zijn. Gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen kunnen leren van dit traject en eventueel toepassen bij hun eigen productiebedrijven.
1.2. Onderwijs aanbieden dat aansluit bij de economische pijlers		In het voorjaar 2019 is een breed werkgevers overleg geweest samen met onderwijs en overheid. Hierbij waren key-spelers aanwezig. Een tweede overleg vind in november 2019 plaats. Gedeelde acties zullen hieruit voortkomen.
1.3. Grensoverschrijdend werken bevorderen		Going concern. Het GIP is in uitvoering. Een onderzoek loopt naar een opzet voor GIP West-Brabant breed. Uitslag van het onderzoek kan leiden tot wijzigingen.
2. Excellent vestigingsklimaat		Een excellent vestigingsklimaat op de Brabantse Wal is onze ambitie en het doel. Op veel vlakken zijn we bezig aan het versterken van het vestigingsklimaat. Diverse acties lopen in 2020 door. Het resultaat zal dan ook in 2020 worden behaald. Over het algemeen zijn in 2019 goed stappen gemaakt om te komen tot het behalen van deze ambitie.
2.1. Relatie- en informatiemanagement a. Oriëntatie op het de aanschaf van een Client Relatie Managementsysteem (CRM).		In december 2019 zal gemeente Bergen op Zoom een sessie organiseren. De andere twee gemeenten worden geïnformeerd over hun CRM-systeem. Het ISD is ook aangesloten op dit systeem. Q1 2020 zullen beide gemeenten een afweging maken voor de aanschaf van het systeem. De planning loopt uit door de verschillende wijzigingen binnen de werkgroep en stuurgroep.

b. Delen van kennis rondom accountmanagement naar het voorbeeld van het accountplan van Bergen op Zoom		In december 2019 zal gemeente Bergen op Zoom een sessie organiseren. Individuele contacten zijn al wel gemaakt.
c. Bepalen van de focus voor het aantrekken van de bedrijvigheid		Er is een uitvraag gedaan over het opstellen van een kwalitatieve verkenning naar bedrijventerreinen op de Brabantse Wal. Dit is een eerste stap van een traject dat doorloopt in 2020 om te komen tot een gezamenlijke focus.
d. Onderzoeken van samenwerking op ondernemersdiensten, procedures en gelijkheid.		Dient nog gestart te worden. On hold door de bestuurlijke wens om met elkaar te bekijken waar wij de gezamenlijke toegevoegde waarde zien om samen te werken. In 2020 zal een eerste verkenning worden gedaan naar de gezamenlijke verwachtingen en aanpak. maar ook aan kaders van de gemeente specifiek.
e. Acquisitie: verkennen om samen op te trekken in de opdracht die er ligt voor acquisitie		Bergen op Zoom en Steenbergen hebben een verkennend overleg gehad om te kijken naar samenwerking. De tijd is nog niet rijp voor een dergelijke samenwerking. Van en naar Woensdrecht is hierop nog geen actie op ondernomen. Een dergelijke samenwerking kan voortkomen uit de samenwerking op (onderzoek naar) bedrijventerreinen en delen van kennis en informatie op het gebied van accountmanagement. Ook de bestuurlijke wens om te verkennen naar de waardevolle samenwerking heeft invloed op dit actiepunt. Tot die tijd staat dit punt op hold.
f. Contact tussen de bedrijfscontactfunctionarissen organiseren		Gemeente Bergen op Zoom organiseert in december 2019 een sessie tussen de drie gemeente over het CRM-systeem, het accountplan en dit actiepunt. Uit deze sessie zullen vervolg afspraken voortkomen.
g. Krachtenveldanalyse. Bij welke gremia zijn onze bestuurders actief met welk doel en onderwerp.		Dit is nog niet opgepakt. Andere prioriteiten en beperkte tijd heeft ertoe geleid dat dit nog niet is opgepakt.
h. Het organiseren van een bedrijvenevent met bedrijven in de Brabantse Wal en bedrijven uit Canada irt 75 jaar bevrijding.		Is georganiseerd en daarmee afgerond. De organisatie, samenwerking, verwachting tussen de drie gemeenten zal in deze worden geëvalueerd. Dit staat buiten het event zelf.
i. Gezamenlijk opstellen van een economische barometer.		In 2020 zal een gezamenlijke barometer worden opgesteld. Dit is in 2019 met elkaar besproken. De barometer in 2019 kon planningtechnisch niet uitgevoerd worden.
2.2. Bedrijventerreinen Het opstellen van één gezamenlijk standpunt voor de drie gemeenten wat betreft het inrichten van bedrijventerreinen binnen de Brabantse Wal.		In december wordt door Buck Consultants een kwalitatieve verkenning gedaan naar de potentie van bedrijventerreinen op de Brabantse Wal. Dit voor het indienen van een gezamenlijke stevige propositie voor bedrijventerrein ontwikkeling naar de RWB. Het eindconcept wordt uiterlijk januari 2020 aangeboden en bestuurlijk besproken.

2.3. Economische pijlers 1. Gezamenlijk optrekken in de agenda van de RWB om economische pijlers te versterken.		Dit hangt samen met de krachtenveldanalyse. Dit is nog niet gestart door andere prioriteiten, positiewisselingen en tijdsgebrek. Wordt in 2020 meegenomen.
2. We organiseren een captains dinner op de drie topsectoren.		Er is bestuurlijk geen unanieme draagvlak voor dit actiepunt.

6 Thema Toerisme & Recreatie

Onderwerp	2019	Toelichting 2019 en 2020
1. Routing & Signing		
a. Oplevering routescan Brabantse Wal.	A	Rapportage met routescan is opgeleverd in Q3 2019. In 2020 wordt naar aanleiding van de routescan een routebeleid Brabantse Wal opgesteld. Hier wordt ook aandacht gegeven aan uniforme duurzame routeaanduiding. In Q2 2020 wordt een startsessie ingepland.
b. Routeduiding	B	Route van de Turf en Bergse Heide en het Project Bergse Heide.MTB (mountainbike)-routes herstructureren, ruiterpaden herstructureren en nieuwe wandelpaden en -routes.
c. Optimalisatie van West Brabantse Waterlinie Explorer app (West-Brabantse Waterlinie).	C	Adviesrapport West Brabantse Waterlinie App is opgeleverd. Advies dient nog opgepakt te worden.
d. Oplevering Route App Natuurmonumenten.	D	De app is opgeleverd. Naast de routes van Natuurmonumenten kunnen ook andere routes opgenomen worden. Deze mogelijkheid wordt meegenomen in het routebeleid.
e. Oplevering off-roadrolstoelroute Dintelse Gorzen.	E	Off-roadrolstoelroute is geopend.
f. Verbeteren van zichtlijnen voor vergroten zichtbaarheid Uitdunning bossen langs de snelweg voor een zichtbaar Mattemburgh.	F	Nog bezig met planvorming.
g. Opleveren mountainbikenetwerk Grenspark.	G	Momenteel loopt het vergunningstraject bij de provincie. Naar verwachting zullen de vergunningen verleend worden en zal het medio 2020 gereed zijn. Wanneer dit gereed is, zal ook de verbinding-lus gerealiseerd worden.
h. Signing in bestaande natuurgebieden van Brabant Landschap	H	Doorlopend proces
i. Plaatsing informatiepanelen Grenspark	I	In Q4 2019 zijn de informatiepanelen geplaatst.
j. Versterking digitale vindbaarheid van Woensdrecht als fiets- en wielergemeente	J	Doorlopend proces
k. Herinrichting Scheldeweg (aantrekkelijker maken van de entree Hoogerheide)	K	Herinrichting is afgerond in december 2019.

2. Vermarkten		
a. Oplevering advies over DMO	A	Advies is opgeleverd. In Q1 2020 wordt ambtelijk en bestuurlijk het mogelijke vervolg besproken en volgt er een gezamenlijk voorstel over het DMO advies.
b. Oplevering marketingcommunicatieplan Brabantse Wal	B	Naar aanleiding van de ambtelijke en bestuurlijke afstemming in Q1 2020, zal hier vervolg aan gegeven worden.
c. Branding Brabantse Wal / uitdragen van Unique selling points	C	Doorlopend proces
d. Week van de Brabantse Wal (sept. 2019)	D	Heeft plaatsgevonden in september 2019. Ook in 2020 volgt er weer een Week van de Brabantse Wal.
e. Diverse publicaties in media	E	Doorlopend proces
f. Promotie excursies en activiteiten Dintelse Gorzen en Fort Henricus	F	Doorlopend proces. Opening Fort Henricus heeft op 20 oktober 2019 plaatsgevonden
g. Vermarkten van de erfgoedlocaties door Brabant Landschap	G	Doorlopend proces
h. Integrale evenementenkalender	H	Doorlopend proces, zowel on- als offline
3. Streekorganisatie Brabantse Wal		
a. Uitvoering bestuurlijke opdracht	A	Nieuwe bestuur is gestart en werken aan opdracht.
b. Uitvoering projecten (subsidie) Landschapsontwikkeling Groeve Boudewijn (draagt bij aan Unesco status)	B	Doorlopend proces
4. Herdenken		
a. Het uitvoeringsprogramma van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal	A	Programma 75 jaar bevrijding is afgerond. Er zal ook na 2019/2020 aandacht gegeven worden aan het thema herdenken en de Slag om de Schelde.
b. Dilemma Doolhof Brabant Remembers	B	Dilemma Doolhof is gerealiseerd en blijft tot (in ieder geval) Q2 2020 staan.
c. Bezoekers Informatie Centrum	C	Momenteel werkt Stichting Bezoekerscentrum Erevelden aan de financiering. Daarnaast wordt er gewerkt aan de inhoudelijke programmering van het centrum.
d. Scholing Stichting Bezichtiging Monumenten Bergen op Zoom .	D	Gidsen van SBM bieden sinds medio 2019 diverse rondleidingen aan over het thema WO2.
e. Oplevering OSH (One shared History.	E	In Q2 2020 volgt een bijeenkomst met de OSH-partners.
f. Arrangementen via Visit Brabant / Artifex	F	Arrangementen zijn aangeboden en hebben bezoekers van buiten de Brabantse Wal aangetrokken.

5. Zuiderwaterlinie		
a. Programmering Fort Henricus	A	Er worden momenteel gesprekken gevoerd met potentiële uitbaters.
b. Opening terreinrolstoelen(pad) Dintelse Gorzen – Benedensas	B	Is gerealiseerd in Q2 2019.
c. Oplevering businesscase Erfgoedlocaties	C	Businesscase is opgeleverd. Momenteel wordt er samen met externe partners gewerkt aan een implementatieplan.
d. Deelprojecten West Brabantse Waterlinie	D	Diverse deelprojecten, zoals opgenomen in de linieplanner, zijn uitgevoerd. Het project is 20 oktober 2019 afgerond met een kick-down event. De West Brabantse Waterlinie wordt meegenomen in ontwikkeling Zuiderwaterlinie.
e. Stellingvisie Per stelling wordt in maart een visie opgeleverd, die zal gaan bijdragen aan de SOK Zuiderwaterlinie (tot 2029).	E	De stellingvisies zijn geformuleerd en zijn onderdeel van de SOK 2019-2029 en wordt verder geconcretiseerd in de linieplanner. De linieplanner wordt op 16 december bestuurlijk besproken.
f. Waterspeelplaats Fort de Roovere	F	De Waterspeelplaats zal niet gerealiseerd worden. De beoogde locatie bij Fort de Roovere wordt niet als haalbaar beschouwd. Planwijziging is niet mogelijk, aangezien project Landschappen van Allure is geëindigd en middelen niet langer beschikbaar zijn.
6. Waterpoort		
a. Programma Waterpoort	A	In Q4 2019 is een nieuwe SOK Waterpoort getekend, 2020-2023. Bergen op Zoom en Steenbergen maken onderdeel uit van dit netwerk en het programma.
b. Project Markering Stroomgaten	B	In Q2 2019 is de regiosteen in Halsteren onthuld. De 'kleinere' markeringszuilen zijn geplaatst.
c. Samenwerking vernieuwende rendabele teelten vanuit de Streekorganisatie	C	De Streekorganisatie gaat verdere verbinding maken en samenwerking aan met de 3 O's netwerken van Waterpoort en Grenspark Kalmthoutse heide binnen de programmalijn Agrifood/Biobased en Vrijetijdseconomie.
7. Grenspark		
a. Opleveren mountainbikenetwerk Grenspark.	A	Momenteel loopt het vergunningstraject bij de provincie. Naar verwachting zullen de vergunningen verleend worden en zal het medio 2020 gereed zijn. Wanneer dit gereed is, zal ook de verbinding-lus gerealiseerd worden.
b. Bebording Grenspark	B	In Q4 2019 zijn de informatiepanelen geplaatst. Bewegwijzering volgt in 2020.
c. Poortontwikkeling Grenspark	C	Doorlopend proces.

d. Grenspark ontwikkeld een nieuwe middellange afstandswandeling	D	Middellange afstandswandeling “Ree” is gerealiseerd.
8. Vrijwilligers Brabantse Wal en meer		
a. Geopark Schelde Delta	A	Doorlopend proces. De gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en de Streekorganisatie ondertekenen een intentieverklaring om aangesloten te zijn bij Geopark Schelde Delta. Streekorganisatie Brabantse Wal, gemeente Woensdrecht en provincie Noord Brabant ontwikkelen een Geosite binnen het project Groeve Boudewijn ter versterking van het recreatief gebied. Groeve Boudewijn (incl. planvorming Geosite de Bunt).
b. Onderzoek vitaliteit verblijfsaccommodatie	B	Rapport is opgeleverd, maar er wordt geen vervolg aangegeven vanwege beperkte capaciteit, m.u.v. gemeente Woensdrecht en de ontwikkelingen bij Familyland en Hazeduinen.
c. VVV infopunt Steenbergen in Gummaruskerk	C	Is in Q2 2019 geopend
d. Wielerevenementen Binnenhalen/organiseren/ondersteunen van grote wielerevenementen zoals NK veldrijden & GP Adrie van der Poel	D	Krijgt doorlopend aandacht
9. Communicatie		VVV Brabantse Wal is de partij die met name voor de marketingcommunicatie zorgt. Daarnaast wordt er nauw opgetrokken met andere partijen, zoals Streekorganisatie BW, Waterpoort, citymarketing Bergen op Zoom, projectteam Zuiderwaterlinie, projectgroep WBWL, terreinbeheerders, Cultuurbedrijf, geopark en diverse stichtingen, verenigingen en andere organisaties.

8 Thema Sociaal Domein & Onderwijs

Onderwerp	2019	Toelichting 2019 en 2020
1. Onderwijs en Educatie		
a. Doordecentralisatie onderwijshuisvesting • Het opstellen van een (beleidsrijk) Integraal Huisvestings Plan per gemeente • Haalbaarheid bepalen voor doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen.		Afgesproken is dat iedere gemeente een eigen tempo bepaalt en op lokaal niveau toewerkt naar een plan ter vaststelling. Nadat iedere gemeente een eigen plan heeft vastgesteld kan bezien worden in welk tempo en op welke haalbaarheid er in gezamenlijkheid gewerkt kan worden aan een doordecentralisatie.
b. Speerpunten REA (Regionaal Educatieve Agenda): - zorg in en om de school - school in de samenleving - op weg naar werk - doorgaande school-loopbaan		Speerpunten zijn uitgewerkt.
c. Fusie Markiezaat bibliotheken en Bibliotheek van Nu Opstellen van een convenant/samenwerkingsovereenkomst met 8 gemeenten uiterlijk juni 2019.		Is opgesteld en ter besluitvorming aangeboden.
d. Leerlingenvervoer Halverwege 2019, eerder dan was voorzien, opstarten van een Europese aanbesteding voor het leerlingenvervoer (afhankelijk van diverse factoren).		Is uitgevoerd.
2. Jeugd		
a. Regierol gemeenten: Solidariteit Jeugd Nieuwe solidariteitsregel opstellen op basis van de huidige inzichten in het 1e kwartaal van 2019, met de 9 gemeenten.		Er is een verkennend onderzoek geweest welke onderwerpen we hierin willen meenemen. Dit moet nog verder worden uitgewerkt (geen nieuwe regels opstellen).
b. Samenhang zorglandschap Verbinden preventie en specialistische zorg, jeugdzorg en onderwijs, ontwikkeling en innovatie, sociaal domein leerplicht en		Verbinden, integraal werken en kwaliteit verhogen op meerdere terrein van de jeugdzorg. Acties verwerkt in regionaal werkplan.

veiligheid, veiligheidsdomein reguliere zorg, gesloten jeugdzorg en regionale zorg		Dit is een doorlopend proces. Het werkplan zal nog worden geëvalueerd.
c. Samenwerken en organiseren Toegangen versterken		Toegang jeugd en partners en artsen Versterken rollen en verantwoordelijkheden toegangen. Verbetering werking stelsel en verminderen administratieve last Stand van zaken: Gedeeltelijk al behaald. Huisartsenroute vanwege beperkte capaciteit in de toegang nog niet gereed.
d. Regie bij ouders en jeugd Eigen kracht versterken, beoordelen kwaliteit van zorg en onderzoek eigen beheer dossier		Gedeeltelijk gereed. Vanwege andere prioriteiten nog niet gestart met onderzoek eigen beheer dossier. Wordt opgepakt in 2020.
e. Sturen en meten (Door)ontwikkeling monitoren (doelen, cijfers en kwaliteit) Optimaliseren backoffice.		Gereed. Financiële gegevens toegevoegd aan dashboard waardoor er inzicht is waarop we moeten sturen.
3. Integrale Toegang		
a. Doorontwikkeling Toegangen/USD Het opstellen van een samenwerkingsagenda binnen de 3 toegangen op de Brabantse Wal.		Alle drie de gemeenten zijn bezig met de doorontwikkeling van hun eigen integrale toegang. De projectleiders van de drie gemeenten stemmen hierover regelmatig met elkaar af en koppelen de stand van zaken terug in het bestuurlijk overleg sociaal domein. Tijdens het bestuurlijk overleg in september 2019 hebben de bestuurders besloten dat de samenwerking van de ISD Brabantse Wal in de integrale toegangen van de drie gemeenten wordt voortgezet. Het leerjaar is hiermee met een half jaar verlengd. De managers van de intaketeams van de integrale toegangen inventariseren momenteel op welke onderdelen samengewerkt kan worden. Daarnaast wordt momenteel gekeken naar gezamenlijke opleidingen voor de intakemedewerkers.
4. WMO		
a. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang/ Regionaal plan van aanpak		Aanvankelijk was door het Rijk aangegeven dat iedere gemeente per 2021 zelf verantwoordelijk wordt voor kwetsbare inwoners zoals daklozen en mensen met een psychische of verslavingsproblematiek en de centrumgemeente-constructie hiervoor afgeschaft zou worden. Echter op basis van een in juli 2019 afgesloten akkoord tussen Rijk en VNG is bepaald dat

		de centrumgemeenteconstructie voor Beschermd Wonen per 2021 wordt afgeschaft, maar dat men de M.O. vooralsnog bij de centrumgemeente wil laten (tot 2026). Wel zal in regionaal verband moeten worden bezien hoe de druk op de opvang kan worden verminderd. Met 6 gemeenten wordt aan de hand van een eerder opgesteld regionaal plan van aanpak samengewerkt om tijdig hierop voorbereid te zijn (doel)
• Uitwerken en opvolgen van 3 deelprojecten		Uitwerking en opvolging van 3 deelprojecten t..w. preventie en lokale ondersteuningsstructuur, integrale toegang en monitoring. Dit heeft geleid tot een werkdocument t.b.v. 2020, wat aangevuld zal worden met de uitkomsten uit het akkoord van juli 2019. Dit kan pas zodra de uitwerking van het akkoord landelijk heeft plaatsgevonden.
• Voorbereidingen 2 deelprojecten (regionale voorzieningen en samenwerken & financiën).		Regionale voorzieningen zijn meegenomen in bovenstaande deelprojecten; echter is dit niet meer van toepassing. Het onderdeel samenwerken en financiën moet nog uitgewerkt worden. Hiervoor zal eerst duidelijkheid vanuit het Rijk benodigd zijn (uitwerking akkoord juli 2019).
• Wijziging van convenant Beschermd Wonen		Stand van zaken: is geregeld (besluit december 2019)
b. WVGGZ		Per 2020 gaat WVGGZ in (i.p.v. BOPZ). Deze wet biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Gemeenten moeten hiervoor voorbereidingen treffen (crisismaatregel, zorgmachtiging, inrichten regionaal overleg, verplichting verkennend onderzoek bij meldingen aan gemeente) (doel) Voorbereiding WVGGZ: Stand van zaken: alle gemeenten zijn in de samenwerking bezig met de voorbereidingen en implementatie, besluitvorming wordt verwacht in december 2019. In 2020 monitoring en evt bijstelling
5. Volksgezondheid		
a. Beleidsplan Volksgezondheid Uitvoeringsplan volksgezondheid Brabantse Wal.		Is eind 2019 gereed en kan in januari naar de colleges.
b. Drank- en Horeca Wet Uitvoering geven aan uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal.		Wordt uitvoering aan gegeven (2019). Plan voor 2020 is vertraagd i.v.m. organisatie werkconferentie stakeholders (ophalen input uitvoeringsplan). Wordt naar verwachting Q1 2020.

6. Werk en Inkomen		
a. Actieplan in- door- en uitstroom en activering Verstevigen inzet werkcentrum • Inzet op specifieke groepen • Optimaliseren en stroomlijnen van het informatieproces • Inzet op kennis van de klant		Dit actieplan is onderdeel van de Uitvoeringsagenda ISD 2019-2020. Op basis van ervaringen en inzichten in het afgelopen jaar, heeft het bestuur de uitvoeringsagenda gedeeltelijk bijgesteld. (De Bijgestelde Uitvoeringsagenda ISD 2020). -Werkcentrum: De basis is in 2019 structureel op orde gebracht en verbeterd. Er wordt 2020 gewerkt aan het uitvoeren van het scenario: "Een stuurbaar werkcentrum en verbreding samenwerking met onderwijs, ondernemers en overheid. -Inzet op specifieke groepen: In 2019 is middels een businesscase ingezet op het spreken van 200 klanten in doelgroep C. Er zijn 266 klanten gesproken. Dit heeft tot nu toe geleid tot 63 trajecten en uitstroom van 28 mensen uit de uitkering. Door het spreken van deze klanten is inzicht verkregen in meervoudige kenmerken van de C-doelgroep en loonwaarde indicatie. In 2020 gaan we de 700 nog onbekende klanten gedurende een looptijd van 15 maanden in beeld brengen. -Optimaliseren en stroomlijnen van het informatieproces In 2019 is gewerkt aan een geüpgraded (tijdelijk) dashboard voor bestuur en management, inclusief resultaatmeting uitvoeringsagenda. Daarnaast is gestart met de realisatie van een nieuw maanddashboard in Power BI. Dit wordt gefaseerd opgeleverd, met het eerste onderdeel in Q1 2020 het laatste onderdeel in Q4 2020. -Inzet op kennis van de klant In 2019 is gewerkt aan de aanschaf en implementatie van de diagnose- en matchingstool. In 2020 zal deze worden geïmplementeerd, waarbij eerste implementatiefase gericht zal zijn op de diagnosetool en de tweede implementatiefase op de matchingtool.
Uitbouwen van de Brabantse Wal samenwerking/integrale toegangen		In 2019 heeft de ISD haar diensten verleend in de integrale toegangen op de Brabantse Wal. De ISD heeft in Steenbergen meegedaan aan de ingezette doorontwikkeling in de vorm van een vraagbehandelaar en een klantmanager doelmatigheid. Voor Woensdrecht is meegedaan aan het verbeterplan door deelname in de projectorganisatie. Er wordt momenteel gewerkt aan het leveren van personele inzet in de vorm van een vraagbehandelaar en een klantmanager doelmatigheid. Dit gaat om aanwezigheid om kennisoverdracht te kunnen borgen. Daarbij kan

		ondertussen aan de eigen caseload gewerkt worden. In Bergen op Zoom namen alle medewerkers van de ISD deel aan de uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein (USD) en de verdere ontwikkeling daarvan.