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Onderwerp
Voortgang project normalisatie woonwagencentra

Steenbergen; 17 november 2020

Aan de Raad,

U bent op 26 november 2019 geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het project 
'normalisatie woonwagencentra'. Toen is de verwachting uitgesproken dat we u in Q1 2020 een 
uitvoeringsprogramma per locatie konden voorleggen. Dat is helaas niet gelukt. In de vorige 
raadsmededeling is gesteld dat "Zodra alle kosten (en opbrengsten) in beeld zijn leggen we u de 
uitvoeringsprogramma's per locatie voor."

Het blijkt dat deze verbondenheid tussen de locaties de uitvoering op individuele locaties hindert. 
Er is in mei 2020 met alle bewoners die een koopintentie hadden/hebben individueel gesproken 
over de overname van hun huidige standplaats. De conclusie is dat op locatie Westlandse 
Langeweg (op één na) alle standplaatsen aan zittende huurders kunnen worden verkocht. Op 
locatie De Weel worden vooralsnog 3 standplaatsen verkocht. Op de Tolsedijk is het nog 
onduidelijk of en hoeveel standplaatsen aan zittende huurders kunnen worden verkocht.

Op de Tolsedijk is behoefte aan uitbreiding met twee nieuwe standplaatsen. Op dit moment zijn 
wij hier volop mee bezig, maar het is nog niet gelukt met de Provincie hierover overeenstemming 
te bereiken. We onderzoeken alle mogelijkheden om de benodigde uitbreiding alsnog te 
realiseren.

Daarnaast is gesproken met Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland (namens 
Stadlander) over de verkoop van standplaatsen die niet door de huidige huurders worden 
gekocht. Dit gesprek vergt meer tijd dan gedacht. Dat betekent dat de opbrengst uit eventuele 
verkoop van huurstandplaatsen aan deze Stichting nog onbekend is. En daarmee de totale 
inkomsten binnen het project. Dat betekent dat nu geen uitsluitsel over een sluitende begroting 
voor dit project kan worden gegeven voor alle locatie tezamen. Voor de locaties waarop (bijna) 
alle standplaatsen aan de zittende huurders worden verkocht kan dat wel.

Dit houdt in dat voor de locaties waar de meeste standplaatsen niet aan zittende huurders 
worden verkocht op een later moment - na afronding van de gesprekken met de Stichting - moet 
worden bepaald of er voldoende middelen binnen het project beschikbaar zijn om ook daar de 
werkzaamheden uit te voeren. Indien dat niet het geval is wordt u een voorstel voorgelegd om 
ook die deelbegrotingen sluitend te krijgen.

Dit alles betekent dat wij voor de locatie Westlandse Langeweg het verkooptraject nu definitief 
ingaan.
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De volgende acties zijn aan de orde:

1. Inspectie bergingen (waar van toepassing - ten bate van nieuwe aansluitingen en omleggen 
nutsvoorzieningen) - oktober 2020

2. Inmeten perceel + inschrijven bij het kadaster - november 2020
3. Vergunning per locatie aanvragen - december 2020
4. Tekenen voorlopig koopcontract - Q1 2021
5. Werkzaamheden aan nutsvoorzieningen en bergingen/sanitaire ruimten (waar van 

toepassing) - Q2 (mei) 2021
6. Plaatsen ontbrekende schuttingen - Q3 2021
7. Oplevering standplaatsen (ondertekening en levering bij notaris) - Q3 2021

De exacte opleverperioden zijn niet voor alle acties te geven omdat de gemeente daarbij 
afhankelijk is van derden. De standplaatsen worden pas (op)geleverd nadat alle benodigde 
werkzaamheden zijn uitgevoerd.

De voorbereidingen voor locaties De Weel en Tolsedijk worden opgepakt zodra er duidelijkheid is 
over de verkoop van de huurstandplaatsen aan zittende huurders danwel de Stichting en 
wanneer blijkt dat er ook voor die locaties een sluitende begroting is.

Wij gaan er van uit u door middel van dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het 
project 'normalisatie woonwagencentra'.
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