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Raadsvragen 
Aan De raad 
Van Het college 
Datum 20 februari 2013 
Onderwerp schriftelijke vragen VVD fractie over A4 bijdrage 

Op 29 januari 2013 heeft de WD fractie schriftelijke vragen gesteld over de A4 bijdrage. Het college wilde 
deze vragen in de raadsvergadering van 31 januari j . l . beantwoorden. Omdat de verwevenheid van de 
samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage A4 ­Zuid met de AFCWB bestuursovereenkomst het geheel 
complex maakt, heeft het college ervoor gekozen om de vragen schriftelijk aan de raad te beantwoorden. 
Tijdens de raadsvergadering is er een aanvullende vraag gesteld over de reden waarom de aanleg van de 
A4 vertraagd is. 

We gaan ervan uit dat na de beantwoording en toelichting van deze vraag het college de ruimte en het 
mandaat van de raad krijgt om de positie van Steenbergen en de regio voor de versnelde aanleg van de 
A4 zo goed mogelijk te bepleiten bij de minister. 

Hieronder treft u de vragen en antwoorden aan. 

1. Bij de behandeling van de begroting in november 2012 heeft de WD vragen gesteld over de gevolgen 
van het uitstel van de A4 voor Steenbergen. De WD wil weten of dit overzicht nog actueel is. 

Ja. 

2. Kan dit overzicht uitgebreid worden met de financiële consequenties per gevolg? 

Het is nu nog niet mogelijk om in geld uitgedrukt aan te geven wat de negatieve gevolgen zijn. 
Ten aanzien van een aantal wegen waar veelvuldig bouwverkeer over heen rijdt is een nulmeting gedaan. 
Eventuele schade aan de betreffende wegen wordt na afloop van de werkzaamheden aan de A4 of indien 
nodig tussentijds hersteld door de aannemer op zijn kosten. De N257 en N259 zijn nog niet in gemeentelijk 
bezit en dienen in een voldoende staat van onderhoud aan ons te worden overgedragen. Ons college zal 
ook dit aspect in het gesprek met de minister aan de orde stellen. 

3. Waarom is de aanleg van de A4 vertraagd en wat heeft het college eraan gedaan om deze vertraging te 
voorkomen of te beperken? 

De minister (lenM) schrijft in haar brieven van 1 oktober 2012 en 7 februari 2013 dat de A4 in maart 2015 
opengesteld zal worden. Dit moet volgens het erratum van de regio­overeenkomst in 2013 plaatsvinden. 
Als hoofdoorzaken van de vertraging is gewezen op de volgende punten: 



1. Het grote aantal (558) zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit wat qua doorlooptijd van dit 
ontwerpproces heeft geleid tot een later genomen Tracébesluit; 

2. De scopewijzigingen die uit de zienswijzen voortkwamen en - uitbreidingen die vervolgens door de 
Bouwcombinatie A4 verder zijn uitgewerkt; 

3. De uitgewerkte aanpassingen hebben geleid tot het opnieuw doorlopen van het vergunningenproces, 
aanvullende grondaankoop en in één geval zelfs tot een wijziging van een bestemmingsplan. 

Ons college kan zich niet vinden in deze motivering omdat in het verleden altijd gecommuniceerd is door 
Rijkswaterstaat dat zij de openstellingdatum van eind 2013 zouden halen ook als er bezwaren en 
zienswijzen zouden worden ingediend. De door het ministerie aangevoerde argumenten zijn naar onze 
mening niet valide. 
Daarom en daarvan overtuigd zijn we met een vertegenwoordiging van de bestuurlijke partners, het college 
van Gedeputeerde Staten van de provincie en het college van de gemeente Bergen op Zoom in overleg 
gegaan. In dit overleg van 2 november 2012 was afgesproken dat de provincie vooralsnog de regionale 
bijdrage niet zou overmaken aan het rijk en dat er een gezamenlijke brief verzonden zou worden, (brief 
29.11.2012 bijlage) In deze brief werd gevraagd om nader overleg met de minister over de vertraging, de 
mogelijkheden die er zijn om alsnog tot versnelling over te gaan, de contractuele consequenties en de 
vraag of er niet nog meer vertraging kan ontstaan. 

Op uitvoeringsniveau heeft het college met de aannemer en de verantwoordelijke ambtenaren van 
Rijkswaterstaat tijdens een werkbezoek gesproken welke praktische mogelijkheden er zijn om tot 
versnelling van de uitvoering over te gaan. Zij gaven aan dat nu al het maximale wordt gedaan om de 
termijn van maart 2015 te halen. 
De termijn van maart 2015 is nu zeker omdat het cassatieverzoek van één van de grondeigenaren in het 
tracé, mede door bemiddeling van de projectwethouder, op 8 februari is ingetrokken. 

4. Wat is op dit moment de status van de door de raad van Steenbergen aangenomen motie over het 
bevriezen van de 3 miljoen bijdrage voor de A4? 

De motie wordt uitgevoerd. De gezamenlijke brief van het college van GS, de gemeente Bergen op Zoom 
en de gemeente Steenbergen bevestigt dit. Een betrokken medewerker van het ministerie heeft telefonisch 
gemeld dat de antwoordbrief van het ministerie verzonden is aan de provincie en in kopie aan de 
gemeente Steenbergen. De betreffende brief van de minister, d.d. 7 februari 2013, is op 11 februari 2013 
ontvangen en als bijlage bijgevoegd. De brief van de minister zien wij puur als een herhaling van hetgeen 
in de brief van 1 oktober stond weergegeven. Gelet hierop zijn wij in overleg met het college van Bergen 
op Zoom en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie om ons te beraden over vervolgacties. 

5. Er staat de WD bij dat alle relevante documenten m.b.t. de afspraken tussen Gemeente Steenbergen en 
de Provincie over deze bijdrage aan de raadsleden ter beschikking gesteld zouden worden. Wanneer 
kunnen wij deze tegemoet zien? Of indien nog niet gevraagd, mogen we deze ontvangen? 

De samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage A4 zuid, het erratum van 2009 van de regio-overeenkomst 
en de bestuursovereenkomst AFCWB zijn ter inzage gelegd. Daaraan zal het raadsvoorstel over de 
bestuursovereenkomst AFCWB (zie bijlage) worden toegevoegd dat is behandeld in de raadsvergadering 
van 25 februari 2010. Hieronder ziet u een uitsnede uit het raadsvoorstel waarin letterlijk is opgenomen 
dat" de provincie namens Steenbergen de regiobijdrage A4-Zuid (C 3mln) overmaakt aan het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat " 
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