
Verantwoordingsrapportage

Projectoverzicht Regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant Totale projectkosten (Euro) Provinciaal aandeel in projectkosten (Euro)

nummer deelproject Project omschrijving Programma Status 

Financiën

Status 

Mijlpalen

Toelichting 

Financiën / 

mijlpalen

Totale 

projectkosten

Real t/m 2011 Prognose 

2012

Planning 

totaal 2011

Planning 

totaal 2012

Planning 

totaal 2013

1 Gemeente Steenbergen, Kruisland Realisatie MFA
L J zie onder 496.919 25.065 370.000 220.000 220.000 60.000

2 Gemeente Steenbergen, Nieuw-

Vossemeer

1ste fase Centrumplan Nieuw-Vossemeer
L K zie onder 496.919 0 50.000 240.000 240.000 20.000

3

,

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Totaal 993.838 25.065 420.000 460.000 460.000 80.000

Toelichting

1 Kruisland, realisatie MFA 2011: opstellen ontwerp bouwplan, opstellen en in procedure brengen bestemmingsplan MFA Kruisland, overleg met omwonenden en een inloopavond voor de bevolking

vooruitblik 2012: vaststelling bestemmingsplan MFA Kruisland, voorbereiding en aanvragen omgevingsvergunning, start bouw/sloop

2 Nieuw-Vossemeer, 1ste fase 2011: onderzoek samenwerkingsvorm (Woningbouwcorporatie Stadlander, zorginstelling tanteLouise-Vivensis en gemeente Steenbergen), alle (te slopen) woningen worden alleen nog anti-kraak verhuurd

 Centrumplan Nieuw-Vossemeer vooruitblik 2012: opstellen ontwerp, start bestemmingsplanprocedure, opstellen samenwerkingsovereenkomst, voorbereiden start bouw, slopen en bouwrijpmaken gebied



Provinciaal aandeel in projectkosten (Euro) Gemeentelijk aandeel in projectkosten (Euro) Aandeel derden in projectkosten (Euro)

Aandeel PNB 

obv 

beschikking

Planning 

totaal 2010

Planning 

totaal 2011

Planning 

totaal 2012

Planning 

totaal 2013

Aandeel 

gemeente obv 

beschikking

Real t/m 2009 Planning 

totaal 2010

Planning 

totaal 2011

Planning 

totaal 2012

Planning 

totaal 2013

Aandeel 

derden obv 

beschikking

Real t/m 2009 Planning 

totaal 2010

Planning 

totaal 2011

Planning 

totaal 2012

Planning 

totaal 2013

248.459 0 110.000 110.000 30.000 248.460 0 0 110.000 110.000 30.000 0 0 0 0 0 0

248.459 0 120.000 120.000 10.000 248.460 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 10.000

496.918 496.920


