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Geachte colleges,

In deze brief schetsen wij u het proces en de stand van zaken van de nieuw aan te leggen hoogspan-
ningsverbinding Zuid-West 380kV tussen Rilland en Tilburg. Dit is een project onder verantwoorde-
lijkheid van de ministers van EZ en I1&M, met als initiatiefnemer landelijk netbeheerder TenneT.

U kunt deze brief gebruiken om uw gemeenteraden en Provinciale Staten te informeren.

De samenwerkende overheden

De samenwerkende overheden bestaan op dit moment uit de (18) gemeenten Bergen op Zoom, Bre-
da, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Loon op Zand,
Moerdijk, Oosterhout, Reimerswaal, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Tilburg, Waalwijk,
Woensdrecht en de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

De overheden vervullen in dit project een dubbele rol. In de rol van samenwerkende overheid zijn zij
alert dat de ministeries en TenneT zorgdragen voor een zorgvuldig en transparant proces. Daarnaast
hebben zij een belang als indiener van alternatieve tracés tussen Roosendaal en Tilburg. De samen-
werkende overheden stellen het belang van hun inwoners centraal, denken mee in het proces van
initiatiefnemer en proberen de communicatie door ministerie en TenneT zo goed mogelijk te laten
verlopen. Dat geldt zowel voor de communicatie met bewoners en bewonersgroepen als met de
overheden zelf.

De samenwerkende overheden maken voor ondersteuning gebruik van de personele inzet van Regio
West-Brabant en het bureau WB de Ruimte voor de technische ondersteuning.

Korte weergave van het proces

De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu werken samen met TenneT
TSO B.V. sinds 2009 aan de voorbereiding van de nieuwe 380kV-verbinding Borssele-Tilburg. Deze
nieuwe 380kV-verbinding is nodig omdat de huidige verbindingen onvoldoende capaciteit hebben
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voor de toegenomen stroomproductie in Zeeland en binnenkort ook op zee. Het traject is opgesplitst
in 2 delen, van Borssele tot Rilland (Zuid-West 380 kV West) en van Rilland naar Tilburg (Zuid-West
380 kV Qost).
Voor het deel Zuid-West 380 kV Oost koos de minister medio 2011 voor een voorkeurstracé via een
noordelijke route (van Roosendaal via Geertruidenberg naar Tilburg).
In augustljs 2014 informeert minister Kamp alle betrokkenen over een voorgenomen tracéwijziging
van de nieuwe verbinding voor het gedeelte tussen Roosendaal en Tilburg. Gemeenten, provincie,
(actie) comités en burgers waren hierdoor verrast. Er was geen breed draagvlak voor deze wijziging
en daarom besloten gemeenten samen te gaan werken op dit dossier.
De samenwerkende overheden riepen minister Kamp op om samen met alle betrokken partijen te
komen tot een nieuw voorstel voor het meest optimaal en gedragen tracé voor de hoogspannings-
verbinding. Zij lieten de minister per brief weten dat er geen draagvlak is voor het voorgenomen
besluit tot tracéwijziging. Zij vroegen de minister tijd, zoekruimte en ondersteuning om medio juni
2015 te komen met een voorstel voor een regionaal en provinciaal gedragen tracé.
De minister bezocht op 3 februari 2015 de regio en gaf de regio en andere partijen tot half maart
2015 gelegenheid alternatieve tracés in te dienen.
In maart 2015 hebben de samenwerkende overheden, nu inclusief de betrokken Midden-Brabantse
gemeenten, de minister een brief gezonden waarin zij hem verzochten:

e een alternatief tracé A17-EZ-A59-Noord op te nemen in de MER-procedure

e een optimalisatie van het door de minister voorgenomen zuidelijk tracé op te nemen in de

MER-procedure

e de regio te betrekken bij toetsing, eventuele optimalisaties en uitwerking.
Een delegatie van bestuurders lichtte namens de samenwerkende overheden dit verzoek toe op 20
maart 2015 tijdens een overleg met minister Kamp.
Ook bewonersgroepen hebben alternatieven ingediend

In de periode april 2015 tot en met heden hebben diverse overleggen plaatsgevonden met
EZ/TenneT. Ook heeft in 2015 een toetsing op haalbaarheid van alle ingediende alternatieven door
het bureau Deltares plaatsgevonden. Deltares heeft aangegeven dat alle ingediende alternatieven
technisch haalbaar zijn. Minister Kamp van EZ heeft vervolgens in december 2015 besloten om alle
alternatieven en varianten die door de samenwerkende overheden en bewonersgroepen zijn inge-
diend, te betrekken bij de voorbereiding op de MER-procedure, zijnde het opstellen van een tracé-
document. Verder heeft hij aangegeven dat het toepassen van totaal 10 km ondergrondse aanleg in
de nieuwe 380 kV verbinding tussen Rilland en Tilburg kan plaatsvinden om eventuele knelpunten op
te lossen.

Eind 2015 werd duidelijk dat ook het gebied tussen Rilland en Roosendaal in de MER-procedure zou
worden meegenomen. Op dat moment is besloten de samenwerkende overheden uit te breiden met
de gemeenten in de westflank (Reimerswaal (mede namens Kapelle en Borsele), Tholen, Steenber-
gen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal) en de provincie Zeeland. Dit om te voorkomen
dat hun belangen niet in voldoende mate vertegenwoordigd zouden worden.

In de eerste helft van 2016 zijn de aangedragen alternatieven tussen Roosendaal/Borchwerf en Til-



burg door TenneT nader uitgewerkt. Ook reeds bestaande alternatieven (tracés uit 2009 en dus ook
voor het gedeelte tussen Rilland en Roosendaal- Borchwerf) zijn door TenneT meegenomen.

Tracédocument

In het tracédocument worden de tracés bepaald die in het kader van het MER zullen worden beoor-
deeld. In het tracédocument zijn de te beMERren tracés geactualiseerd (t.0.v. het eerdere document
uit 2009) en zijn daarbij ook ingediende alternatieven en varianten meegenomen. De ligging van tra-
cés is gecheckt door de indieners van de tracéalternatieven.

De verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor dit tracédocument en proces liggen bij de ministers
van EZ en I&M.

Vanuit onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de samenwerkende overheden hebben
wij de mogelijkheid gekregen alle benodigde input en advies te kunnen geven om tot zo goed moge-
lijk te beMERren tracés te komen en hebben we met EZ/TenneT meegedacht over het vervolgproces.
Wij hebben dat gedaan vanuit onze verantwoordelijkheid voor onze burgers en onze overtuiging dat
gemeenschappelijkheid van grote betekenis is voor maximaal draagviak en snelheid van het proces.
Wij hebben richting beide ministers onze waardering uitgesproken voor de mogelijkheid die wij kre-
gen om in dit stadium mee te denken. Zij hebben daarmee optimaal gebruik gemaakt van de kennis
en kracht van de lokale en provinciale besturen.

in dat kader werden de individuele en samenwerkende overheden in de gelegenheid gesteld tussen-
tijds ambtelijk te reageren op het eerste concept tracédocument. Wij hebben vervolgens geconsta-
teerd dat een substantieel deel van de suggesties en opmerkingen is overgenomen in het definitieve
concept van dit tracédocument. Op 12 juni 2016 werden de bestuurlijke reacties op het definitief
concept tracédocument ingestuurd. Deze reacties treft u als bijlage bij deze brief aan.

Ook de overige indieners hebben in dit stadium kunnen reageren. De verantwoordelijkheid van het
verwerken van ook deze laatste reacties ligt bij de beide ministers.

We zijn nu in afwachting van het beschikbaar komen van het definitieve tracédocument. Volgens de
planning van EZ/TenneT verwachten wij dat uiterlijk eind juni 2016.

Het eindresultaat is een overzichtskaart van de MER-alternatieven en varianten die als basis dient
voor stap 4 (beMERren van de tracés) van de procedure.

Informatiebijeenkomsten
Het ministerie organiseert vijf informatieavonden over de nieuw aan te leggen hoogspannings-
verbinding tussen Rilland en Tilburg. Eerder dan TenneT met ons had afgesproken zijn daar-
voor data aangekondigd die daardoor te vroeg in de pers zijn verschenen. Dit leidde tot ver-
warring en bestuurlijke onrust. De avonden staan in het teken van het tracédocument. De
verschillende tracés die er nu liggen worden door TenneT toegelicht en ook welke stappen
de komende tijd genomen worden. Data en locatie van de inloopavonden:
Dinsdag 28 juni Het Experience Island

Baan achter de Plakken 1, 5175 NP Loon op Zand
Donderdag 30 juni Partycentrum Roozenoord

Beukenlaan 14, 4624 AE Bergen op Zoom



Maandag 4 juli Van der Valk Princeville
Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda

Dinsdag 5 juli De Witte Leeuw
Prins Hendrikstraat 6, 4941 JV Raamsdonksveer
Woensdag 6 juli Het Veerhuis

Veerkensweg 22, 4751 CS Oud-Gastel
De inloopavonden vinden plaats van 19.00 tot 21.00 uur.

Vervolg

Na de vaststelling van het tracédocument zal in de tweede helft van 2016 de milieueffecten van de
verschillende alternatieven en varianten inzichtelijk worden gemaakt. Uit de MER-procedure voigt
een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) (2° fase stap 4). Vervolgens zal het MMA aanvullend
worden beocordeeld op, onder andere, nettechniek, kostenaspecten en draagvlak. De minister zal
volgens de planning eind 2016 een nieuw voorgenomen voorkeursalternatief (VKA) (stap 5) van Ril-
land tot Tilburg bepalen. Om de zorgvuldigheid in het MER-traject te bewaken is een monitorings-
commissie ingesteld. Leden van deze commissie zijn 3 onafhankelijke deskundigen die zijn afgevaar-
digd namens de beide ministeries en de samenwerkende overheden.

Proces Zuid-West 380kV West (Borsele - Rilland)

Dit proces bevindt zich al in fase 6 (Rijksinpassingsplan). Er is een Ontwerp Inpassingsplan opgesteld.
Het ontwerp Inpassingsplan, samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ingediende
ontwerpvergunningen/ontheffingen, lagen ter inzage van 4 maart 2016 tot en met 14 april
2016. Momenteel wordt door de ministeries en TenneT gewerkt aan de beantwoording van
de zienswijzen die zijn binnengekomen in deze periode. Naast dit proces heeft de provincie
Zeeland een alternatief tracé ingediend. De effecten van dit alternatief worden door TenneT
bekeken. De verwachting is dat hier voor de zomer van 2016 meer duidelijkheid over is.

Heeft u nog vragen?

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen
aan: Paul Vermeulen (technisch voorzitter), e-mail: paul.vermeulen@west-brabant.eu,

T:(076) 502 72 09 of M: 06 — 51 66 36 31.

Met vriendelijke groet,
namens de samenwerkende overheden in Midden- en West Brabant en Zeeland,

Ror‘ilvﬂly)‘ujardin
Bestuurlijk trekker

Paul Vermeulen
Technisch voorzitter bestuurlijk overleg Zuid-West 380kV Oost
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