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Inleiding

Aanleiding

Op 21 april 2016 is het “Beleidsplan VANG 2016-2020” door de gemeenteraad vastgesteld. In het
beleidsplan is aangegeven dat er een separaat, toekomstgericht, onderzoek zal worden uitgevoerd naar
de gemeentelijke Milieustraat in Steenbergen. Conform het plan van aanpak dient er een onderzoek te
worden uitgevoerd naar (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen en beperkingen van de milieustraat en
de gemeentewerf. Op basis daarvan kan een richting bepaald worden voor de gewenste toekomstige
ontwikkeling. In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de milieustraat uitgebreid dient te
worden op de huidige locatie.

Vraag

“Breng de ontwikkelingsscenario’s voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de milieustraat en
gemeentewerf in beeld en werk deze uit zodat hierover bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden.”

Werkwijze

Binnen de gemeente is een projectgroep samengesteld waarin de belangrijkste disciplines
vertegenwoordigd zijn. Als externe deskundige is Antea Group ingeschakeld. Gezamenlijk zijn de
bouwstenen benoemd en is per bouwsteen informatie verzameld over de actuele en de gewenste
situatie. Op basis van deze inventarisatie zijn de aanvullende eisen en wensen waar de gemeentewerf en
milieustraat in de toekomst aan moeten voldoen geformuleerd. Vervolgens zijn de ruimtelijke
mogelijkheden in beeld gebracht (scenario’s). Na bestuurlijke besluitvorming zal het gekozen
voorkeursscenario worden uitgewerkt.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de bouwstenen die een beeld schetsen van de huidige en de gewenste situatie op
de gemeentewerf en de milieustraat. Hoofdstuk 3 geeft het overzicht van de eisen en wensen waar de
milieustraat en gemeentewerf in de toekomst aan moeten voldoen. Het volgende hoofdstuk (4) beschrijft
de ruimtelijke scenario’s en hoofdstuk 5 werkt het gekozen voorkeursscenario verder uit in de vorm van
een inrichtingsschets. Hoofdstuk 6 geeft tenslotte de conclusies en aanbevelingen.
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Bouwstenen

Algemeen

De milieustraat en gemeentewerf zijn gevestigd aan de Van Andelstraat 6 en 8 in Steenbergen. De
oppervlaktes zijn circa 5.000 m2 voor de milieustraat (inclusief de inrit) en circa 8.900 m2 voor de
gemeentewerf. In bijlage 6 is een overzicht van foto’s opgenomen die een indruk geven van de huidige
situatie op de gemeentewerf en milieustraat (d.d. 28-05-2018).

Gemeentewerf
.~ $1886218/m?

i nw
4184:12/m

Kaart: Locatie milieustraat en gemeentewerf Steenbergen.
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Beleid

Stand van zaken

Afvalstoffen

Het afvalstoffenbeleid van de gemeente Steenbergen ligt vast in het “Beleidsplan VANG 2016-2020" (van
afval naar grondstof). De ambitie is om te voldoen aan de VANG-doelstelling, te weten 75% afvalscheiding
en 100 kg restafval per inwoner per jaar in het jaar 2020. Het is een ambitie die op 21 april 2016 door de
raad is vastgesteld. Deze vloeit voort uit de VANG doelstelling van de Rijksoverheid. Voor het jaar 2025
geldt vanuit de Rijksoverheid een aanvullende doelstelling en moet de hoeveelheid restafval zijn
teruggebracht tot 30kg per inwoner per jaar.

In 2017 was de hoeveelheid restafval in de gemeente vrij hoog, namelijk 232kg per inwoner per jaar,
waarvan 52kg afval per inwoner naar de milieustraat wordt gebracht. Het hergebruikpercentage lag in
2016 op 63%. De gemeente Steenbergen heeft ca. 10.000 huishoudens.

Om de hoeveelheid restafval te reduceren is de gemeente per 1 april 2018 overgegaan op Omgekeerd
Inzamelen, zonder een tarief voor het restafval. Van juli 2018 tot juli 2019 zal een meting van het gebruik
van de ondergrondse containers voor het restafval worden uitgevoerd. Ook kan in die periode bekeken
worden wat het effect van het omgekeerd inzamelen op de afvalstromen op de milieustraat is. De eerste
ervaringen met het omgekeerd inzamelen zijn positief.

Milieustraat

Ook de Milieustraat Steenbergen dient te voldoen aan de doelstellingen van de Rijksoverheid omtrent
VANG. Een veranderde inrichting van de milieustraat is medebepalend voor de haalbaarheid van deze
doelstellingen vooral met betrekking tot het scheiden van afval. Ook wordt het controlesysteem
verbeterd. De inwoners hebben een nieuwe afvalpas ontvangen die gebruikt kan worden voor de
ondergrondse restafvalcontainers en later ook om de toegang tot de milieustraat te controleren. De
situatie kan zich voordoen dat op enig moment wel een tarief op restafval aan de orde komt. Dit is een
politieke keuze. Hier zal bij de inrichting van de milieustraat rekening mee gehouden moeten worden.

Duurzaamheid

De gemeente Steenbergen werkt gericht aan een duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering. De eerste
uitgangspunten hiervan zijn vastgelegd in Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020. Inmiddels wordt
concreet gewerkt met het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018. Hierin zijn de ambities met
betrekking tot de duurzaamheid van de gemeentelijke bedrijfsvoering als volgt verwoord;

o De gemeentelijke inkoop en aanbesteding voldoet volledig aan de landelijke
duurzaamheidscriteria (vanaf 2015);

e De gemeentelijke organisatie werkt duurzaam en 100% klimaatneutraal, onder meer door de
inkoop van groene energie;

e Nieuwe gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal gebouwd, in elk geval vanaf 2018. In
de aanloop hiernaartoe wordt uitgegaan van een energieprestatie (EPC) die 20% hoger ligt dan
de wettelijke norm. Daarbij wordt gestreefd naar een GPR score van gemiddeld 7,0. Een
consequentie hiervan is wel dat de investeringskosten van de nieuw te bouwen accommodaties
aanzienlijk zullen stijgen. Daarnaast zal het ook invloed gaan hebben op de onderhoudskosten;

e Indien mogelijk worden nieuwe gemeentelijke gebouwen flexibel gebouwd, dat wil zeggen dat
deze eventueel ook nog voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
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Conclusies

De gemeentelijke ambitie met betrekking tot het Beleidsplan VANG vergt een aanzienlijke inspanning om
de doelstellingen te behalen. Met name de hoeveelheid restafval moet verminderd worden en het
scheidingspercentage moet omhoog. Dit betekent dat ook op de milieustraat meer ruimte beschikbaar
moet zijn om het scheiden van afvalstromen ruimtelijk mogelijk te maken. Het is nog te vroeg om de
effecten van het Omgekeerd Inzamelen op de omvang van de afvalstromen op de milieustraat te kunnen
beoordelen. De eerste resultaten laten een toename zien van de hoeveelheid grof huishoudelijk restafval
op de milieustraat.

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente vraagt daarnaast om aanpassingen van de gemeentelijke
gebouwen.

Afvalstromen

Stand van zaken

Afvalstromen

Deze paragraaf beschrijft hoe de huidige situatie eruit ziet qua openingstijden en het soort afval dat
ingezameld wordt. Tevens wordt aangegeven welke afvalstromen er nog ontbreken op basis van de
vigerende wet- en regelgeving. Ook wordt er in het kader van de toekomstbestendigheid van de
milieustraat aangegeven wat ontwikkelingen zijn rond het gescheiden innemen van afvalstromen en wat
de wensen zijn van de gemeente hierbij.

Inwoners van de gemeente Steenbergen mogen maximaal eenmaal per week gebruik maken van de
milieustraat en mogen maximaal 2 kuub per week inleveren. Het afgeven van afvalstoffen is gratis met
uitzondering van puin. De toegangscontrole gebeurt middels het tonen van een identiteitsbewijs. Dit is
echter niet altijd een bewijs dat de bezoeker daadwerkelijk inwoner van de gemeente is. Dit wordt
momenteel op een provisorische wijze alsnog gecontroleerd. Het inleveren van bedrijfsafval is niet
toegestaan. De milieustraat is open volgens onderstaande openingstijden.

Openingstijden Milieustraat Steenbergen

Woensdag 8:30-12:30 <>13:00-17:30 uur
Donderdag 9:00-12:30 <>13:00- 19:00 uur
Vrijdag 8:30-12:30 <>13:00-17:30 uur
Zaterdag 8:00 t/m 13:00 uur

Huidige afvalstromen en toekomstbestendigheid
De volgende afvalstromen worden op de milieustraat Steenbergen ontvangen in verschillende typen
containers:

e W&B (Wit en Bruingoed)of AEEA (Huishoudelijke Afgedankte Electrische en Elektronische

Apparatuur);
e Asbest;
o KCA;
e Grond;
e Houtafval (A-hout, B-hout);
e Chout;
o  Gips;
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e  Dakafval;

e  Puin;

e Matrassen;

e Papier/karton;

e Vlakglas;

e  Flessenglas (wit en bont);

e Autobanden;

e  Grof tuinafval;

e Snoeihout/ gras;

e Harde kunststoffen;

e Metalen;

e Textiel;

e  Kunststof verpakkingsmateriaal en drankenkartons;
e Restafval/huisvuil grof en fijn;

e  Frituurvet;

e Lege emballage afkomstig vanuit de landbouw (zie www.storl.nl/)

In bijlage 1 staat een overzicht van de ingezamelde hoeveelheden afval van particuliere huishoudens in de
gemeente Steenbergen in de jaren 2014, 2015 en 2016. Op basis van de begroting van de milieustraat kan
een inschatting worden gemaakt van het aantal containers dat jaarlijks wordt verwerkt (zie onderstaande
tabel). In totaal gaat het om 1.185 containers per jaar.

520 containers grof huishoudelijk afval

275 containers hout

40 containers harde kunststof

10 containers teerafval

50 containers grond

10 containers asbest

250 containers groencompost

30 containers gips

1.185 containers in totaal

Tabel: Gemeente Steenbergen, afvalstromen en aantal containers (begroting 2018)

Met bovengenoemde afvalstromen voldoet de gemeente Steenbergen aan de vigerende wet- en
regelgeving ten aanzien van de ontvangst van afvalstromen op milieustraten, geéxpandeerd
polystyreenschuim (piepschuim) , en dakgrint ontbreken nog.

Los van de ontwikkelingen rond de wet- en regelgeving bestaan er bij de gemeente nog enkele wensen
voor het scheiden op de milieustraat van grof huishoudelijk afval. Zo bestaat de wens om gebruikte
bouwmaterialen een tweede kans te geven en om tapijt apart te kunnen inzamelen. Daarnaast mogen
blikjes niet in de PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen/blik en Drinkpakken) niet in de
afvalstroom terechtkomen.
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Conclusies

Met uitzondering van piepschuim voldoet de gemeente aan de vigerende wet- en regelgeving, om hieraan
te kunnen voldoen is ruimte voor een extra container op de milieustraat noodzakelijk. Bij de huidige
inrichting is deze ruimte niet beschikbaar. Ook het verhogen van het scheidingspercentage vraagt om
extra ruimte voor containers (grotere afvalstromen, extra afvalstromen, bijv. tapijt).

Regionale samenwerking

Stand van zaken

Het college heeft zich verder uitgesproken voor een milieustraat op Steenbergs grondgebied, centraal
gelegen voor de inwoners. Dit betekent dat een regionale milieustraat op dit moment geen optie is. De
regionale samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal beperkt zich
dan ook tot het gezamenlijk opslaan van kleine partijen grond. Hiervoor wordt een locatie naast de
stortplaats De Kragge (Bergen op Zoom) gebruikt.

Conclusies
Op dit moment is verdergaande regionale samenwerking geen optie. De gemeente Steenbergen moet zelf
beschikken over een volwaardige en goed bereikbare milieustraat.

Ontwikkelingen in Steenbergen m.b.t. kringloopvoorzieningen

Stand van zaken

Recentelijk is een tweede kringloopwinkel in Steenbergen geopend. Er is hierbij sprake van particulier
initiatief zonder gemeentelijke betrokkenheid. Binnen de gemeente leeft de wens om een repaircafé te
openen, zodat kapotte apparaten etc. hersteld kunnen worden. Dit repaircafé zou een plaats kunnen
krijgen op de milieustraat, maar dit is niet noodzakelijk.

Conclusies

Bovengenoemde ontwikkelingen in Steenbergen zijn niet of nauwelijks van invloed op het functioneren
van de milieustraat.
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Bedrijfsvoering

Stand van zaken
De organisatiestructuur van de gemeente Steenbergen ziet er als volgt uit:

Algemeen.directeur/gemeentesecretaris

Directeur Bedrijfsvoering Bestuur&
& Dienstverlening Concernondersteuning

Welzijn & zorg servicecentrum Beheer ruimte &
accomodaties
| Wonen Werken & Beleven Interne Ondersteuning I Buitendienst

Figuur: Organogram van de gemeente Steenbergen (per 1 mei 2018)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 6 teams elk aangestuurd door een teammanager. Deze teams
functioneren onder een directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening.

De gemeentewerf wordt gebruikt door de Buitendienst van de gemeente Steenbergen. De taakvelden van
de Buitendienst zijn:

e Beheer en onderhoud openbare ruimte (uitvoering);

e Beheer milieustraat (uitvoering);

e Onderhoud sportaccommodaties en begraafplaatsen.

In het functioneren werkt de Buitendienst nauw samen met het team Beheer, Ruimte & Accommodaties.
In dit team ligt de nadruk op ontwikkelen en bij de Buitendienst op het uitvoeren van onderhoud.
Uitgangspunt is in elk geval dat beleid en werkvoorbereiding voor de Buitendienst en milieustraat wordt
voorbereid door het team Beheer, Ruimte & Accommodaties. De Buitendienst werkt met 7 wijkteams die
gelinkt zijn aan een wijk. Deze voeren integraal het werk uit. Daarnaast zijn er een aantal specialistische
teams die in de gehele gemeente werken. Indien nodig wordt het werk uitbesteed aan marktpartijen.
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In de onderstaande figuur staat de organisatiestructuur van het team Buitendienst.

Teammanager ____ Administratie

Meewerkend voorman

Meewerkend voorman

Meewerkend voorman

Ondersteunende teams

7 Wijkteams

Figuur: Organisatiestructuur team Buitendienst

Teammanager en meewerkend voormannen

Het team Buitendienst bestaat uit een teammanager die ondersteund wordt door 3 meewerkende
voormannen. Deze voormannen bestrijken ieder een geografisch gebied van de gemeente en zijn
verantwoordelijk voor alle werkzaamheden en klachtenafhandeling in dat gebied. Ze sturen ook de
wijkteams in hun gebied aan. De voormannen draaien per toerbeurt consignatiedienst voor klachten en
calamiteiten, zowel ’s avonds als in het weekend.

Wijkteams

In de gemeente zijn 7 wijkteams actief die verspreid zijn over de kernen en industrieterrein. Elk wijkteam
heeft een eigen gebied waar ze integraal verantwoordelijk voor zijn. Ze zorgen voor het onderhoud en
beheer van de bestrating, groenvoorziening, zwerfvuil en alle aanverwante zaken. Ze zijn ook
aanspreekbaar voor de ondersteunende teams die op dat moment in hun gebied werkzaam zijn. In bijlage
2 staat een meer gedetailleerd overzicht van de taken die de Buitendienst uitvoert.

De wijkteams zijn ook direct aanspreekbaar voor de inwoners en hebben een rol in het ondersteunen van
burgerparticipatie. De wijkteams bestaan uit 6 personen en zijn samengesteld uit personeel van de
gemeente- Werkvoorzieningsschap (WVS) en ISD klanten. De teams starten vanuit de
gemeentewerkplaats en nemen hun materieel en materiaal daarvandaan mee. Ze hebben in hun gebied
een schaftkeet, toiletvoorziening en opslag klein materieel. Een overzicht van het beschikbare (groot)
materieel van de Buitendienst staat in bijlage 3.

Ondersteunende teams

Er zijn een aantal ondersteunende teams actief met elk hun eigen specialisme. Deze zijn actief in de
gehele gemeente en stemmen hun werk af met de wijkteams. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld
grasmaaien, kanten steken, bomen snoeien, vegen van de weg etc.
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Milieustraat

De milieustraat wordt standaard bezet door 2 beheerders. Op drukke momenten (zaterdag) wordt de
capaciteit aangevuld met medewerkers van de Buitendienst (4 man bezetting). Op jaarbasis gaat dit om
2,6 fte. In incidentele gevallen wordt er vanuit een bedrijf aanvullend personeel ingehuurd.

Totaal aan personeel in team 6 Buitendienst bedraagt:

e Gemeente 30,8 fte
e WVS 27,3 fte
Conclusies

De gemeente Steenbergen beschikt over een grote, volwaardig geoutilleerde Buitendienst van 58 fte (het
WVS meegeteld) die een breed takenpakket uitvoert. Alhoewel als gevolg van de landelijke regelgeving de
omvang van de WVS zal afnemen, blijft er ook in de toekomst sprake van een volwaardige Buitendienst
waarvoor de gemeentewerf de voorzieningen moet bieden. De overgangssituatie van de WVS heeft
bovendien tot gevolg dat er op de gemeentewerf extra stallingsruimte voor voertuigen en parkeerruimte
moet komen. De voertuigen van de WVS worden nu niet op de werf gestald, maar door personeel mee
naar huis genomen.

Financién

Exploitatie

In bijlage 4 staat een gedetailleerd overzicht van de exploitatie van de milieustraat. De exploitatiekosten
bedragen volgens de begroting van 2019 op jaarbasis € 685.083,-. In bijlage 5 staat een vergelijkbaar
overzicht van de exploitatie van de gemeentewerf. Hiervan bedragen in 2019 de exploitatiekosten

€ 224.943,-. Het meerjarig onderhoud voor de instandhouding van de milieustraat en gemeentewerf is
vastgelegd in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Over de periode 2017-2026 is voor het uitvoeren
van groot onderhoud in totaal een bedrag van € 74.000,- beschikbaar. De voormalige provincieloods komt
aan het einde van de levensduur. Voor vervanging in 2023 moet rekening worden gehouden met een
investeringsbedrag van € 140.000,-

Boekwaarde (begroting 2019)

Op de milieustraat en gemeentewerf rust nog een aanzienlijke boekwaarde, in totaal € 844.355,-. Jaarlijks
wordt hiervan € 54.400,- afgeschreven. In de onderstaande tabel staat de boekwaarde verder
gespecificeerd.

Activum Kostenplaats Boekwaarde 1/1 2019
5001001 Grond gemeentewerkplaats 5004 werkplaats 45.378,02
5001005 Uitbreiden gemeentewerkplaats 5004 werkplaats 491106,99
6139004 Verv. 2 containers milieustraat (2010) 6139 milieustraat 1.899,13
6139005 Vervanging 2 containers milieustr.(2012) 6139 milieustraat 11.800,20
6139006 Vervanging 2 containers milieustraat 6139 milieustraat 11.069,87
6139007 Verv. 2 containers Milieustraat (2016) 6139 milieustraat 15.829,78
6139008 Vervanging 2 containers milieustraat 6139 milieustraat 16.000,04
6139009 Onderzoek/implementatie milieustraat 6139 milieustraat 16.000,04
6141005 Scherm milieustraat 6139 milieustraat 325.271,81
844.355,88
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Conclusies

De totale kosten van de exploitatie van milieustraat en gemeentewerf zijn € 910.026,- per jaar. De
boekwaarde van de voorzieningen bedraagt € 844.355,-. Bij geheel of gedeeltelijke verplaatsing van de
milieustraat en gemeentewerf moet deze boekwaarde gedeeltelijk eenmalig worden afgeboekt.

In het MJOP zijn de kosten voor het onderhoud in beeld gebracht. Deze omvatten over de periode 2017-
2026 gemiddeld € 7.400,- per jaar. In het MJOP is geen rekening gehouden met vervanging of structurele
verbetering van de accommodaties met uitzondering van het vervangen van de beheerderruimte. In de
begroting 2019 is voor vervanging €65.500,- opgenomen

Functioneren milieustraat

Stand van zaken

De milieustraat is via een aparte toegangsweg bereikbaar vanaf de Andelstraat. Aan een verhoogd perron
staan ongeveer 20 afvalcontainers. Op het perron is voor het beheer een klein kantoor aanwezig, verder is
er een KCA depot en kleine inzamelmiddelen.

Figuur: Overzicht milieustraat

Door de inwoners kan het afval gratis worden ingeleverd. Gemiddeld wordt de milieustraat door 600-700
voertuigen per week bezocht. Slechts voor puininname dient betaald te worden. Afvoer van de containers
vindt door derden plaats. In verband met geluidsoverlast is er in 2009 een geluidsscherm geplaatst aan de
“woningzijde” van de milieustraat.

Figuur: Geluidsscherm milieustraat
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Knelpunten
In het functioneren van de milieustraat worden de volgende knelpunten geconstateerd:

e De routing voor de klanten van de milieustraat is gebrekkig; in de aanrijroute staan lege
containers gestald, verder is de bereikbaarheid van de puincontainer en matrassenopslag niet
optimaal.

e De toegangscontrole is beperkt. Enerzijds is het niet mogelijk om in de routing onderscheid te
maken in een route voor betaald afval en voor gratis afval. Anderzijds is er de wens voor een
pasjessysteem waarbij hoeveelheden en frequenties kunnen worden geregistreerd.

e De hoeveelheden voor de puininname worden visueel bepaald. Er is geen weegmogelijkheid.

e De milieustraat is krap en heeft onvoldoende ruimte om containers voor alle afvalstromen een
plaats te geven. Er is geen plaats voor:

o Een container voor piepschuim (wettelijke verplichting);
o Een container voor compost;
o Een derde wisselcontainer voor groenafval en hout in de drukke periodes in het groen in het
vOoor- en najaar;
o Het scheiden van steenwol;
Het scheiden van dakgrind al dan niet met teer (wettelijke verplichting);

o Deinname van grof huishoudelijk afval waaronder bankstellen kan in de toekomst een
probleem worden.

e De functionaliteit en veiligheid van de milieustraat is onvoldoende:

o Puincontainers staan uit het zicht;

o Matrassen karren moeten voor wisselcontainer grof huishoudelijk restafval op het bordes
gezet worden om toezicht te kunnen houden;

o Erisonvoldoende ruimte voor wisselcontainers. Deze worden nu geplaatst langs de
toegangsweg of bij een externe partij;

o Emballage (storl) container staat niet op vloeistofdichte vloer;

o Opslag volle vaten met KGA en boxpallets staan nu onder overkapping.

(©]

Blad 11 van 42



Ontwikkeling milieustraat en gemeentewerf
Ontwikkelingsrichtingen

projectnummer 0431367.00

10 december 2018 revisie 4.0 antea‘g rOup

Gemeente Steenbergen - Afdeling Realisatie en Beheer

"D,

Conclusies

De milieustraat kent in de huidige opzet een groot aantal functionele- en veiligheidsknelpunten. Om deze
knelpunten op te kunnen lossen, is een herinrichting noodzakelijk. Deze zal gepaard gaan met
investeringen.

2.9 Functioneren gemeentewerf

Stand van zaken

De gemeentewerf is de uitvalbasis voor alle uitvoerende beheerwerkzaamheden. De gemeentewerf
bestaat uit een aantal onderdelen (zie volgende pagina). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
aanwezige voorzieningen op de milieustraat en gemeentewerf en bijbehorende ingeschatte oppervlakte.

Gemeentewerf (ca. 8.900 m2) Huidige situatie terrein (m2)

Parkeren

Parkeerplaatsen personeel 625
Kantoren

Kantoren (beheerder) 260
Gebouwen

Provincieloods 210
Stalling aanhangers + zoutstrooiers 200
Garage (opslag) 520
Stallingsruimte auto's 220
Opslagloods 310
Stalling voor materialen (minicontainers wegmeubilair e.d.) 50
Zoutloods en zoutstrooiers 200
Opslag diverse bestratingsmaterialen 340
Opslag diverse materieel, bovengrondse containers en minicontainers 600

Specifieke terrein onderdelen

Wasstraat 90
Fietsen/ motoren stalling 50
Stalling dranghekken 210
Groenstroken langs rijweg 200
Bunkers opslag zand, grond e.d. 570
Verkeers- en manoeuvreerruimte + in-/uitrit 4.245
Totaal 8.900
Opstelruimte burgers, aan-afvoer vrachtverkeer milieustraat 700
Ruimte achter het geluidsscherm 200
Verhoogd perron, incl. oprit en afrit 1.500
Opstelplaatsen containers (20 st) aan perron 750
Kantoor 30
Verkeers- en manoeuvreerruimte 1.720
KCA depot 100
Totaal 5.000

Totaal gemeentewerf en milieustraat (m2): 13.900
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Overzichtskaart gemeentewerf & milieustraat

Parkeerplaats

Wasstraat

Hoofdgebouw
(kantoor en kantine)

Materieelopslag
groen

Stalling

Stalling materiaal
(provincieloods)

Opslag bunkers

Zoutopslag

Milieustraat

| KCA depot I

Stalling aanhangers
en strooiers

Kaart: Overzicht opbouw gemeentewerf
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Het hoofdgebouw

Hierin zijn de beheerder, de administratie, de teammanager en de meewerkende voormannen gehuisvest.
Verder is in het gebouw voor klein onderhoud een garage, magazijnen en ruimte voor rioolonderhoud,
opslag verkeersborden etc. opgenomen. In het gebouw is een kantine met bijbehorende was- en
kleedruimte, verder is er een grote stallingruimte aanwezig waar zoveel mogelijk de voertuigen worden
gestald.

Het hoofdgebouw is in 1972 gebouwd en in 2000 gerenoveerd. De resterende technische levensduur van
het kantoor, stallingsruimte en garage wordt geschat op 20 tot 25 jaar. Het hoofdgebouw voldoet echter
niet aan de gemeentelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid en het is bovendien de vraag of het
gebouw voldoende aangepast kan worden om aan deze eisen tegemoet te komen.

Voor het onderhoud van de voertuigen worden zoveel mogelijk onderhoudscontracten afgesloten. De
monteur biedt daar waar nodig aanvullende ondersteuning. De jaarlijkse keuringen van het gereedschap
en machines worden door de monteur en de onderhoudsmedewerker gebouwen uitgevoerd.

Voormalige provincieloods

Dit is een verouderde, van de provincie overgenomen loods, in gebruik genomen voor de stalling van
motorvoertuigen, opslag van kleding en civiele zaken. De vervanging van de loods is in de
investeringsplanning opgenomen in het jaar 2023 voor een bedrag van € 136.500,- excl. BTW.

Stalling materiaal
Hierin worden voornamelijk de voertuigen van de wijkteams gestald en de verkeersborden.

Opslagloods (naast milieustraat)
Hierin worden klein en groen materieel opgeslagen.

Overkapping zoutopslag
Hierin wordt de jaarlijkse voorraad opgeslagen.

Overkapping zoutstrooiers en aanhangwagens
Deze overkapping is recent vernieuwd.

Wasstraat
Wasstraat voor materieel.

Terrein
Parkeren personeel/bezoekers, dranghekken, kleine opslag grond, plantgoed, containervoorraad,
tussenopslag snoeihout, gravel etc.

Knelpunten
In het functioneren van de gemeentewerf worden volgende knelpunten geconstateerd:
e Tekort aan (overdekte) stalling voor het rollend materieel. Er staan circa 12-15 voertuigen buiten.
Als gevolg van de veranderende organisatie WVS komen daar vanwege de wijkteams nog 4
bussen, 3 maaimachines en het benodigde klein materiaal bij. De huidige stalling en
overkappingen worden al volledig benut;
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e  Onvoldoende ruimte voor de voorraad van minicontainers voor de inzameling van papier,
kunststof, gft;

e De provincie loods is aan het einde van de levensduur;

e  Onvoldoende overdekte opslagruimte voor wegmeubilair;

o De parkeercapaciteit is met 22 parkeerplaatsen te beperkt;

e In het hoofdgebouw ontbreekt een spreekkamer. Het hoofdgebouw voldoet niet aan de
gemeentelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. Het is bovendien de vraag of het gebouw
voldoende aangepast kan worden, waardoor het wel aan de gemeentelijke eisen voldoet.

Conclusies

De gemeentewerf kent ruimtegebrek voor het stallen van materieel en het opslaan van materiaal.
Bovendien komt een aantal opstallen op leeftijd, waardoor deze op niet al te lange termijn gerenoveerd
of vervangen moet worden. De inrichting en daarmee het gebruik van het terrein zijn niet optimaal en
niet overzichtelijk. Tevens is de opslag van materieel en materiaal verspreid over verschillende gebouwen
en verschillende plekken. Door het herinrichten van het terrein kan ruimte worden gevonden voor
materieelstalling en opslag, of dat echter voldoende ruimte is moet nader bekeken worden. Indien
mogelijk kan de overweging worden gemaakt om de opslag van materiaal/materieel die niet frequent
worden ingezet, elders te doen.

Vergunningen

Stand van zaken
Voor de gemeentewerf is door het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen een
vergunning afgegeven aan zichzelf op 23 augustus 2005.

Voor de milieustraat is door de gedeputeerde staten van Noord-Brabant op 28-09-2007 een
milieuvergunning afgegeven. Op 9 maart 2009 is hierop een oude melding art 8.19 Wm afgegeven.
Daarnaast is op 30-07-2015 een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal veranderen van
de inrichting. In het verleden was het zo dat vergunningen voor afvalinzamelaars maar een
geldigheidsduur hadden van 10 jaar. Deze bepaling is inmiddels van rechtswege vervallen, waardoor de
vergunningen van de milieustraat en gemeentewerf een onbeperkte geldigheidsduur hebben en dienen te
voldoen aan de bepalingen in het Activiteitenbesluit. Samen maakt dit de vigerende situatie op de
milieustraat.

De melding uit 2009 is afgegeven vanwege de wijziging van en openstelling op de donderdag, het
realiseren van een haloverkapping en het plaatsen van twee geluidsschermen. In het traject voor de
melding bleek n.a.v. klachten door metingen namens Gedeputeerde Staten Brabant de milieustraat niet te
voldoen aan de voor haar geldende geluidsnormen. Hierna is geprobeerd om aan de normen te voldoen
door de wijze van inzameling te veranderen en door voorzieningen aan te brengen die geluid zouden
verminderen. Dat bleek onvoldoende resultaat te behalen. Nadat opnieuw metingen zijn gehouden door
GS hebben zij de milieustraat een dwangsom op willen leggen. Dit was een fikse dwangsom, gebaseerd op
de exploitatieopbrengst van de milieustraat op dat moment. Uiteindelijk is er overgegaan tot het plaatsen
van een geluidscherm. Deze investering is verwerkt in de melding van 2009.

De milieu-neutrale verandering van 2015 heeft betrekking op het inzamelen van meer en andere
materialen dat in de oorspronkelijke beschikking vergund was.
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Conclusies

Voor de milieustraat en de gemeentewerf gelden aparte vergunningen die geen einddatum kennen. Bij
aanpassingen van de milieustraat is geluid een beperkende factor. Aanpassing mag niet leiden tot meer
geluidsoverlast voor de omwonenden.

Eindconclusie huidige stand van zaken

Zowel de milieustraat als de gemeentewerf kennen knelpunten die het noodzakelijk maken om tot
herinrichting over te gaan. Voor de milieustraat bestaan de belangrijkste problemen uit een tekort aan
ruimte om alle afvalstromen een goede en veilige plaats te geven. Op de gemeentewerf is een tekort aan
(overdekte) stallings- en opslagcapaciteit het belangrijkste probleem. Bovendien komt een aantal
opstallen aan het einde van hun technische levensduur. De totale boekwaarde van milieustraat en
gemeentewerf is aanzienlijk waardoor er bij een verplaatsing naar een andere locatie afhankelijk van de
herbestemming van de locaties een groot bedrag afgeboekt moet worden.

Blad 16 van 42



3.1

Ontwikkeling milieustraat en gemeentewerf
Ontwikkelingsrichtingen

projectnummer 0431367.00

10 december 2018 revisie 4.0 anteagroup

Gemeente Steenbergen - Afdeling Realisatie en Beheer

'@,

Uitgangspunten en randvoorwaarden

In dit hoofdstuk worden de aanvullende functionele en algemene technische wensen beschreven waaraan
de milieustraat en de gemeentewerf in toekomst moeten voldoen om goed te kunnen functioneren. Er
wordt hierbij onderscheid gemaakt in eisen (hard) en wensen (zacht).

Functionele eisen en wensen

Milieustraat:
Wettelijke eisen
e Extra containers voor de volgende afvalstromen; piepschuim en dakgrind;
e Vloeistofdichte bestrating onder containers;
e Veilige opslag KGA.

Eisen vanuit knelpunten in de bedrijfsvoering

e Extra containers voor de volgende afvalstromen; steenwol, grof huishoudelijk restafval, compost
en extra groen en houtafval (4 stuks);

e  Extra opstelcapaciteit voor wisselcontainers (9 stuks);

e Veilige locatie matrassen;

e  Betere locatie puincontainers;

e  Open opslag grond en groenafval;

e Modern toegangscontrolesysteem met behulp van de afvalpas;

e Logische routing op de milieustraat waarbij betaalde en niet betaalde stromen van elkaar
gescheiden worden en de afvoer van containers zoveel mogelijk van de bezoekersstroom
gescheiden is.

Wensen

e  Weegmogelijkheid voor afval;

e  Repaircafé, 50-100 m2;

e Andere eerder genoemde voorzieningen als een retourette, ruimte voor milieueducatie en de
uitleen van aanhangers worden niet opgenomen.

Gemeentewerf:
Eisen vanuit knelpunten in de bedrijfsvoering
e Overdekte stalling voor materieel, 15-20 voertuigen (incl. materieel WVS), 3 maaimachines, 3
haspels, 1 waterwagen, 8 aanhangers en klein materieel;
e Uitbreiding van de opslagruimte minicontainers van ca 50 m2 nu naar 120 m2;
e Uitbreiding van de overdekte opslagruimte voor wegmeubilair met ca. 50 m2;
e Verbouw van het hoofdgebouw, realiseren spreekkamer (inpandig).

Wensen

e Uitbreiden parkeerplaats (10 plaatsen);
e Laadpunten voor elektrische voertuigen.
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Ruimtestaat

In de onderstaande tabel staat de huidige situatie qua ruimtebeslag weergegeven. Tevens is een
inschatting gemaakt van de benodigde m2 om te voldoen aan de wettelijke eisen/knelpunten. Deze zijn in
de tabel blauw gemarkeerd. De wensen met betrekking tot de milieustraat en gemeentewerf zijn met grijs
aangegeven.

Onderdeel Huidige situatie Aanpassingen Wensen (m2) Opmerkingen
Terrein (m2) knelpunten (m2)
Parkeren
Parkeerplaatsen personeel | 625| | 250|10 stextra: norm: 25m2 per parkeerplaats incl. rijweg
Kantoren
Kantoren (beheerder) | 260| | |
Spreekkamer | [ | [inpandige verbouwing
Gebouwen
Provincieloods' 210
Stalling aanhangers + zoutstrooiers 200 50 tegenover 'provincieloods’
Garage = opslag 520 bij hoofdgebouw
Stallingsruimte auto's 220 bij hoofdgebouw
Materieelopslag groen 310 naast milieustraat
Stallingsruimte materieel (nieuw) 250 voor 15-20 voertuigen die nu buiten staan)
Stalling voor materialen (minicontainers
wegmeubilair e.d.) 50 70 uitbreiding opslag minicontainers
Zoutloods en zoutstrooiers 200 loods bestaande uit megablocks met ronde overkapping
Opslag diverse bestratingsmaterialen 340 langs hekwekwerk en ts. provincieloods en garage
Opslag diverse materieel, bovengrondse 600
containers en minicontainers
Specifieke terrein onderdelen
Wasstraat 90
Fietsen/ motoren stalling 50
Stalling dranghekken 210
Groenstroken langs rijweg 200
Bunkers opslag zand, grond e.d. 570
Verkeers- en manouvreerruimte + in-/uitrit 4.245
Totaal 8.900
Weegbruggen 100{2 weegbruggen van 12 x3 m
Weegunit 20
Opstelruimte burgers, aan-afvoer wachtverkeer
milieustraat 700
Ruimte achter het geluidsscherm 200
Bunker groen 60
Verhoogd perron, incl. oprit en afrit 1.500
150 2 extra contanierplaatsen
225(3 extra containerplaatsen
Opstelplaatsen containers (20 st) aan perron 750 op Vioeistofdcht beton
100 2 extra contanierplaatsen
1503 extra containerplaatsen
Opstelplaatsen wisselcontainers 600 uitgaande van 9 st. (9 x3 x 7+15m)
Kantoor 30 2 verdiepingen op perron (40 m2)
Rookruimte (schuilabri) op perron (10 m2)
Verkeers- en manouvreerruimte 1.720
100 2 extra containerplaatsen
150|3 extra containerplaatsen
KCA depot 100 op perron (100 m2)
Repaircafé 100
Totaal 5.000
Totaal extra t.b.v. knelpunten (m2) 1.320
Totaal extra t.b.v. 'wensen' (m2) 1.055

Het totale extra ruimtebeslag is 1.570 m2 voor de eisen/ knelpunten en 1.055 m2 voor de wensen. Het
totale terrein is circa 13.900 m2 groot. Door een herinrichting van het terrein waarbij functies worden
geclusterd, is het wellicht mogelijk om op de huidige locatie aan de eisen en wensen tegemoet te komen.
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Algemene technische eisen en wensen

o Nieuwe gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal gebouwd (in elk geval vanaf 2018). In
de aanloop hiernaartoe wordt uitgegaan van een energieprestatie (EPC) die 20% beter is dan de
wettelijke norm. Daarbij wordt gestreefd naar een GPR score van gemiddeld 7.

e Indien mogelijk worden nieuwe gemeentelijke gebouwen flexibel gebouwd, dat wil zeggen dat zij
eventueel ook nog voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
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Scenario’s

Voor het oplossen van de knelpunten op de milieustraat en gemeentewerf kunnen een aantal scenario’s
ontwikkeld worden. De volgende scenario’s zijn hierbij op hoofdlijnen onderzocht:
e Scenario 1: Optimalisatie door herinrichting van het terrein.
e Scenario 2: Uitbreiden bestaande locatie door de aankoop van het perceel Renessestraat 1 en
optimalisatie.
e Scenario 3: Verplaatsen gedeelte gemeentewerf (opslag) naar een andere locatie
e Scenario 4: Verplaatsen van de milieustraat naar een andere locatie in de gemeente Steenbergen
en optimalisatie gemeentewerf.
e Scenario 5: Verplaatsen van de milieustraat en gemeentewerf naar een nieuwe locatie in de
gemeente Steenbergen.

Scenario 1: Optimalisatie door herinrichting van het terrein

Door herinrichting van het terrein kan ruimte gevonden worden om alle gewenste functies een plaats te
bieden. Hierbij zal de milieustraat extra ruimte vragen ten koste van het terrein van de gemeentewerf.
Het zal vooral gaan om het verplaatsen van de stalling van materieel en de opslagbunkers. Door
herinrichting en het clusteren van functies kan hier echter ruimte gevonden worden. Dit scenario vergt
wel een zorgvuldige planning en fasering. Het realiseren van een gescheiden route voor betaalde en niet
betaalde afvalstromen is niet te realiseren. Bovendien kent de locatie na optimalisatie weinig flexibiliteit
om eventuele extra ontwikkelingen in de toekomst (bijv. extra afvalstromen) op te vangen.

Geluidsoverlast voor de omwonenden is op deze locatie een aandachtspunt. Om de effecten van de
aanpassing van de milieustraat op de omgeving te bepalen is nieuw akoestisch onderzoek noodzakelijk.
De optimalisatie leidt bovendien tot aanpassing van de inrichtingsgrens tussen milieustraat en
gemeentewerf. Voor de aanpassing van de inrichtingsgrens van de gemeentewerf is een melding bij het
bevoegd gezag (gemeente) op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer noodzakelijk. Ook voor de
aanpassing begrenzing tussen gemeentewerf en milieustraat is sprake van vergunningplicht. Het bevoegd
gezag is in dit geval de provincie.
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Scenario 2: Uitbreiden op de huidige locatie en optimalisatie

Er bestaat de mogelijkheid om de bestaande locatie aan de
Van Andelstraat uit te breiden door het aangekochte perceel
Renessestraat 1 (zie kaart) hiervoor te benutten. Dit perceel
voldoet aan de milieueisen voor het realiseren van een
gemeentewerf of milieustraat. Op deze locatie kan ofwel de
uitbreiding van de milieustraat worden gerealiseerd ofwel
een gedeelte van de benodigde opslagcapaciteit van de
gemeentewerf. Hierdoor komt er op de locatie van de
zoutopslag, provincieloods en overige opslag ruimte vrij voor
de uitbreiding van de milieustraat. Evenals in scenario 1 is
geluidsoverlast voor de omwonenden ook op deze locatie
een aandachtspunt en is daarom nieuw akoestisch
onderzoek noodzakelijk.

Ook in dit scenario moet een melding van de wijziging van de
inrichtingsgrens van de gemeentewerf worden gemaakt en is
voor de aanpassing van de inrichtingsgrens van de
milieustraat en de wijziging/uitbreiding van de activiteiten
sprake van vergunningplicht.

Kaart: Uitbreiding locatie

Van Andelstraat met Renessestraat 1

Scenario 3: Verplaatsen van een gedeelte van de gemeentewerf en optimalisatie

Niet alle voorwerpen die op de gemeentewerf worden opgeslagen, worden even intensief gebruikt. Door
de minder gebruikte voorwerpen op een andere locatie op te slaan, kan op de gemeentewerf ruimte
gewonnen worden om de milieustraat uit te breiden op de locatie van de stalling van materieel en de
opslagbunkers. De opslag van materieel en materiaal behoeft geen hoge eisen aan de nieuwe locatie.
Nadeel van dit scenario is dat de gemeentewerf over twee locaties wordt verdeeld, wat voor de
bedrijfsvoering minder gunstig is.

Evenals in de scenario’s 1 en 2 is geluidsoverlast voor de omwonenden ook op deze locatie een
aandachtspunt en daarom is nieuw akoestisch onderzoek noodzakelijk. Ook in dit scenario moet een
melding van de wijziging van de inrichtingsgrens van de gemeentewerf worden gemaakt en is voor de
aanpassing van de inrichtingsgrens van de milieustraat en de wijziging/uitbreiding van de activiteiten
sprake van vergunningplicht.

Scenario 4: Nieuwe locatie milieustraat en optimalisatie gemeentewerf

Aangezien de knelpunten op de milieustraat groter zijn dan op de gemeentewerf, ligt het voor de hand
deze laatste naar een nieuwe locatie te verplaatsen. De bij het voorgaande scenario genoemde nadelen,
gelden ook in dit geval. Voordeel is wel dat de milieustraat toekomstgericht kan worden opgezet. Hoewel
een splitsing van de milieustraat en gemeentewerf in bedrijfsvoering een hindernis kan zijn, kan dit een
voordeel zijn wanneer men de milieustraat in de toekomst zou willen privatiseren. Door het uitplaatsen
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van de milieustraat ontstaat op de locatie Van Andelstraat voldoende ruimte om de gemeentewerf
(gefaseerd) te herinrichten.

Scenario 5: Nieuwe locatie milieustraat en gemeentewerf

Binnen de kern Steenbergen zijn alternatieve bedrijfslocaties onderzocht buiten het bedrijventerrein
Reinierpolder/Reinierpark. Voor elke locatie zijn enkele negatieve ontwikkelingen aanwezig, te weten;

- deslechtere bereikbaarheid vanwege de grotere afstand naar de A4;

- de ongewenste verkeer aantrekkende werking;

- de ongewenste belemmering voor nieuwbouwontwikkeling in verband met milieuzonering;

- en het ontbreken van grondposities.
Bovendien vergt het realiseren van de geheel nieuwe locatie een aanzienlijke investering. In hoeverre
hierbij de verkoop van de percelen Van Andelstraat 6 en 8 als dekking kunnen dienen is op dit moment
niet duidelijk.

Het voordeel van een geheel nieuwe locatie is dat er op deze wijze een volledig op de toekomst gerichte
voorziening kan worden gecreéerd.

Beoordeling scenario’s

De vijf scenario’s zijn onafhankelijk beoordeeld op een aantal criteria. Achtereenvolgens komen aan de
orde: planologische criteria, criteria m.b.t. tot de ruimtelijke inpassing, criteria met betrekking tot de
duurzaamheid, financiéle criteria en criteria m.b.t. de realisatie en planning. Hieronder worden deze
toegelicht. Per criterium is aangegeven hoe een locatie scoort. De beoordeling staat omschreven in de
tabel op pagina 24. Voor de weging van het belang van de criteria kunnen gewichten op een schaal van 0-
1 worden toegekend.

Planologisch

e Bestemmingsplan: In hoeverre is de realisatie van de milieustraat en gemeentewerf volgens het
bestemmingsplan mogelijk.

e  Akoestiek: In hoeverre ontstaat door het toegenomen gebruik verkeer/geluidbelasting op de
omgeving die beperkingen aan het toekomstig gebruik opleveren.

e Bodemkwaliteit: s er in het gebied sprake van bodemverontreiniging en hoe daadkrachtig is de
grondslag.

e  Flora en fauna: Maakt de locatie deel uit van een beschermd gebied en/of mogen in het gebied
beschermde en rode lijst soorten worden verwacht.

e Verkeer en parkeren: |s de infrastructuur geschikt om de toegenomen verkeers- en parkeerdruk
aan te kunnen.

Ruimtelijke inpassing
e Beschikbare ruimte: s er voldoende ruimte om de wensen en eisen t.a.v. de milieustraat en
gemeentewerf te realiseren.
e  Ontwikkelmogelijkheden/flexibiliteit: In hoeverre biedt de locatie voldoende ruimte voor
eventuele andere toekomstige ontwikkelingen.
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e  Ontsluiting/bereikbaarheid: In hoeverre is de locatie goed ontsloten, d.w.z. dat het regionale
wegennet goed bereikbaar is, dat er meerdere ontsluitingen zijn en dat de locatie goed
bereikbaar is vanuit de kernen van de gemeente.

Duurzaamheid
e Energieneutrale gebouwen: In hoeverre kunnen de gebouwen en opstallen van milieustraat en
gemeentewerf voldoen aan het gemeentelijk beleid om energieneutraal te zijn.
e  Flexibiliteit afvalstromen: Welke mogelijkheden heeft de milieustraat om ruimte te bieden aan
het opvangen van eventuele nieuwe afvalstromen.
e Verlenging technische levensduur: Verlenging van de technische levensduur van gebouwen en

opstallen is gunstig voor de duurzaamheid. In hoeverre bieden de verschillende scenario’s
hiervoor mogelijkheden.

Financieel

e Aankoop terreinen: Wat zijn de kosten van de grondaankoop om de milieustraat en
gemeentewerf te realiseren.

e Investeringskosten milieustraat/gemeentewerf: Hoe hoog zijn de kosten van het realiseren van
de milieustraat en gemeentewerf inclusief de kosten van bouwrijp maken en voorwerk.

e Beheer- en exploitatiekosten: Hoe hoog worden de exploitatiekosten ingeschat. Indien het
mogelijk is exploitatie en beheer van de milieustraat en gemeentewerf te combineren met
andere voorzieningen kan de exploitatie voordeliger plaatsvinden.

Realisatie en planning

e (ruimtelijke) Procedures: In hoeverre moeten voor het realiseren van de milieustraat en
gemeentewerf (ruimtelijke) procedures worden doorlopen.

e Snelheid voorbereiding en realisatie: In hoeverre kan de realisatie van de milieustraat en
gemeentewerf snel, in één bouwstroom, worden gerealiseerd.

e Mogelijkheden tot fasering: In hoeverre is het op een locatie mogelijk de aanleg van de
milieustraat en gemeentewerf te faseren waarbij tegelijkertijd sprake is van een voorziening die
kan functioneren.

o Tijdelijke voorzieningen i.v.m. doorgang bedrijfsvoering: In hoeverre moeten er tijdelijke

voorzieningen worden getroffen om de bedrijfsvoering van milieustraat en gemeentewerf te
waarborgen.

De tabel op de volgende pagina toont de scores en de weging per scenario per criterium. Zowel de totale
score als de gewogen score (de ene categorie bevat meer criteria dan andere, de score delen door het

aantal categorieén geeft een gelijker inzicht) zijn hierin opgenomen. Op basis van deze beoordeling kan
een voorkeursscenario bepaald worden.
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Criterium Gewicht Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5
Optimalisatie Uitbreiden Verplaatsen Verplaatsen Verplaatsen
door opslag en milieustraat milieustraat
aankoop en optimalisa- en en werf
optimalisa- tie optimalisa-
tie werf
Planologisch
Bestemmingsplan/vergunningen 0,3 ++ ++ ++ 0 0
Akoestiek 0,4 0 0 0 ++ ++
Bodemkwaliteit 0,3 ++ 0 ++ + +
Flora en fauna 0,3 ++ ++ ++ 0 0
Verkeer en parkeren 0,4 + ++ + ++ ++
Totaal 7,3 7,1 7,3 7,0 7,0
Gewogen gemiddelde 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4
Ruimtelijke inpassing
Beschikbare ruimte 1,0 - + + ++ ++
Ontwikkelmogelijkheden/flexibiliteit 1,0 -- ++ 0 ++ ++
Ontsluiting/bereikbaarheid 1,0 ++ ++ ++ 0 0
Totaal 8,0 14,0 12,0 13,0 13,0
Gewogen gemiddelde 2,7 4,7 4,0 4,3 4,3
Duurzaamheid
Energieneutraal (gebouwen) 0,3 0 0 0 ++ ++
Flexibiliteit afvalstromen 0,3 - + - ++ ++
Verlenging technische levensduur 0,3 ++ ++ ++ 0 0
Totaal 3,0 3,3 3,0 3,9 3,9
Gewogen gemiddelde 1,0 1,1 1,0 1,3 1,3
Financieel
Aankoop terreinen 1,0 ++ + + - --
Investeringskosten 1,0 + 0 0 - --
milieustraat/gemeentewerf/ kosten
bouwrijp maken (voorwerk)
Beheer- en exploitatiekosten 1.0 ++ + + - -
Totaal 14,0 11,0 11,0 6,0 4,0
Gewogen gemiddelde 4,7 3,7 3,7 2,0 1,3
Realisatie en planning
(ruimtelijke) Procedures 0,3 0 0 0 -- --
Snelheid voorbereiding en realisatie 0,3 + 0 + -- --
Mogelijkheden tot fasering 0,3 -- 0 ++ ++
Tijdelijke voorzieningen i.v.m. doorgang 0,5 -- -- -- ++ ++
bedrijfsvoering
Totaal 2,9 3,2 3,2 4,6 4,6
Gewogen gemiddelde 0,7 0,8 0,8 1,2 1,2
Totaal score 35,2 38,6 36,5 34,5 32,5
Totaal gewogen score 10,5 11,7 10,9 10,2 9,5

Tabel: Beoordeling scenario’s
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De gewichten worden vermenigvuldigd met de waarde van de beoordeling waarbij:

-=1
-=2
0=3
+=4
++=5

Conclusie voorkeursscenario
In de onderstaande grafiek staat de score van de scenario’s per groep van criteria grafisch weergegeven.

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5

14,0
12,0

10,0

8,0
6,0

Behaaldescores

40
2,0
0,0
M Planologisch ~ ® Ruimtelijke inpassing Duurzaamheid ™ Financieel Realisatie en planning
Grafiek: Beoordeling scenario’s

De scenario’s waarbij de milieustraat en gemeentewerf op de huidige locatie gehandhaafd blijven, scoren
hoger dan de scenario’s waarbij de milieustraat afzonderlijk of de milieustraat en gemeentewerf samen
naar een nieuwe locatie worden verplaatst (scenario’s 4 en 5). Dit komt vooral doordat deze scenario’s
relatief slecht scoren op de financiéle criteria. Verplaatsen en nieuwbouw van milieustraat en
gemeentewerf vergt grote investeringen, terwijl op de bestaande voorzieningen ook nog een grote
boekwaarde rust die dan afhanklijk van herbestemming versneld moet worden afgeschreven. Het feit dat
op een nieuwe locatie een optimale ruimtelijke inpassing en indeling mogelijk is, kan dit verschil in de
totaalbeoordeling niet compenseren. Ook is in dit stadium van de planvorming nog niet duidelijk hoe een
nieuwe locatie scoort op het criterium bereikbaarheid. Dit is sterk afhankelijk van de concrete nieuwe
locatie. De huidige locatie van de milieustraat is voor het merendeel van de bewoners van de gemeente
Steenbergen uitstekend bereikbaar en scoort daardoor goed.

De onderlinge verschillen in beoordeling van de scenario’s waarbij de milieustraat en gemeentewerf op de
huidige locatie gehandhaafd blijven, zijn minder groot. Het gunstigst scoort het scenario optimalisatie met
uitbreiding met Renessestraat 1 (scenario 2) gevolgd door het scenario deels uitplaatsen van de
gemeentewerf (scenario 3) uitbreiden door aankoop van Renessestraat 1 (scenario 2). De verschillen
tussen de beoordeling van deze scenario’s zijn klein. Scenario 2 scoort vooral beter op het gebied van
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ontwikkelmogelijkheden en flexibiliteit omdat alle functies op één locatie gehandhaafd blijven. In scenario
3 is sprake van twee locaties.

Scenario 1 optimalisatie binnen de begrenzing van de milieustraat en gemeentewerf scoort ten opzichte
van de twee bovenstaande scenario’s minder goed. Deze lage beoordeling is vooral een gevolg van de
slechte boordeling op de criteria met betrekking tot de ruimtelijke inpassing. De beschikbare ruimte is te
beperkt voor een toekomstbestendige ontwikkeling.

In alle scenario’s waarbij sprake is van optimalisatie van de milieustraat en gemeentewerf op de
bestaande locaties vormt de mogelijke geluidsoverlast op de omgeving bij de verdere uitwerking een
aandachtspunt. Omdat alle aanpassingen op de bestaande milieustraat en gemeentewerf plaatsvinden,
zullen tijdens de uitvoering hier tijdelijke maatregelen noodzakelijk zijn om de dienstverlening op peil te
houden.

De uiteindelijke conclusie/aanbeveling is om de milieustraat en gemeentewerf op de huidige locatie te

handhaven, de inrichting te optimaliseren en uit te breiden met Renessestraat 1 (scenario 2). Aanbevolen
wordt dan ook om dit scenario als voorkeursscenario uit te werken, zie hoofdstuk 5.
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5 Inrichtingsschets

5.1 Vlekkenplan

Het voorkeursscenario wordt uitgewerkt in een inrichtingsschets. Deze inrichtingsschets geeft een inzicht
over de wijze waarop de milieustraat en gemeentewerf mogelijk (her-) ingericht. kunnen worden. Voor
betere leesbaarheid en extra toelichting is onderstaand vlekkenplan in bijlage 7 toegevoegd.

VLEKKENPLAN o

OPTIMALISATIE MILIEUSTRAAT EN GEMEENTEWERF STEENBERGEN pronr. 431367 ante a'g roup
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Toelichting
Milieustraat

Het perron van de milieustraat wordt uitgebreid met 5 containerplaatsen, 2 daarvan zijn voor
puin, 1 voor andere afvalstromen, 1 voor EPS (zeecontainer op perron) en 1 extra op het perron.
Het vrachtverkeer kan in deze opstelling helemaal rondrijden en langs de wisselplaats voor
containers het terrein via de uitgang voor de burgers weer verlaten.

Op het perron kunnen de stellingen voor matrassen en eventueel ook de container voor compost
geplaatst worden.

Er is ruimte voor het opstellen van 8 wisselcontainers.

Het huidige KCA gebouw kan blijven staan.

Het is in deze opzet niet mogelijk een gescheiden routing voor gratis en betaalde stromen te
realiseren.

Gemeentewerf

De zoutloods wordt verplaatst en 90 graden gedraaid.

De voormalige provincieloods wordt gesloopt.

De materiaalbunkers worden verplaatst.

De groenloods wordt gedeeltelijk benut voor stalling civiel en uitgebreid met een overkapping
voor de opslag van minicontainers.

De witte container naast de 'groenloods' en de container naast de wasplaats worden verplaatst
achter de groenloods.

De overkapping tegenover de provincieloods handhaven.

De parkeerplaats wordt uitgebreid met 10 parkeerplaatsen.

Het bestaande gebouw aan de Renessestraat 1 wordt geoptimaliseerd en benut voor stalling van
3 haspels en een waterkar en stalling groen en civiel; op het overige terrein aan de Renessestraat
kan opslag van klein materiaal plaats vinden.

Verder zal de werf goed opgeruimd worden, en efficiénter ingedeeld worden.

Door met belijning op de grond vakken te maken, wordt de opslag van materialen op de werf
geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaat een duidelijke begrenzing en indeling voor de diverse soorten
materiaal.

Er is nog geen rekening gehouden met extra parkeerplaatsen voor WVS.
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In de onderstaande tabel is een eerste budgetraming van de optimalisatie van milieustraat en
gemeentewerf weergegeven.

Projectnummer: 431367 / }
Opdrachtgever: Gemeente Steenbergen —
Projectomschriping:  Budgetraming Optimalisatie milieustraat en werf
Datum: 3122018 :
Opsteller: Antea: H. Verschuuren a n te a g rO U p
Uitgangspunten

*  Schetzontwerp tekening d.d. 3-12-2018 rey. 4

t

Raming op basis van kengetallen

Kengetallenkompas Bouwkosten van Archidat
Ervaringcijfers binnen de organizatie van Antea Group
Prijzpeil januari 2018

Exclusief grondkosten, inrichtingskosten en specifieke gebruikerswensen

Excluzief BTW

Omschrijving

eenheid | hosveelheid prijsfeenheid bedrag

1 aanleg extra parkeerplaatsen me 250 € 40,00 €10.000

2 Verplaatzen en uitbreiden geluidzzcherm m 72 € 3.000,00 € 218.000

3 Optimaliseren gebouw-terrein Renessestraat 1 pm 1 €0

4 realizeren overkapping minicontainers mz2 120 € 400,00 € 43.000
Uitbereiden/aanpassen bestaand personeelgebouw

S met spreekkamer mz2 50 € 1.000,00 € 50.000

& Verplaatzen zoutloods euro 1 € 45.000,00 € 45.000

7 sanering Provincieloods en aanpassen verharding euro 1 € 35.000,00 € 35.000

(exclusief asbest)

& verplaatzen bunkers euro 1,00 € 15.000,00 €15.000

5 uitbreiden milieustraat BUra 1,00 £ 200.000,00 £200.000

10|aanpassen diverse '.lferhardingeL en riolering euro 1,00 € S0.000,00 € 50.000

11| opruimen, herschikk%n upslagter:rein werf euro 1,00 € 10.000,00 €10.000

TOTAAL €E?9.|}IJ-DI

+5% onvoorzien £712.550

+22% bijkomend €869.799

Circulair + 15% £1.000.269
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Uitgangspunten

Bij het opstellen van de budgetraming zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

e Schetsontwerp tekening d.d. 3-12-2018

e Raming op basis van kengetallen;

e Kengetallenkompas Bouwkosten van Archidat;

e  Ervaring cijfers binnen de organisatie van Antea Group;

e  Prijspeil januari 2018;

e  Exclusief grondkosten, inrichtingskosten en specifieke gebruikerswensen;
e  Exclusief BTW.
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Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

In deze rapportage is het functioneren van de milieustraat en gemeentewerf van de gemeente
Steenbergen in beeld gebracht. Aan de hand van tien bouwstenen zijn de kansen en knelpunten in beeld
gebracht. De eindconclusie luidt dat zowel de milieustraat als de gemeentewerf knelpunten kennen die
het noodzakelijk maken om tot herinrichting over te gaan. Voor de milieustraat bestaan de belangrijkste
problemen uit een tekort aan ruimte om alle afvalstromen een goede en veilige plaats te geven. Op de
gemeentewerf is een tekort aan (overdekte) stallings- en opslagcapaciteit het belangrijkste probleem.
Bovendien komt een aantal opstallen aan het einde van hun technische levensduur. De totale
boekwaarde van milieustraat en gemeentewerf is aanzienlijk (€ 844.355,-), waardoor er bij verplaatsen
naar een andere locatie een groot bedrag afgeboekt moet worden.

Scenario’s
Om in beeld te brengen op welke manier de knelpunten opgelost kunnen worden zijn vijf scenario’s
opgesteld.
e Scenario 1: Optimalisatie door herinrichting van het terrein.
e Scenario 2: Uitbreiden bestaande locatie en optimalisatie.
e Scenario 3: Verplaatsen gedeelte gemeentewerf (opslag) naar een andere locatie
e Scenario 4: Verplaatsen van de milieustraat naar een andere locatie in de gemeente Steenbergen
en optimalisatie gemeentewerf.
e Scenario 5: Verplaatsen van de milieustraat en gemeentewerf naar een nieuwe locatie in de
gemeente Steenbergen.

Aanbevelingen

Deze scenario’s zijn vervolgens beoordeeld op een groot aantal criteria. De uiteindelijke
conclusie/aanbeveling is om de milieustraat en gemeentewerf op de huidige locatie te handhaven, de
inrichting te optimaliseren en uit te breiden met het perceel Renessestraat 1 (scenario 2). Dit scenario
scoort het beste in de beoordeling en kent geen structurele nadelen. Het scenario maakt voor de
komende jaren een toekomstbestendige milieustraat en gemeentewerf mogelijk. Bovendien hoeft de
boekwaarde die nog op de bestaande voorzieningen rust, niet versneld afgeschreven te worden. Het
ontwikkelen van een nieuwe milieustraat of van een nieuwe milieustraat en gemeentewerf vergt grote
investeringen. Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en van de wet- en
regelgeving op het gebied van afvalstoffen, is het daarom niet zeker dat deze investeringen met
langlopende kapitaallasten zullen renderen.

Het opgestelde vliekkenplan geeft inzicht dat dit scenario voldoende ruimte en flexibiliteit kent om in te
spelen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De kosten van dit scenario worden geraamd op circa € 1
miljoen. In dit bedrag is een percentage van 5% onvoorzien opgenomen en 15% voor
duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, hergebruik materialen e.d.

Het scenario biedt evenwel mogelijkheden voor een gefaseerde uitvoering waardoor de kosten over
meerdere jaren verdeeld kunnen worden.

Aandachtspunten bij de verdere uitwerking vormen de mogelijke geluidsoverlast op de omgeving en
tijdelijke maatregelen tijdens de uitvoering die noodzakelijk zijn om de dienstverlening op peil te houden.
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Bijlage 1: Afvalstromen

Gemeente Steenbergen, ingezamelde hoeveelheden afval van particuliere huishoudens (bron CBS 2017)

Haalsysteem Brengsysteem
G d restafval = =
RN e 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Huishoudelijk restafval 4698.0 4571.0 4383.2
Grof huishoudelijk restafval 1193.0 1234.0 998.6
Verbouwingsrestafval
Haalsysteem Brengsysteem
ton ton
Db amen FHR bushpudei 2014 2015 2016 2014 2015 2016
GFT-afval 2911.0 2832.0 2873.8
Oud papier en karton 907.0 1223.9 1343.4 432.0 196.6 128.6
Textiel 8.0 12.1 9.1 106.0 112.0 114.8
Verpakkingsglas 510.0 517.0 499.1
Kunststof verpakkingen 266.0 2112 242.0
(gescheiden ingezameld)
Drankenkartons
Metalen verpakkingen (blik)
PMD fractie
KCA 47.0 48.7 55.7
Luiers
Frituurvet en -olie 7.3 7.0
Mengfracties, te weten:
Haalsysteem Brengsysteem
ton ton
Deelstromen GROF Eenheid
huishoudelijk afval 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Grof tuinafval 766.0 735.1 738.8
Afgedankte elektrische en 10.6 10.7 146.0 1313 141.8
elektronische apparaten
Bruikbaar huisraad 52.0 41.1 51.3 56.0 76.2 87.9
Harde plastics 69.0 66.5 71.0
Vloerbedekking
Matrassen 13.2
Schoon puin 536.0 484.8 526.7
Houtafval (A- en B-hout) 742.0 730.4 807.3
Houtafval (C-hout) 189.0 234.4 179.3
Metalen 132.0 131.7 137.3
Viakglas 25.2 28.9
Dakbedekking (bitumeus) 63.0 51.9 79.2
Gips 23.0
Asbesthoudend afval 25.0 25.8 33.5
Schone grond 463.0 444.2 372.7
Autobanden 18.0 9.9 1115.0 | stuks
Piepschuim
Gasflessen en drukhouders
Kadavers 1.0 0.8 0.5
Overig, te weten: emballage 7.0 5.4 6.4
Overig, te weten:
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Bijlage 2: Werkzaamheden Buitendienst

Werkzaamheden
Werkzaamheden zelf derden Opmerking
Onderhoud en inboeten openbaar X X Integraal door wijkteams
groen
Onderhoud straatmeubilair, X X Integraal door wijkteams en
vuilnisbakken, borden door Stichting Samenwerken
Afhandeling klachten X X Integraal door wijkteams
Onderhoud bomen X X door wijkteams /
Onderhoud Speeltoestellen X X Integraal door wijkteams
Onderhoud groen accommodaties X X door wijkteam /verenigingen
Grasmaaien X X Buitendienst/WVS
Klein herstel straatwerk X Buitendienst/WVS
sneeuwruimen X X Buitendienst/WVS
Schoonmaakwerkzaamheden X Integraal door wijkteams en
openbare ruimte/zwerfvuil door Stichting Samenwerken
Vegen van de weg Buitendienst
Vervangen zakken vuilnisbakken X Buitendienst/WVS
Reiniging buitengebied X Buitendienst/WVS
Onkruidbestrijding verharding X Coordinatie bij Buitendienst
Gemeentereiniging X In Combi met team 5
Aanvullen en onderhoud bermen X Buitendienst
Maaien bermen X X Waterschap
Bewegwijzering evenementen X Buitendienst
Markt/kermis X Buitendienst
Dranghekken X Buitendienst
Straatnaamgeving/bewegwijzering X Buitendienst
Beheer snelheidsdisplays X In combi met team 5
Ondersteuning verkiezingen X Buitendienst
Rioolaansluitingen X Codrdinatie bij Buitendienst
Onderhoud openbare verlichting X Coordinatie bij team 5
Serviceonderhoud Riolering/gemalen X Combi
Beheer werkplaats X Buitendienst
Voorraadbeheer Buitendienst
Onderhoud rollend materieel X Monteur is ondersteunend
Gladheidbestrijding X Buitendienst/WVS
Milieustraat X
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Bijlage 3: Overzicht materieel

e  Ford Transit met opbouw

e  Ford Transit

e Hydraulisch kraantje

e Hyundai met opbouw

o Hefblok ondergrondse containers
e Scania vrachtwagen

e Scania vrachtwagen

e Scania vrachtwagen

e  Ford Connect

e  Ford Connect

e  Volkswagen Caddy

e Veegmachine Bucher

e Veegmachine Bucher

e  Ford Transit pk

e Hydraulisch kraantje

e Frees met borstel

e Frees met borstel

e Valpedana met toebehoren
e  Ford Transit

e Hydraulisch kraantje

e  Ford Transit ca

e Hydraulisch kraantje

e  Ford Transit

e Hydraulisch kraantje

e  Zoutstrooier

e  Zoutstrooier

e  Zoutstrooier

e Sneeuwploeg

e Sneeuwploeg

e Sneeuwploeg

e  Werktuigdrager met borstel multi
e  Ford bestel connect E&B

e  Renault Clio Binnendienst
o Vorkheftruck Gemeentewerf
o New Holland + fronthef

e Kipwagen 6 ton

e Kipwagen 5 ton

e Ransomes bladveger

e  Prikker combi machine

e TS houtsnipperaar

e Ransomes Maaimachine 5 delig
e Ransomes cirkelmaaier
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e  Ford Transit ki

e Hydraulisch kraantje

e  Ford Transit

e New Holland

e Waterwagen

e New Holland met toebehoren
e  Ford Transit

e  Ford Transit

o  Klepelmaaier mc connel

e  Renault gesloten bestel

e  Weed IT sel.spuitmachine
e  Weed IT sel.spuitmachine
e  Wijkteam Noord Oost

e  Wijkteam Dinteloord West
e Houtversnipperaar met motor wijkteam
e Beregenings installatie

e Beregenings installatie

e  Zeroturn demo

e Zeroturn

e Zeroturn

e Klepelmaaier

e  Milieustraat container

e  Milieustraat container

e Renault bus

e Rioolreiniger

e  Unit wijkteam zuid

e  Unit wijkteam Noordoost
e  Unit Dinteloord

e  Unit kruisland
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Bijlage 4: Exploitatie Milieustraat
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Kostenplaats

Groothoek (kostensoorten)

specificatie

Begroting
2019

6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat
6139 milieustraat

6139 milieustraat

4027 electriciteitsverbruik

4045 overige uitgaven

4055 onderhoud

4065 waterverbruik

4066 telefoonkosten

4069 stortkosten puin

4070 stortkosten hout

4071 stortkosten olie

4074 stortkosten KCA

4075 stortkosten asbest

4076 stortkosten snoeihout

4077 stortkosten grond

4078 stortkosten brandbaar afval
4080 stortkosten banden

4081 stortkosten emballage

4082 transportkosten

4105 verzekeringen

4220 kapitaallasten

4311 Toevoeging aan voorzieningen
4362 stortkosten teerafval

4368 stortkosten harde kunststof
4392 Stortkosten gips

4393 Stortkosten matrassen

4394 personeelslasten beheer
4397 personeelslasten operationeel beheer
4398 Overige uitgaven beheer

4401 Overige uitgaven operationeel beheer
8068 diverse terugontvangsten
8069 opbrengst papier/karton

8084 opbrengst verkoop materialen

8133 Opbrengst stortkosten puin

1.000
23.650
9.000
110
100
6.270
87.000
600
20.000
2.835
30.000
6.210
156.450
2.250
2.213
132.416
540
35.283
5.865
12.800
4.290
9.600
14.520
9.490
146.281
574
7.136
-12.900
-5.500
-17.000
-6.000

685.083
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Bijlage 5: Exploitatie Gemeentewerf

Kostenplaats grootboek begr.2019

5004 werkplaats 4007 personeelslasten 4110000 20.457,84
5004 werkplaats 4027 electriciteitsverbruik 4380001 10.734,00
5004 werkplaats 4028 gasverbruik 4380002 5.534,00
5004 werkplaats 4042 belastingen 4210000 9.780,00
5004 werkplaats 4045 overige uitgaven 4380005 19.349,00
5004 werkplaats 4065 waterverbruik 4380003 622,00
5004 werkplaats 4086 klachtenonderhoud 4380020 1.129,00
5004 werkplaats 4087 onderhoudsabonnementen 4380021 2.373,00
5004 werkplaats 4105 verzekeringen 4380031 2.750,00
5004 werkplaats 4112 koffie e.d. 4380034 12.500,00
5004 werkplaats 4220 kapitaallasten 4730000 19.100,40
5004 werkplaats 4311 Toevoeging aan voorzieningen 4720000 21.602,00
5004 werkplaats 4394 personeelslasten beheer 4110050 7.779,00

4397 personeelslasten operationeel
5004 werkplaats beheer 4110053 89.708,00
5004 werkplaats 4398 Overige uitgaven beheer 4380161 470,00
4401 Overige uitgaven operationeel

5004 werkplaats beheer 4380164 1.055,00
Totaal uitgaven 224.943,24
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Bijlage 6: Foto-impressie Milieustraat en
Gemeentewerf Gemeente Steenbergen

Onderstaande foto’s zijn 28 mei 2018 genomen op de Gemeentewerf en Milieustraat (Van Andelstraat,
Steenbergen) en tonen een indruk en overzicht van deze voorzieningen.

Milieustraat

Op- en afrit milieustraat Zijaanzicht op- en afrit
Overzicht plein milieustraat Indruk KCA gebouw

Aanzicht geluidswal Zijaanzicht containers milieustraat
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Toegangsweg milieustraat bezoekers
Toegangspoort milieustraat

Gemeentewerf

Overzicht parkeerplaats

o

anteagroup

D™ ¥

Milieustraat

Maandag en Dinsdag
Gesloten

Openingstijden

Woensdag
8:30 - 12:30 13:00 - 17:30

Donderdag
9:30 - 12:30 13:00 - 19:00

Vrijdag
8:30 - 12:30 13:00 - 17:30

Ruimte rondom provincieloods
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Loods achter hoofdgebouw
Wasserette en glasbakken
Gebouw beheerder Ruimte

‘ achter fietsenhok
I

——

Opslag hout en
aarde

/7
4
AN

P

pslag aanhanger
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Bijlage 7: Vlekkenplan met toelichting
VLEKKENPLAN o
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Toelichting

Milieustraat:

Het perron wordt uitgebreid met 5 containerplaatsen, 2 daarvan zijn voor puin, 1 voor andere
afvalstromen en 1 voor EPS (zeecontainer op perron) 1 extra op perron.

Het vrachtverkeer kan rond rijden en het terrein via de uitgang van de burgers weer verlaten.
Op het perron kunnen de stellingen voor matrassen en eventueel ook de container voor de
compost worden geplaatst.

Er is ruimte voor 8 wisselcontainers

In deze opzet is het niet mogelijk een routing voor gratis en betaalde stromen te realiseren.
Het KCA gebouw kan blijven staan.

De zoutloods verplaatsen en 90 graden draaien i.v.m. regeninslag.

De ‘provincieloods’ slopen.

De bestaande overkapping handhaven.

Uitbreiding van de groenloods met een overkapping voor minicontainers.

Uitbreiding parkeerplaats met 10 plekken.

Het bestaande gebouw aan de Renessestraat wordt benut voor de stalling van 3 haspels en een
waterkar en stalling civiel; op het overige terrein aan de Renessestraat kan opslag van klein
materiaal en groenopslag gerealiseerd worden.

Verder is het advies de werf eens goed op te ruimen, op diverse plaatsen liggen diverse
materialen en materieel.

Door het maken van vakken d.m.v. belijning en tekst is het duidelijk waar wat hoort.

De witte container naast de ‘groenloods’ en de container naast de wasplaats worden verplaatst
naar de achterzijde van de groenloods.

Aan het hekwerk dat grenst aan de openbare weg liggen diverse materialen. Advies is dit een
groene bestemming te geven of anders te benutten.

Er is geen rekening gehouden met extra parkeerplaatsen voor WSW.
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op
deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Beneluxweg 125

4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40

4900 AA OOSTERHOUT

E. ruud.vanhoek@anteagroup.com

www.anteagroup.nl




