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Onderwerp
Voortgang normalisatie woonwagencentra

Steenbergen; 26 november 2019

Aan de Raad,

U bent op 18 september 2019 geïnformeerd over de voortgang van het project 'normalisatie 
woonwagencentra Steenbergen'. In die mededeling is aangegeven dat naar verwachting het 
uitvoeringsprogramma per locatie in december 2019 aan u zou worden aangeboden.

Het uitvoeringsprogramma per locatie bevat niet slechts de per locatie uit te voeren maatregelen, 
maar tevens de financiële consequenties daarvan. Er wordt hard gewerkt om die consequenties in 
beeld te krijgen, maar helaas is het overzicht daarvan er op dit moment nog niet. Wij wachten met 
name op een indicatie van de kosten voor de verplaatsing van kabels en leidingen (Enexis, 
Brabantwater, KPN, Ziggo). De aanvragen daarvoor zijn gedaan.

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan de verdere voorbereiding van de overdracht van de 
standplaatsen. Er is opgeruimd, huur- en koopcontracten zijn op orde gemaakt en de bestaande 
situatie is verder in beeld gebracht en gecheckt. Dit mede met het oog op een update van de u in 
het raadvoorstel gepresenteerde begroting. Ook is gestart met de voorbereidingen voor de 
uitbreiding van het aantal standplaatsen in Nieuw-Vossemeer. Een eerste bijeenkomst met 
betrokkenen vindt in december 2019 plaats.

We werken hard aan de invulling en met name de financiële vertaling van de uit te voeren acties op 
de woonwagenlocaties. We verwachten in het eerste kwartaal van 2020 alle gegevens inzichtelijk te 
hebben. Zodra alle kosten (en opbrengsten) in beeld zijn leggen we u de uitvoeringsprogramma's 
per locatie voor.
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