
BIJLAGE 2.1

Herinrichting Gemeentehuis _ Steenbergen

Voorbereidingskrediet

28-2-2023

versie 2.0

Fase VO tot aan investeringsbesluit Q4 2023

Planning VO Q2-Q3 2023

Onderdeel Raming kosten

projectmanagement 57.000€                       

diverse projectadvsieurs 15.000€                       

bouwkundig uitwerking 42.000€                       

ontwerp wandprints 15.000€                       

constructeur 15.000€                       

W en E installatie adviseur 15.000€                       

ICT-AVC adviseur 6.000€                          

bouwfysisch/akoestisch adviseur 3.000€                          

kosten deskundige 6.000€                          

voorbereidingen schuifplan 4.000€                          

bezoek referentie projecten 2.000€                          

communicatie 5.000€                          

aanbestedingsadviezen 5.000€                          

onvoorzien 60.000€                       

TOTAAL VoorbereidingsKrediet 250.000€                     

bedragen excl. BTW


