

Schema: Totstandkoming Toekomstvisie De Heen en buitengebied.

Datum	Activiteit
25 maart 2013	Bijeenkomst voor alle inwoners in Dorpshuis De Stelle in De Heen. Op deze avond konden de inwoners mogelijkheden en kansen voor de toekomst van De Heen benoemen.
10 juni 2013	Bijeenkomst met de stakeholders. Er waren 9 organisaties aanwezig; Lowys Porquin Stichting, Woningbouwstichting Stadlander, Thuiszorg West-Brabant, Zuivelhandel Dam, Dorpshuis De Stelle, Voetbalvereniging VV Val Aan, De Uitwijk, Stichting Welzijn Ouderen Steenberg en Stichting Leefbaarheid De Heen. Doel van de avond was om van de stakeholders te horen welke wensen van de bijeenkomst met de inwoners realistisch zijn om de leefbaarheid te behouden en welke bijdrage de stakeholders daaraan kunnen leveren.
30 september 2013	Bijeenkomst met alle betrokkenen waar een eerste concept document is besproken.
Periode oktober half november	Door Stichting Leefbaarheid De Heen is met een aantal inwoners in een schrijfgroep het eerste concept verder aangescherpt.
19 november 2013	Stichting Leefbaarheid De Heen en de schrijfgroep hebben ambtelijk teruggekoppeld met de gemeente.
10 december 2013	Oplevering Visie De Heen aan de gemeente door schrijfgroep.
Week van 16 januari	Infoavond voor de inwoners van De Heen over de voorliggende Visie. Georganiseerd door Stichting Leefbaarheid De Heen.
29 januari 2014	Ambtelijk overleg Stichting Leefbaarheid De Heen.
Maart 2014	Verkiezingen / afwachten vorming nieuwe coalitie.
7 april 2014	Informatieavond voor raadsleden georganiseerd door Stichting Leefbaarheid De Heen.
8 mei 2014	Ambtelijk overleg met portefeuillehouders Lepolder en Zijlmans over voortgang visie De Heen. Nieuwe portefeuillehouders gaan zich inlezen op het onderwerp.
19 mei 2014	Ambtelijk overleg met portefeuillehouders Lepolder en Zijlmans bepalen vervolgstappen en overleg met Stichting Leefbaarheid De Heen.
14 juli 2014	Bestuurlijk overleg (wethouders Lepolder en Zijlmans) met Stichting Leefbaarheid De Heen. Afsproken dat gemeente en stichting tot één visie komen.
16 juli 2014	Ambtelijk overleg met de heren Pop en Van der Graaff van de Stichting Leefbaarheid De Heen over samenstelling van de uiteindelijke visie.
7 augustus 2014	Toezending van de ambtelijk aangepaste visie naar de Stichting Leefbaarheid De Heen.
30 september 2014	Reactie van de Stichting Leefbaarheid De Heen en aanlevering geaccordeerde definitieve visie.
Oktober / november 2014	Vorbereiding raadsbehandeling visie voor de raad van november.