

Acties GVVP 2024 en 2025

19 okt 2023

| Project nr. | Projectnaam | 2024 | 2025 |
|-------------|--|------|------|
| A1.1 | Adviesraad Verkeer | x | x |
| A1.4 | Meldpunt verkeerssituaties + jaarlijks rapporteren van meldingen verkeerssituaties in perspectiefnota | x | x |
| A1.6.a en b | Uitvoeringsprogramma + benodigde externe inhuur per project jaarlijks meenemen in de perspectiefnota | x | x |
| A1.6.c | Voorgangsparagraaf van de projecten en uitputting van het budget opnemen in de tussenrapportage en jaarrekening | x | x |
| M1 | Drempelschouw | x | |
| V.02 | Uitvoeringsbudget gedragscampagnes | x | x |
| V.03 | Optimaliseren van de snelheidsinformatiedisplays | x | |
| V.06 | Snelheidsremmende maatregelen in bestaande 60 km/uur zones in het buitengebied van Steenbergen, Heense Molen, De Heen en Kruisland | x | x |
| V.07 | (Inrichtings-)plan buurtschappen Notendaal, Oude Heijdijk, Stoofdijk (Zwarte Ruiters), Koeversdijk en Boompjesdijk | x | |
| V.08 | Onderzoek verkeersveilige schoolomgevingen | x | |
| V.11 | Studie omleiding (landbouwverkeer) Kruisland | x | |
| V.12 | Korte termijn maatregelen Steenbergen Noord-Oost | | x |
| V.13 | Accentueren grenzen bebouwde kom Heense Molen | x | x |
| V.14 | Aanpassen inrichting Heense Molen | x | x |
| V.15 | Herinrichting deel Kapelaan Kockstraat | x | x |
| V.18 | Uitvoering maatregelen civieltechnisch plan Argo&Food Cluster Nieuw Prinsenland | x | x |
| V.19 | Haalbaarheidsstudie tweede ontsluiting noordoost | x | x |
| V.20.b | Jongleren in het verkeer uitvoeren | x | x |
| B.01 | Realisatie mobiliteitshub Dinteloord-Rotonde | x | |
| B.02 | Opwaarderen bushalte Steenbergen Rotonde tot mobiliteitshub | x | x |
| B.03 | Opwaarderen bushalte Steenbergen Ravelijn tot centrumhalte | x | x |
| B.07 | Aanpakken lokale fietsknelpunten | x | x |
| B.10 | Opstellen draaiboek evenementen | x | x |
| B.11 | Bekijken en optimaliseren omleidingsroutes bij evenementen | x | |
| B.13 | Onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen | x | |
| B.14 | Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen (blauwe zone, routing en vindbaarheid, laden-lossen, oplaadinfra) | x | |
| B.15 | Herinrichting Fabrieksdijk, Lindenburghlaan, Westdam, de naastgelegen parkeerterreinen en de looproute door de Kromme Elleboog | x | x |
| B.17 | Uitvoeren korte termijn maatregelen parkeren in bestaande woonwijken | | x |
| B.19 | Opstellen Nota Parkeernormen | x | x |
| L.01 | Actualiseren studie randweg Dinteloord (kentekenonderzoek) | x | x |
| L.03 | Uitvoeren verbeterplan parkeren centrum Dinteloord | | x |
| L.04 | Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord | x | x |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| L.05.a | Variantenstudie randweg Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden | x | |
| L.05.b | Milieueffectenrapportage(s) ruimtelijke ontwikkeling Steenbergen | x | x |
| L.05.c | Optimalisatiestudie voorkeursvariant randweg Steenbergen | x | x |
| L.06 | Haalbaarheidsstudie omleiding landbouwverkeer Steenbergen | x | |
| L.07 | Aanpassen weginrichting traverse Steenbergen (o.a. Burg. Van Loonstraat) | x | x |
| L.13 | Haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord | x | |
| L.14 | Studie kostendrager omleidingsroute Dinteloord | x | x |
| D.01 | Onderzoek naar gebruik en beoordeling fiets- en wandelroutes | x | x |
| D.02 | Plan van aanpak verbeteren fiets- en wandelroutes | x | x |
| D.03 | Actieplan deelvervoer | x | x |
| A.01 | Meetprogramma opstellen en op basis daarvan inkopen (apparatuur of dienst) | x | x |
| A.02 | Opstellen handboek verkeer | x | x |
| A.04 | Inventarisatie en aanpassing verkeersborden en bewegwijzering | x | x |