

Uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord




In december 2017 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord vastgesteld. Een visie is belangrijk, maar het gaat om de realisatie daarvan. Daarom is de opdracht meegegeven om de acties, maatregelen en onderzoeken die in de visie zijn benoemd om te werken naar een uitvoeringsprogramma. Deze acties en maatregelen hebben betrekking op de bebouwing, de openbare ruimte en mogelijke verkeersmaatregelen. Maar ook samenwerking, marketing en pr zijn belangrijk om CentrumHaven Dinteloord tot een succes te maken. Om de ambitie handen en voeten te geven zijn deze acties zoveel als mogelijk omgezet in concrete projecten en onderzoeken. Er is een onderverdeling gemaakt in kwaliteitsimpulsen, uniformiteit, verkeer en parkeren en overige.

Bij elk actiepoint is een prioriteit gegeven, een actiehouders benoemd, de periode waarin het gaat spelen aangeduid en is een kostenraming gegeven. Niet zelden zijn acties afhankelijk van elkaar. Ook dit is aangegeven in de omschrijving. Als een actie betrekking heeft op een locatie binnen het centrumhavengebied dan is deze (of een combinatie) aangeduid op de kaart.

De kostenraming die bij de actiepunten is aangegeven is grof. Dit is een raming, gebaseerd op ervaringscijfers en normen, echter zonder onderzoek, specificatie of planvorming. De kostenraming heeft alleen betrekking op externe kosten. De uren en kosten voor interne ambtelijke begeleiding zijn hierin niet meegenomen.

april 2018



UITVOERINGSPROGRAMMA CENTRUMHAVEN DINTELOORD

Datum 03.05.2018

		Prioriteit *	Actiehouder	periode	kostenraming		Omschrijving
K	KWALITEITSIMPULS		gemeente				
K1	Herinrichting Haven -> nautisch karakter en verblijfswaarde vergroten	1		2018 - 2019	€ 1.500.000,00		op basis van inrichtingsschets maart 2018
K2	Afspraken over reclame-uitingen en bewegwijzering	2		2020		pm	in combinatie met U3
K3	Opwaarderen groen Raadhuisplein en Kreek	2		2021	€ 15.000,00		in combinatie met K7
K4	Opwaarderen achterzijde dorps huis	3		2021	€ 25.000,00		bouwkundig en groenafscherming
K5	Aanpak leegstand en verpaupering	2		2020 ->	€ 10.000,00		stimuleren particulieren in combinatie met K8
K6	Fontein herplaatsen	3					vervalt, niet realiseerbaar i.v.m. ondergrondse watertank
K7	Bloembakken plaatsen	2		2021	€ 10.000,00		in combinatie met K3
K8	private plannen (bv uitbreiding Action)	2		2018-2019			in combinatie met K5 en U3
U	UNIFORMITEIT		gemeente				
U1	Uniforme bestrating	2		2019 ->		pm	over langere periode, start met K1,
U2	Handboek materialisering - uniformiteit openbare ruimte opstellen	1		2019	€ 10.000,00		in combinatie met U3, plan voor openbare ruimte en bebouwing
U3	Beeldkwaliteitsplan CentrumHaven Dinteloord (openbare ruimte en bebouwing)	1		2019	€ 10.000,00		in combinatie met U2, plan voor openbare ruimte en bebouwing
U4	Straatmeubilair / elektrische laadpalen / e.d.	1		2019 ->		pm	over langere periode
V	VERKEER EN PARKEREN		gemeente				
V1	Onderzoek routing en instelling eenrichtingsverkeer (Raadhuisplein tussen Princenhof en Oostzijstraat) en verbreding trottoir	2		2019	€ 30.000,00		betreft kosten onderzoek V1 en V2
V2	Onderzoek parkeerbehoefte en - locaties	2		2019			zie V1
V3	Onderzoek verplaatsen busstation en fietsenstalling + elektrische laadpunten + apotheek	2		2019	€ 10.000,00		in combinatie met V6
V4	Oversteekplaats creëren tussen dorps huis en hervormde kerk	3		2019 ->		pm	in combinatie met U1
V5	Entree Dinteloord thv Havenweg	3		2019			wordt meegenomen in plan herinrichting Haven
V6	Entree Dinteloord thv Steenbergseweg	3		2019-2020		pm	
O	OVERIGE						
O1	Samenwerken winkeliersvereniging + ondernemers centrumhaven		ondernemers				
O2	Marketing en PR Dinteloord				€ 1.620.000,00	pm	

Locaties uitvoeringsprogramma CentrumHaven Dinteloord.



