

Verslag

BM1900409

Datum : 24 januari 2019
Onderwerp : overleg herinrichting haven met Muza
Aanwezig :

- █ bestuurslid Muza
- █ bestuurslid Muza
- █ gemeente Steenberg - wethouder
- █ gemeente Steenberg - senior beleidsmedewerker civiel
- █ extern adviseur/projectvoorbereider
- █ gemeente Steenberg - projectleider RO

Afwezig met kennisgeving

- █ bestuurslid Muza

onderwerp -actie	
De wethouder heet iedereen welkom en geeft aan dat we er graag met elkaar willen uitkomen.	
Het ontwerp van de Muza is op schaal uitgewerkt en doorgevoerd in het civiel ontwerp. Zie bijlage. Het ontwerp, met de verplaatsing van de muur en de gevolgen daarvan voor het basisontwerp worden besproken. De eenmalige kosten van € 3.500,= om het muziekpodium op te hogen wil de Muza zelf dragen. Over dit Muza-ontwerp is een pre-advies van de brandweer opgevraagd. Het pre-advies stelt dat deze opstelling mogelijk is.	
Daarnaast is er een nieuw alternatief naar voren en besproken waarbij de muur niet verplaatst hoeft te worden. In dat geval moet het hoogteverschil in de vorm van een podiumopbouw voor het drankuitgiftepunt worden opgevangen. Dit is voor de Muza lastiger en brengt ook jaarlijks extra kosten met zich mee. Ook de bevoorrading ziet men niet zitten. Na wikken en wegen stelt de Muza dat ze voor verplaatsing van de muur en de bijbehorende opstelling kiezen.	
De belangrijkste gevolgen van de Muzavorkeur zijn dat er een hellingbaan aan de Havenweg verdwijnt, de bomen in boombakken worden uitgevoerd, een infobord verplaatst moet worden, de groenstrook ten westen van Molendijk 5, de glasplaat over de duiker verval, de er blokhagen langs de langsparkerstrook van de Kade worden opgenomen ivm verkeersveiligheid en klimaatadaptatie. Een ander gevolg is dat de hellingbaan aan de Kadepzijde zodanig breed wordt dat de bruikbaarheid in geval van calamiteiten verbetert. De Muza is blij met het voorstel om de toiletwagen in de toekomst op de kop van de haven te plaatsen waar ze op een kolk kunnen aansluiten. Volgens het Muza ontwerp stond die op de Kade.	
Er is gesproken over de planning. Die zal uitlopen door de aanpassingen aan ontwerp en berekeningen (wijzigen ontwerp en vergunningaanvragen) met ca. 12 weken. Daarnaast moet er rekening worden gehouden dat er in de periode van oktober tot april niet in waterkeringen mag worden gewerkt. Dit betekent dat de Muza 2019 niet op de Kade kan worden gehouden. Muza zal dan dit jaar uitwijken naar het Raadhuisplein. Muza stelt voor om in 2020 de Muza en opening van de nieuwe haven samen te organiseren. Dit is een prima idee en gaan we dan samen uitwerken.	
De gemeente gaat de werkgroep herinrichting haven en de regiegroep CentrumHaven Dinteloord informeren en vragen of ze met de wijzigingen kunnen instemmen.	



Muza indeling ingetekend in ontwerp (muur 2m1 verplaatst)



Muza indeling in basisontwerp (uitgifte drank opgehoogd/muur blijft staan)