

RAADSMEEDELING

Onderwerp
Voortgang project West Brabantse Waterlinie

Steenbergen; 5 februari 2019

Aan de Raad,

U bent eind 2017 door middel van een raadsmededeling (BM1704194) geïnformeerd over de voortgang van het project West Brabantse Waterlinie. Middels deze mededeling willen we u op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken binnen het project.

Bergen op Zoom

De projecten op het grondgebied van Bergen op Zoom hebben het afgelopen jaar een gezicht gekregen.

Waterschans

Bij/op de Waterschans moeten enkel nog enkele kleinere inrichtingselementen geplaatst worden. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Het werk is verder volledig afgerond.

Ravelijn

Het werk aan het Ravelijn is afgerond.

Fort de Roovere + waterspeelplaats/inundatiepark

De theater/uitkijktoren op Fort de Roovere is volledig afgerond en is op 24 maart 2018 officieel in gebruik genomen. De laatste, kleinere, objecten worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 geplaatst.

Voor de waterspeelplaats is gemeente Bergen op Zoom in afwachting van het positieve advies van de provinciale archeoloog in het kader van de ontgrondingvergunning. De omgevingsvergunning is verleend en alle nodige onderzoeken zijn gedaan. Na een positief advies vanuit de provincie kan het werk aanbesteed en uitgevoerd worden.

Fietspad door het Laag

Naar verwachting zullen in april de benodigde vergunningen zijn ontvangen en zal de erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer zijn getekend. Uitvoering van het werk staat gepland voor 2^e kwartaal 2019.

Gemeente Steenbergen

De projecten op het grondgebied van Steenbergen zijn vergevorderd.

Inundatiegebied

De realisatie van het belevingspunt aan de Roode Weel, inclusief parkeerplaatsen aan de Kruislandsedijk (t.h.v. Boonhil) is in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.

Hiermee was het laatste grotere werk in het gebied afgerond.

Wat nog rest is een verdere aankleding, zoals informatievoorziening en mogelijkheden om fietsen te parkeren bij de Roode Weel.

Langs de Beek/de Baak was een wandelroute gepland, waar ook de aanleg van een trekpontje over de Lage Derriekreek in voorzien was. Helaas is er geen overeenstemming bereikt met alle grondeigenaren over het gebruik van hun grond. Er waren twee alternatieve locaties op het oog om het trekpontje toch aan te leggen. De ene locatie bleek bij nader inzicht niet mogelijk vanwege het gebrek aan veiligheid. De tweede locatie bleek niet wenselijk voor de betrokken grondeigenaren. Daarnaast kan/wil de gemeente niet voldoen aan de voorwaarden die er werden gesteld aan beheer en onderhoud. Daarom is besloten om de realisatie van het pontje niet langer door te zetten.

In het gebied zijn diverse markeringspunten van het vroegere inundatiegebied te vinden. Deze willen we weer zichtbaar maken door middel van bijzondere panelen, vergelijkbaar met de panelen van Slot Padmos en de Slag op het Slaak. Voor de realisatie is meer tijd nodig dan was voorzien. Naar verwachting worden de panelen in het 2^e kwartaal van 2019 geplaatst.

Recreatieve poort Steenbergen

De ontwikkeling van de recreatieve poort Steenbergen is op 2 onderdelen na afgerond. De werkzaamheden aan de ontvangstruimte starten medio januari 2019 en zal in het voorjaar afgerond zijn. Ook de liniewal (van Steenbergen naar Fort Henricus) zal dan afgerond zijn.

Fort Henricus

In december 2018 bent u middels de raadsmededeling 'Uitvoering herstel Fort Henricus' (BM1805605) geïnformeerd over de stand van zaken bij Fort Henricus. Er is nog geen nieuws te melden in navolging van deze raadsmededeling.

Behoudens de benoemde zaken zijn alle werkzaamheden op Fort Henricus afgerond.

Benedensas

De off-road rolstoelen zijn aangeschaft en kunnen door mensen met een lichamelijke beperking gebruikt worden om de Dintelse Gorzen te bezoeken.

Bij Benedensas is gestart met de bouw van de aanlegsteiger aan het sluseiland.

Wanneer deze gereed is, zijn alle werkzaamheden voor het project West Brabantse Waterlinie bij Benedensas afgerond

De brug bij de Dintelse Gorzen is in 2018 vervangen, onder meer om deze geschikt te maken voor de off-road rolstoelen. Het gebied is op enkele plekken aangepast om de toegankelijkheid met deze rolstoelen te vergroten.

Thematische Routes

Het projectonderdeel Thematische Routes is in mei 2018 opgeleverd, in de vorm van de app WBWL-explorer.

Het aantal downloads stond begin december op 1000, waarvan 70% de app na downloaden gebruikt. Mooie startcijfers, maar de ambitie ligt stukken hoger. In 2019 gaan we verder met marketing/communicatie en het ontwikkelen van een verdienmodel rond de app.

In de media

Ook in 2018 is er ruime aandacht geweest voor de West Brabantse Waterlinie. Vooral de openingen van de toren op Fort de Roovere en de vogelkijkhut bij de Roode Weel en de aftrap van de WBWL-explorer hebben de media bereikt.


Zuiderwaterlinie

In 2016 is er een intentieovereenkomst ondertekend door de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Waterliniegemeenten (ook de gemeente Steenbergen) en de Waterschappen. Uit deze intentieovereenkomst is een lineiplanner met doelen en acties gekomen, die in de periode 2017-2019 met succes is/wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Een samenwerkingsovereenkomst bleek een logisch gevolg op deze intentieovereenkomst, gekeken naar de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de start van de samenwerking enkele jaren geleden. Een samenwerkingsovereenkomst formaliseert de eerder gemaakte afspraken en biedt daardoor meer mogelijkheden op de langere termijn, ook op het gebied van de financieel administratieve processen.


Op 13 december 2018 is daarom in Megen, tijdens een liniemeeting met alle partners, een samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie voor de komende 10 jaar ondertekend. De samenwerkingsovereenkomst formaliseert de eerder gemaakte afspraken, om de intentie tot toekomstig samenwerken kracht bij te zetten. Een nieuw uitvoeringsprogramma (lineiplanner) volgt in 2019 voor de periode vanaf 2020.

Wij gaan er vanuit u door middel van deze mededeling voldoende te hebben geïnformeerd over de status van het project West Brabantse Waterlinie als onderdeel van de Zuiderwaterlinie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester,



M.J.P. de Jongh, RA



R.P. van den Belt, MBA