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Onderwerp
Herinrichting Steenbergseweg, Dinteloord

Steenbergen; 11 augustus 2020

Aan de Raad,

Bij deze informeren wij u over de voorgenomen herinrichting van de Steenbergseweg in Dinteloord.
Vanaf medio 2021 wordt de Steenbergseweg in Dinteloord vernieuwd. De huidige inrichting van de
weg, het rioleringsstelsel, de openbare verlichting en het groen voldoen niet meer aan het beeld,
eisen en normen die wij als gemeente stellen. De gemeente Steenbergen is gestart met de eerste
voorbereidingen. Die bestaan onder andere uit het verrichten van diverse onderzoeken, het
opstellen van de documenten voor de zoektocht naar de meest geschikte aannemer en het ophalen
van informatie op hoofdlijnen onder belanghebbende. Na afronding van de voorbereiding starten we
met de aanbestedingsprocedure. Naar verwachting is dit in november.

Aanbesteding

De herinrichting Steenbergseweg Dinteloord besteden we aan via een zogenaamd Best Value
Procurement. Voor de gemeente Steenbergen is dit een nieuwe manier van aanbesteden. Het is een
aanbestedingstraject waarbij men verder kijkt dan alleen naar de fysieke uitvoering en
werkzaamheden. Daardoor wordt de aannemer uitgedaagd om slimme, creatieve en innovatieve
oplossingen te bedenken voor onder meer het ontwerp van de weg, het beperken van de overlast
voor de omgeving tijdens de uitvoering, de fasering en de omleidingsroutes. Maar ook voor de
ondergrondse infrastructuur en het openbaar groen.

Het voorbereidings- en aanbestedingstraject bestaat uit een viertal fases; voorbereidingsfase,
beoordelingsfase, concretiseringsfase en de uitvoeringsfase.

Vooruitblik

De komende tijd staat, zoals gezegd, in het teken van het verrichten van onderzoeken, het opstellen
van de documenten voor de zoektocht naar de meest geschikte aannemer en het ophalen van
informatie onder belanghebbende. In de voorbereidingsfase voert de gemeente gesprekken met de
omgeving om zo de wensen, ideeén en verbeterpunten inzichtelijk te krijgen voor de herinrichting
van de Steenbergseweg.

Na de beoordelingsfase start de beoogde aannemer, die het project gaat uitvoeren, met het
concretiseren van de ontwerpen. In deze fase ligt een primaire rol voor de aannemer. Hij betrekt de
omgeving bij het maken van een definitief ontwerp. De gemeente zal in deze fase een secundaire rol
(meer controlerende rol) en toetsende rol hebben.

In de huidige situatie is er sprake van (verkeers)veiligheidsproblematiek en overlast situaties. Voor de
herinrichting wordt in de doelstellingen, eisen en randvoorwaarden gesteld dat er een
verkeersveilige Steenbergseweg ontworpen en gerealiseerd dient te worden en voor zover mogelijk
ook rekening houdend met overlast situaties. In de concretiseringsfase zal de gemeente hier
zorgvuldig op controleren en toetsen dat dit in de ontwerpen verwerkt is.

Wij kijken er naar uit deze nieuwe manier van aanbesteden toe te passen binnen onze gemeente.

Postadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen /?
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Wij verwachten dat deze vorm van aanbesteding zorgt voor meer kwaliteit van de openbare ruimte
in de toekomst.

Wij verwachten u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders v.
De secretaris,

Steenbergen,

A den Belt, MBA



