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Onderwerp: Voorstel opwaardering Stadspark Steenbergen

Steenbergen; 17 november 2020 

Aan de raad,

1. Inleiding
U hebt op 7 juli 2020 een raadsmededeling ontvangen over de voortgang van het project Stadspark. 
Daarin is u toegezegd dat u in Q4 2020 een voorstel voor de opwaardering van het park tegemoet 
kon zien. Aan die toezegging voldoet het college met dit voorstel.
Het uit 1957 daterende stadspark van Steenbergen is aan een opwaardering toe. Daarvoor heeft u 
op dit moment č 600.000,- gereserveerd. Het stadspark, deel van een oud verdedigingswerk uit de
17e eeuw en onderdeel van de oude vestingstad Steenbergen, kan één van de beeldbepalende 
locaties in de kern Steenbergen zijn.

Een interne ronde naar mogelijkheden om beleidsdoelen van de gemeente Steenbergen (mede) te 
realiseren in het stadspark heeft 5 scenario's opgeleverd, die als input voor een interactief proces 
hebben gefungeerd. In dat proces is bewoners naar hun ideerichtingen voor en wensen bij het 
stadspark gevraagd. Deze zijn uitgewerkt in 3 ideerichtingen voor de opwaardering van het 
stadspark. Het doel van dit voorstel is u deze opwaarderingsrichtingen voor te leggen, zodat u 
daarover een besluit kunt nemen.

Het is aannemelijk dat de keuze voor één van deze richtingen de uitstraling van het stadspark -en 
daarmee van de kern Steenbergen - voor de komende 30-60 jaar bepaalt. Het opwaarderen van het 
stadspark moet daarom niet alleen worden gezien als een 'groen' opgave, maar in ieder geval ook 
als een mogelijkheid om het gewenste profiel van de (vesting)stad Steenbergen vorm te geven.

Zoals in de recente raadsmededeling over het'Masterplan Steenbergen-Vesting'(BM2005717) is 
meegegeven, is het zichtbaar en beleefbaar maken van het vestingverleden van Steenbergen een 
grote prioriteit én een bindende factor in de ontwikkeling van de kern Steenbergen. Het doel van het 
'Masterplan Steenbergen-Vesting' is het integraal in beeld brengen en prioriteren van deelprojecten 
binnen de vesting die op de korte en middellange termijn zullen bijdragen aan het versterken van 
het beeld van Steenbergen als ambitieuze vestingstad. De opwaardering van het stadspark is één 
van de projecten die kunnen bijdragen aan dat beeld.

De opgave voor de opwaardering van het stadspark behelst daarom meerdere aspecten:

1. Het creëren van een veilig en goed onderhouden park waar inwoners graag naar toe komen 
en verblijven, waarbij uitdrukkelijk aandacht is voor de door de respondenten geuíte wensen 
voor het park;



2. Het bijdragen aan opgaven en ambities voor de stad Steenbergen op het vlak van natuur, 
duurzaamheid, klimaatadaptatie, gezondheid en ontspanning;

3. Het vormen van een verbindend, natuurlijk en levendig uitloopgebied voor beoogde 
ontwikkelingen rondom het stadspark;

4. De profilering van stad Steenbergen als Vestingstad - en daarmee de uitstraling als 
aangename plaats om te wonen, te werken en te recreëren - naar de regio te vergroten;

2. Achtergrond
In raadsmededeling BM2003447 is aangegeven dat 5 scenario's voor de opwaardering voor het 
stadspark zijn benoemd. Deze scenario's (hier in willekeurige volgorde genoemd) omvatten elk een 
eigen thema met bepaalde inrichtings- en vormgevingselementen:
1: 'back to basics' (groot onderhoud);

2: 'goeie ouwe tijd' (historie I vestingverleden);

3: 'tuin der lusten' (activiteiten, ontmoeting, ontspanning);

4: 'centrumtuin' (thematische tuin) en

5: 'oase van Steenbergen (duurzaamheid I innovatie).

Deze 5 scenario's zijn in zomervakantie 2020 tijdens 6 sessies in het stadspark aan bewoners 
voorgelegd. Ongeveer 100 personen hebben daar hun mening en ideerichtingen gegeven 
(resultaten: zie bijlage). Hen is ook gevraagd welke voorzieningen zij graag in het vernieuwde 
stadspark wilden zien. Parallel is een peiling op 'Ik praat mee' in dezelfde lijn uitgezet. Daaraan 
hebben ongeveer 60 personen meegedaan (resultaten: zie bijlage).

Van de vijf gepresenteerde scenario's bleken het scenario 'centrumtuin' (ontworpen tuin) en 'oase 
van Steenbergen' (thematuin duurzaamheid) niet populair. Daarom vallen deze af.

In de afgelopen maanden is het resultaat van de parksessies en 'Ik praat mee' vertaald naar 
bouwstenen voor het park. Over specifieke bouwstenen (b.v. activiteiten in het park) is met 
verschillende ondernemers en organisaties in Steenbergen gesproken. De informatie uit de 
parksessies, 'Ik praat mee' en de vervolggesprekken heeft geresulteerd in een lijstje met gewenste 
'veranderingen' in het park. De meeste veranderingen zijn 1 op 1 afkomstig uit de sessies, andere 
zijn opgenomen omdat ze nodig zijn voor een andere actie (b.v.: de vijver moet worden gebaggerd 
wil een nieuwe fontein zin hebben). De veranderingen vormen de basis voor de vormgeving van een 
vernieuwd stadspark.
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Figuur 1: huidige stadspark (lichtgroen) en ontwikkelgebied (donkergroen), inclusief deelgebieden I - IV
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Voor de duidelijkheid wordt hierbij opgemerkt dat de visualisaties van de ideerichtingen dienen om 
aan te geven hoe het opnemen van specifieke elementen in het stadspark er uit kan zien. Het zijn 
dus geen ontwerpen die op deze manier gemaakt gaan worden. Het zijn richtingen die voor de 
opwaardering van het stadspark kunnen worden ingeslagen. De door u gekozen richting wordt in de 
eerste helft van 2021 met bewoners/betrokkenen/geïnteresseerden besproken. Uit die sessies volgt 
een (voorlopig) ontwerp dat daarna aan u wordt voorgelegd. Na uw positieve besluit wordt dat 
ontwerp gerealiseerd. Dat ontwerp zal waarschijnlijk afwijken van de nu verbeelde ideerichtingen.

3. Overwegingen

A. Wensen inwoners toekomstige park

Uit de peilingen onder inwoners is gebleken dat de meeste respondenten het park gebruiken als 
locatie voor (dagelijkse) rondjes met rollator, kinderwagen, (klein)kind of hond. Tijdens de 
parksessies is dat ook geconstateerd.

De peilingen hebben vier belangrijke aandachtspunten aangegeven:

1. De meeste respondenten zijn tevreden over de huidige lay-out van het park;
2. Veel respondenten vinden het huidige park sociaal onveilig (wordt veroorzaakt door donkere 

plekken, rondhangende personen en door het niet ervaren van voldoende (camera)toezicht);
3. Veel respondenten zouden graag iets meer activiteiten aanbod in het park vinden danwel 

een locatie (referentie: openluchttheater) waarop ze zelf dingen kunnen organiseren/doen;
4. Een aantal respondenten heeft de wens uitgesproken om een (kleine) horecavoorziening in 

het park te hebben.

Met verschillende externe partijen is doorgesproken over verschillende wensen uit de parksessies 
en 'ik praat mee'. Daaruit is gebleken dat de mogelijkheid tot commerciële horeca in het park met de 
huidige bezoekersaantallen niet haalbaar is. Tijdelijke horeca in de vorm van foodtrucks of tijdens 
evenementen is wellicht wel mogelijk. Zowel organisaties die iets willen organiseren in het park 
(zoals Myra Ceti, Cameleon en Volharding) als de historisch gerichte organisaties zien mogelijkheden 
om een 'evenementenfunctie' te combineren met herstel van militair erfgoed.
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Met waterschap Brabantse Delta is gesproken over het verbinden van Boomvaart en Zuidvest 
(inclusief afspraken over het eigendom, beheer en onderhoud) en de mogelijkheid tot het aanleggen 
van een waterspeelplaats. Conclusie is dat het waterschap de verbinding tussen beide watergangen 
toejuicht (i.v.m. waterkwaliteit en buffercapaciteit (klimaatadaptatie)), de beschoeiing van de 
Zuidvest moet worden aangepast en dat een waterspeelplaats onder voorwaarden mogelijk kan zijn.

Sociale Veiligheid

Vanuit de peilingen is met nadruk aandacht gevraagd naar het verhogen van het gevoel van sociale 
veiligheid in het park. Met het oog daarop wordt in elk idee de onderbegroeiing in het park 
verwijderd (minder donkere plekken) en worden (slimme) lichtmasten geplaatst.

Gezondheid

Uit de peilingen is gebleken dat veel respondenten meer activiteit in het park verwelkomen. Een 
vernieuwd stadspark waarin bezoekers worden uitgedaagd om meer te bewegen, meer te spelen en 
locaties waar (sportieve) activiteiten kunnen worden georganiseerd dragen bij aan het realiseren 
van de doelstellingen die vanuit het sociaal domein voor Steenbergen worden gesteld.

Evenementenlocatie

In de peilingen is aangegeven dat het verenigingsleven graag een plek in het park zou hebben om 
uitvoeringen/voorstellingen/evenementen te houden. Om te voorkomen dat een locatie wordt 
gerealiseerd zonder dat daarvan gebruik wordt gemaakt, is globaal onderzocht welk aanbod (door 
Steenbergse verenigingen en organisaties) reëel is. De conclusie is vooralsnog dat in het seizoen 
(Pasen t/m herfstvakantie) één opvoering per maand haalbaar moet zijn.

Om de evenementenlocatie daadwerkelijk te gebruiken zijn verschillende voorzieningen nodig: 
afdak, elektra voor licht 8( geluid, eventueel tijdelijke horeca en toiletvoorzieningen en 
parkeerruimte. In de raming voor de evenementenlocatie zijn elektra, water en toiletafvoer 
voorzieningen meegenomen. Extra parkeerruimte is, binnen de raming, in de zone rond het park 
opgenomen (deel II). Waarschijnlijk zijn per activiteit/evenement meer voorzieningen nodig. Die 
behoefte wisselt echter per partij. Voor dit moment is het standpunt ingenomen dat de gemeente 
een evenementenplek realiseert en dat het aan de inwoners, verenigingen en maatschappelijke 
instellingen van Steenbergen is om daarvan gebruik te maken.

Steenbergen Vestingstad

De uitkomst van de peilingen liet weinig affiniteit van de respondenten met het militaire verleden 
van vestingstad Steenbergen zien. Het stadspark is echter - samen met de Noordwal en de 
Schootsvelden - één van de best bewaarde en zichtbare delen van de vesting anno 1628. In die 
periode had de vesting haar maximale omvang bereikt. Het bestond uit een grondwal (langs de 
huidige Boomvaart), een gracht (water) en een (volledig door water omgeven) Ravelijn.
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Figuur 2: onderdelen vestingonderdeel (van zuid naar noord): grondwal, gracht, Ravelijn

In die tijd was er ook een fysieke verbinding tussen de stad en het Hoornwerk tegenover Fort 
Henricus (via de liniewal achter de fietsenstalling bij het gemeentehuis). De gemeente Steenbergen 
vindt haar verleden belangrijk. Zij heeft toenemende aandacht voor haar (militair) historische roots. 
De projecten West-Brabantse Waterlinie (o.a. samen met Bergen op Zoom, Natuurmonumenten), 
Expeditie Nassau (samen met lokale partijen), de samenwerking met 10 andere Brabantse 
vestingsteden en hun omliggend gebied binnen de Zuiderwaterlinie, de samenwerking binnen de 
Vereniging van Nederlandse Vestingsteden en de voorbereiding van 750 jaar (vesting)stad 
Steenbergen in 2022 geven daarvan blijk. Daarmee is er vanuit het perspectief van de gemeente alle 
reden om bij de opwaardering van het stadspark in te zetten op het beter zichtbaar en beleefbaar 
maken van het militaire verleden van dit voormalige Ravelijn, vooral omdat dit één van de weinig 
plaatsen is waar dit fysiek nog mogelijk is.

Archeologisch onderzoek

Het Ravelijn, de grondwal en de gracht zijn historische elementen. Bij het herscheppen van deze 
vormen kan archeologisch onderzoek nodig zijn. Vooronderzoek (bureau) heeft uitgewezen dat de 
verwachtingswaarde laag is omdat de genoemde objecten volledig van grond waren gemaakt. 
Waarschijnlijk volstaat archeologische begeleiding 'on site' bij reconstructie van de elementen.

Groen/bomen

Het huidige park bevat een aanzienlijk aantal bomen. Twee van deze bomen zijn aangeduid als 
waardevol/monumententaal. Het gehele park is aangeduid als 'bijzonder groengebied' op de kaart 
beschermde groenelementen. Dat maakt dat voor alle bomen in het park geldt dat voor de kap 
daarvan een kapvergunning nodig is. De uitgevoerde VTA bomen (bijgevoegd) heeft uitgewezen dat 
de meeste bomen in redelijke tot goede conditie zijn. De levensverwachting van de bomen varieert. 
Het aantal (te kappen) bomen varieert in de verschillende ideerichtingen. Belangrijk uitgangspunt is 
dat gezonde bomen niet worden gekapt en dat gekapte bomen worden gecompenseerd (in aantal 
maar ook in waarde). Deze waarde kan pas worden bepaald wanneer duidelijk is welke bomen 
daadwerkelijk moeten wijken.

Kijkend naar de bomenverordening kan voor geen van de 3 ideerichtingen zonder aanvullende 
maatregelen (compensatie van de gekapte waarde) een kapvergunning worden verleend. Daarom is 
in elke raming een bedrag opgenomen om voor elke te kappen boom een nieuwe boom te plaatsen. 
Afhankelijk van de keuze kan die compensatie wel of niet volledig in het park zelf plaatsvinden
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(compensatie buiten het park is ook mogelijk). De exacte uitwerking van de ideerichtingen in een 
(definitief) Ontwerp is daarvoor bepalend.

Een nieuwe situatie dient een grotere maatschappelijke waarde te vertegenwoordigen dan de 
bestaande situatie. Deze maatschappelijke meerwaarde moet zijn aangetoond als voorwaarde voor 
het afgeven van een kapvergunning. In geval van opwaardering van het stadspark is die 
maatschappelijke meerwaarde aan te tonen.

Op basis van het bestemmingsplan is zowel voor het rooien als voor het aanplanten van bomen een 
omgevingsvergunning nodig.

Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen (nummer: 76590005)
U hebt in 2016 C 600.000,- voor groot onderhoud in het stadspark beschikbaar gesteld. Een 
herberekening daarvan (scenario's 'back to basics', inclusief het afwaarderen van de Ravelijnstaat en 
het invoegen van het perceel WGK gebouw in de omliggende structuur) leverde een som van C1,2 
miljoen op (prijspeil 2020). Daaruit blijkt dat een budget van C 600.000,- voor groot 
onderhoud van het huidige stadspark niet (meer) toereikend is.

Flora en Fauna

Er is een quickscan flora en fauna uitgevoerd (bijgevoegd). Daaruit kwamen geen urgente zaken. Er 
is de verwachting dat een aantal bomen in het park fungeert als woning of fourageerroute voor 
vleermuizen. Nader onderzoek hiernaar moet nog plaatsvinden. Een dergelijk onderzoek duurt 1 
jaar. Omdat in alle ideerichtingen bomen worden verwijderd, zijn de voorbereidingen voor dit 
onderzoek reeds in gang gezet. Het onderzoek naar vleermuizen wordt uitgevoerd in de maanden 
mei - september. Mogelijk verblijven er vleermuizen in het WGK gebouw. Een kapvergunning voor te 
verwijderen bomen kan niet worden verleend voordat dit aanvullende onderzoek is afgerond.

Klimaatadaptatie/Waterproblematiek Steenbergen

Steenbergen heeft een opgave op het gebied van klimaatadaptatie. De ligging en inrichting van het 
stadspark maken dat dit gebied een rol kan spelen in de plannen inzake klimaatadaptatie en dan in 
het bijzonder de waterberging. Het doel is het inrichten van een robuust watersysteem met schoon 
en stromend oppervlaktewater dat verbonden is met het watersysteem van de stad. Met het oog 
daarop is de verbinding van de Boomvaart en de Zuidvest in alle ideerichtingen opgenomen. Door 
de verbinding van deze watersystemen wordt de doorstroming bevorderd, stijgt de buffercapaciteit 
en draagt het stadspark bij aan de klimaatbestendigheid van de gemeente Steenbergen. De verdere 
uitwerking van de ideerichtingen moet duidelijk maken of aanvullende maatregelen in het kader van 
de klimaatadaptatie (hoogwaardige inrichting, ruimte voor waterberging, infiltratiezones, koeling 
door grote bomen) in het park mogelijk zijn. Eventuele kosten daarvan zijn niet meegenomen in de 
kostenraming van de 3 ideerichtingen.

Ontwikkeling oostelijk deel Ravelijnstraat
Alle ideerichtingen zijn uitgegaan van een kleine en een grote variant. Daarvoor is gekozen in 
verband met de situatie van 'de oostzijde van de Ravelijnstraat'. U hebt inmiddels een voorstel 
ontvangen om het zich daarop bevindende WGK gebouw aan te kopen. Wanneer dat is gebeurd, is 
de gemeente volledig eigenaar van alle grond ten oosten van de Ravelijnstraat en kan zij besluiten 
wat er met dit gebied gebeurt. Historisch bezien behoort dit gebied bij het oude Ravelijn. Ongeveer 
90^0 van het gebied is bestemd als 'maatschappelijk'. Het overige deel (de strook aan de noordrand) 
is bestemd als 'groen' (deze is in alle ideerichtingen meegenomen als wandelgebied). Van de
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bestemming 'maatschappelijk' mag maximaal 800Zo worden bebouwd. Binnen het bouwvlak is een 
bouwmassa van 3 bouwlagen (maximaal 11 meter hoog) toegestaan.

Figuur 3: vigerend bestemmingsplan

v-/ -v

Er hebben zich verschillende partijen gemeld voor deze plot. In het verleden heeft de gemeente 
reeds de Lagere Agrarische School opgekocht en gesaneerd. Daarmee heeft dit gebied - na 
verwerving en sanering WGK gebouw - een boekwaarde van ongeveer G 600.000,-. Kosten die bij 
uitvoering van een stadspark in vergrote omvang niet worden terugverdiend. Met het oog op het 
besluiten over het al dan niet toevoegen van 'de oostzijde van de Ravelijnstraať aan het stadpark is 
berekend welke (maximale) opbrengst kan worden behaald bij de bouw van appartementen op 
locatie (wijziging bestemmingsplan vereist) en hoeveel oppervlak er moet worden verkocht om de 
gedane investering terug te verdienen. Relevante cijfers zijn opgenomen in het financieel overzicht 
onder 'middelen'. Wanneer de grond wordt verkocht om te gebruiken binnen de huidige 
bestemming (maatschappelijk), zal dat leiden tot een lagere opbrengst. Ook in commerciële 
uitwerking van deze locatie is een mix tussen commercieel en maatschappelijk/zorg gebruik 
mogelijk.

Wanneer u besluit tot het bieden van bebouwingsmogelijkheden 'aan de oostzijde van de 
Ravelijnstraať dan is het aan te bevelen om ontwikkeling passend bij de stijl van het stadspark voor 
zowel de bebouwing als voor de buitenruimte als randvoorwaarde bij ontwikkeling op te nemen.

Bestemmingsplan

In het huidige bestemmingsplan heeft het park de bestemming 'groen' en de oostelijke zijde van de 
Ravelijnstraat de bestemming 'maatschappelijk'. Afhankelijk van het te realiseren idee moet het 
bestemmingsplan worden aangepast. Dit geldt zeker voor eventuele commerciële bouwplannen aan 
de oostzijde van de Ravelijnstraat. Commerciële ontwikkeling met een zorgcomponent binnen het 
bestaande bouwvlak kan met een (relatief) eenvoudige afwijking van het bestemmingsplan 
(vergunning) worden geregeld. Wanneer standplaatsen voor foodtrucks of tijdelijke mobiele horeca 
wordt opgenomen zal ook het standplaatsenbeleid moeten worden aangepast.

Verkeer

In het voorjaar van 2019 is als voorbereiding op de opgave van het stadspark een kleine 
verkeerstelling gehouden in de Ravelijnstraat. Dit om inzicht te krijgen in de drukte op deze weg die 
het park feitelijk doorsnijdt. Uit deze telling is gebleken dat er weinig gemotoriseerd verkeer rijdt. Op 
basis hiervan is voorgesteld dat de Ravelijnstraat afgesloten kan worden voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer, indien dit het functioneren van het stadspark ten goede komt. In de actuele 
ideerichtingen voor het stadspark kan vanuit verkeer het volgende worden aangegeven:
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* De Ravelijnstraat hoeft geen functie te hebben voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer, 
maar dit is vanuit verkeersbeleid geen doel op zich.

« De Ravelijnstraat moet wel beschikbaar blijven als doorgaande fiets- en/of wandelverbinding 
tussen centrum en zuid. Daarbij mag de mag straat volledig anders worden ingericht en 
(deels) worden verlegd, maar het moet een als zodanig herkenbare en bruikbare fiets- en/of 
wandelroute blijven.

» In de uitwerking van elk idee moet zorgvuldig afgewogen worden welke functie de 
Ravelijnstraat moet hebben voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en 
onderhoudsdiensten als ook voor de aan- en afvoer van materiaal voor de eventuele 
voorzieningen in het park (permanente horeca, muziekfestival, foodtrucks, 
recreatiematerieel,...).

» In de uitwerking van elk idee moet zorgvuldig afgewogen worden wat de parkeerbehoefte is 
voor zowel auto als fiets, waar die parkeervoorzieningen worden gesitueerd en hoe die 
bereikt kunnen worden. Dat kan ook relevant zijn voor de functie van de Ravelijnstraat. Voor 
het parkeer-vraagstuk kan ook gekeken worden naar de bestaande parkeergelegenheid bij 
de Lidl en het Strieniusplein. De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen aan de Zuidwal is 
als optie meegenomen.

CONCLUSIE

Uit de wensen van de inwoners en uit de bovenstaande overwegingen worden de volgende 
elementen meegenomen in de drie uit te werken ideerichtingen:

Uit participatie: verharde paden, nieuw bruggetje, onderbegroeiing weg, groenwaarde wordt 
tenminste op peil gehouden, plaatsing (slimme) lantaarnpalen, speelveld, (water)speelaanleidingen, 
fontein vernieuwen, openluchtpodium ^voorzieningen), weghalen doorgaande autoverkeer uit de 
Ravelijnstraat en afwaardering van de straat in de vergrote uitvoering.

Uit de andere overwegingen(met name gericht op klimaatadaptatie en profilering als vestingstad): 
nieuwe vlonders (voetpaden), nieuw meubilair, vijver baggeren, verbinding Zuidvest-Boomvaart + 
doorvaarbare stuw, beschoeiing Zuidvest (en in ideerichting 2 ook in de nieuwe oever), inlaatplaats 
voor een maaiboot, vergroten duiker brug Ravelijnstraat Noord (in verband met benodigde 
doorstroming); vanuit militair historisch perspectief: Ravelijn als landschapselement of in zijn geheel 
teruggebracht, gedekte gracht terug, verwijderen Ravelijnstraat in ideerichting 3.

Presentatie 3 ideerichtingen

Op basis van bovenstaande overwegingen zijn drie ideerichtingen ontwikkeld voor de fysieke ruimte 
waarin de gewenste elementen kunnen worden opgenomen. In elke van deze ideerichtingen is in 
wisselende verhoudingen aandacht voor de huidige lay-out van het stadspark en de lay-out van het 
historische verdedigingswerk. Twee ideerichtingen zijn voornamelijk gebaseerd op de huidige lay­
out van het stadspark. De derde is voornamelijk gebaseerd op de indeling van het verdedigingswerk 
in de 17e eeuw. Deze ideeën zijn in beeld (zie de kanttekening onder'achtergrond'!) met toelichting 
als bijlage opgenomen. Daarom wordt hier volstaan met een korte samenvatting en verkleinde 
weergave van elk idee.
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i. f.-m.

Figuur 4: idee 7 huidige omvang

Figuur 5: idee 1 vergrote omvang
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Idee 1 (huidige omvang): is gebaseerd op de huidige lay-out van het park. De padenstructuur is 
ongewijzigd, maar wordt wel verhard. Verwijderde bomen worden gecompenseerd. Aan beide 
uiteinden van het Ravelijn wordt de Boomvaart verbonden met de Zuidvest. Het Ravelijn (als 
evenementenlocatie, inclusief nuts) wordt 'op schaal' neergelegd in de westelijke punt van het 
park, met daarbij 2 opstelplaatsen voor evenementencatering. De grondwal langs de Boomvaart 
wordt teruggebracht en doorgetrokken naar de oostzijde van de Ravelijnstraat. Er is ruimte voor 
een (water)natuurspeelplaats, er wordt een nieuwe fontein in de vijver geplaatst, het bruggetje 
over de vijver komt terug en er wordt een speelveld aangelegd. Er wordt een fietspad van de 
Ravelijnstraat naar het Strieniusplein langs de Boomvaart aangelegd, met een nieuwe verbinding 
over de Zuidvest. Er wordt een watertappunt aangelegd. Met het oog op sociale veiligheid wordt 
onderbegroeiing verwijderd en lantaarnpalen geplaatst. De Ravelijnstraat wordt in het midden 
afgesloten voor doorgaand autoverkeer (in afwachting van besluit ontwikkeling aan de oostzijde 
Ravelijnstraat).

Idee 1 (vergrote omvang): hierin wordt, aanvullend op 'Idee 1 in huidige omvang', de 
padenstructuur aan de oostzijde van de Ravelijnstraat doorgetrokken. Het speelveld wordt 
verplaatst naar dit deel, wat ruimte geeft voor een vast horecapunt in het huidige park. De 
Ravelijnstraat wordt afgewaardeerd naar een wandel/fietspad. De laanstructuur wordt versterkt 
door nieuwe bomen aan te planten.

Figuur 6: idee 2 huidige omvang
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cJ 4.

Figuur 7: idee 2 vergrote omvang

Idee 2 (huidige omvang): is gebaseerd op de huidige lay-out van het park. De padenstructuur is licht 
gewijzigd om het verschaalde Ravelijn (evenementenlocatie, inclusief nuts) op haar 
oorspronkelijke plaats terug te brengen. De paden worden verhard. Verwijderde bomen worden 
gecompenseerd. Daarnaast wordt het grootste deel van de contouren van het volledige Ravelijn in 
het park aangeduid (wordt gehinderd door de Ravelijnstraat). De randen van het originele Ravelijn 
worden gemarkeerd door nieuw aan te planten bomen. Er zijn naast het Ravelijn twee 
opstelplaatsen voor tijdelijke horeca. De grondwal langs de Boomvaart wordt vervangen door een 
natuurvriendelijke oever met enkele natuur/speeleilandjes. Daarlangs kom een doorgaand 
fietspad naar de Van Gaverenlaan met fietsbrug. De gracht komt terug in de vorm van een strook 
met 'speelvelden'. De gracht wordt benadrukt door een nieuw aan te leggen wandelpad met 
verbinding naar de huidige 'ingang' aan de Zuidwal. Aan beide uiteinden van het Ravelijn wordt de 
Boomvaart verbonden met de Zuidvest. Er is ruimte voor een (water)natuurspeelplaats. Er wordt 
een watertappunt aangelegd. Met het oog op sociale veiligheid wordt onderbegroeiing verwijderd 
en lantaarnpalen geplaatst. De Ravelijnstraat wordt in het midden afgesloten voor doorgaand 
autoverkeer (in afwachting van besluit ontwikkeling aan de oostzijde Ravelijnstraat).

Idee 2 (vergrote omvang): In de vergrote versie wordt het oorspronkelijke Ravelijn volledig 
gemarkeerd. De Ravelijnstraat wordt afgewaardeerd naar een wandel/fietspad en om het 
oorspronkelijke Ravelijn heen gelegd. De gracht en padenstructuur worden aan de oostzijde van 
de Ravelijnstraat doorgetrokken. Dit geldt ook voor de natuurlijke oever langs de Boomvaart.
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Figuur 8: idee 3 huidige omvang

Figuur 9: idee 3 vergrote omvang
12



Idee 3 (huidige omvang): is gebaseerd op de originele vormgeving van de drie militaire elementen: 
grondwal, gracht en Ravelijn. Het Ravelijn (als evenementenlocatie) wordt opnieuw opgebouwd als 
'eiland' en komt daarmee volledig los te liggen van haar omgeving, met drie verbindingen over het 
water heen. Die verbindingen worden uitgevoerd in lijn met de objecten op Fort de Roovere en 
Fort Henricus (wal Ravelijn 1 keer met trap over te steken en 1 keer door coupure). De 
Ravelijnstraat verdwijnt volledig. Aan de zijde van de Zuidwal komt een brug die geschikt is voor 
vrachtverkeer i.v.m. evenementen. De grondwal wordt teruggebracht met een naastgelegen 
fietspad van De Stadshillen naar de Van Gaverenlaan. Langs de gracht komt een voetpad dat 
wordt verbonden met de huidige 'ingang' aan de Zuidwal. Tussen het fiets- en wandelpad is 
ruimte voor een (water)natuurspeelplaats en speelvelden. Er wordt een watertappunt aangelegd. 
Een substantieel deel van het aanwezige groen wordt verwijderd. Verwijderde bomen worden 
gecompenseerd. De paden worden verhard uitgevoerd en voorzien van verlichting. Het gebied ten 
oosten van fietspad langs het Ravelijn is ontwikkelgebied.

Idee 3 (vergrote omvang): als idee 3 in huidige omvang, maar dan met extra speelvelden aan de 
oostzijde van de Ravelijnstraat.

Nogmaals: de beelden zijn impressies van hoe het zou kunnen zijn. Voor alle ideerichtingen geldt dat in de 
uitwerking tot een ontwerp elementen kunnen worden toegevoegd/verwijderd/gecombineerd voordat een 
raming wordt opgesteld. Het rekenmodel is zo opgezet dat wijzigingen eenvoudig kunnen worden 
doorgerekend.

Beoordeling van de ideerichtingen

De weging van de ideerichtingen gebeurt op basis van de onder 'aanleiding' geformuleerde 
aspecten, samengevat in een matrix:

1. Het creëren van een veilig en goed onderhouden park waar inwoners graag naar toe komen 
en verblijven, waarbij uitdrukkelijk aandacht is voor de door de respondenten geuíte wensen 
voor het park;

2. Het bijdragen aan opgaven en ambities voor de stad Steenbergen op het vlak van natuur, 
duurzaamheid, klimaatadaptatie, gezondheid en ontspanning;

3. Het vormen van een verbindend, natuurlijk en levendig uitloopgebied voor beoogde 
ontwikkelingen rondom het stadspark;

4. De profilering van stad Steenbergen als Vestingstad - en daarmee de uitstraling als 
aangename plaats om te wonen, te werken en te recreëren - naar de regio te vergroten;
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-2 zeer slecht
-1 slecht
0 neutraal
1 goed
2 zeergoed

Idee 1 klein 1 1 2 1 1 0 0 1 0 7
Idee 1 groot 1 1 2 1 1 0 2 0 0 8
Idee 2 klein 1 1 2 2 1 1 0 -1 0 7
Idee 2 groot 1 1 2 2 1 1 2 -2 0 8
Idee 3 klein 2 1 2 2 0 2 0 -2 2 9
Idee 3 groot 2 1 2 2 0 2 2 -2 2 11

De conclusie van deze matrix is dat ideerichting '3 groot' de hoogste score behaalt. Ideerichting 3:

» Scoort op alle onderdelen (ex de aanwezige hoeveelheid groen en de realisatiekosten) 
tenminste even goed als de alternatieven;

« bevat alle elementen die door de inwoners in het park gewenst zijn;
« is de meest 'doorzichtige' optie met het oog op sociale veiligheid;
» biedt veel ruimte voor realiseren ambities en opgaves (o.a. klimaatproblematiek centrum 

Steenbergen)
» heeft aanzienlijk lagere jaarlijkse onderhoudskosten (vanwege minder bomen);
« draagt het meeste bij aan de profilering van Steenbergen als Vestingstad;
» zal de grootste aantrekkingskracht op bezoekers (uit Steenbergen en daarbuiten) uitoefenen 

(vgl stadspark Bergen op Zoom versus Fort de Roovere).
» In de combinatievariant biedt het ruimte om door middel van (zorg) bewoning een extra 

ruimtelijke en maatschappelijke (levendigheid, veiligheid) dimensie aan het gebied toe te 
voegen.

Op grond van deze afweging adviseert het college om ideerichting 3 in combinatie met ontwikkeling 
verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp.

4. Middelen
Tot nu toe zijn de onderzoeksfase van dit project kosten gemaakt voor de parksessies + Ik Praat Mee 
(C 1.776,-) en voor Onderzoek en verbeelding (C 22.474,-). In totaal C 24.250,-. Deze kosten zijn 
gedeeltelijk verantwoord in de jaarrekening 2020 onder het Groenbudget 2019 (G7204,-) en uit het 
budget Vesting Steenbergen' (C17045,-) waar een dekking van C 25.000,- tegenover staat.

De voor deze ideerichtingen benodigde middelen zijn geraamd op prijspeil 2020. Deze raming is 
feítelijk een opsomming van afzonderlijke items met daarbij opgeteld gebruikelijke opslagen voor 
proceskosten, overheadkosten en onvoorziene kosten. Daaruit resulteert een indicatie van de 
realisatiekosten voor elke ideerichting. Uit de aanbesteding moet blijken of deze indicatie reëel is.
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Bij de raming van de middelen is geen rekening gehouden met mogelijke subsidie(s) en interne 
financieringsmiddelen (fondsen e.d.). De kansen en mogelijkheden zijn in een afzonderlijk memo 
(bijgevoegd) opgenomen.

Vanwege het toevoegen van een extra dimensie (fysiek herstel historisch element) aan ideerichting 3 
wordt verwacht dat de externe financieringsmogelijkheden voor deze ideerichting hoger zijn dan 
voor de andere ideerichtingen. De feítelijke externe financieringsmogelijkheden voor de gekozen 
richting worden tijdens de opstelling van het Voorlopig Ontwerp uitgediept. Het resultaat daarvan 
wordt bij de aanbieding van het Voorlopig Ontwerp aan uw raad inbegrepen.

De kosten van herinrichting van de openbare ruimte van de oostzijde Ravelijnstraat (deel IV) in de 
huidige omvang zijn afzonderlijk geraamd. Er kan voor worden gekozen om deze kosten mee te 
nemen in de (prijs)onderhandeling met een ontwikkelende partij wanneer tot ontwikkeling van dat 
gebied wordt besloten.

De potentiële opbrengsten van de verkoop van het terrein oostzijde Ravelijnstraat variëren. Met de 
Stadsboerderij (Buiten de Veste) als referentie (commerciële appartementen, 3 bouwlagen, hoge 
beeldkwaliteit) varieert de maximale opbrengst tussen C 1.8 en C 3.3. miljoen. Voor de drie 
ideerichtingen wordt met dezelfde opbrengst gerekend, alhoewel het getoonde oppervlak in 
ideerichting 3 kleiner is dan in de richtingen 1 en 2. In de uitwerking tot een (voorlopig) ontwerp 
wordt rekening gehouden met gelijkwaardige ontwikkelruimte als in de richtingen 1 en 2.

Om de kosten van het terrein oostzijde Ravelijnstraat (C 600.000,-) te dekken dient - met deze 
referentie - tenminste 2.200 m2 te worden verkocht. Kanttekening hierbij is dat commerciële bouw 
op dit moment niet is toegestaan op locatie. Daarop rust de bestemming 'maatschappelijk'. 
Commerciële ontwikkeling met een zorgcomponent binnen het bestaande bouwvlak kan met een 
(relatief) eenvoudige afwijking van het bestemmingsplan (vergunning) worden geregeld. Voor een 
volledig commerciële ontwikkeling (zonder zorgcomponent) of voor een uitbreiding of verplaatsing 
van het bestaande bouwvlak is een (succesvolle) bestemmingsplanwijziging vereist. Wanneer wordt 
verkocht tegen een 'maatschappelijk' tarief dan is er (nagenoeg) geen positief verkoopresultaat te 
boeken. Overigens is ook in een commerciële uitwerking van deze locatie is een mix tussen 
commercieel en maatschappelijk/zorg gebruik mogelijk.

Onderhoudskosten

Naast de kosten van realisatie van een vernieuwd stadspark zijn daar ook onderhoudskosten aan 
verbonden. Op dit moment zijn de onderhoudskosten voor de verschillende ideerichtingen nog niet 
te bepalen. Wel is duidelijk dat de onderhoudskosten van ideerichtingen 1 en 2 onderling 
vergelijkbaar zullen zijn en dat die van idee drie lager zijn. Dat verschil zit vooral in het aantal te 
onderhouden bomen.

Een berekening van kosten, (potentiële) opbrengsten en jaarlasten is opgenomen in onderstaande 
matrix.
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Basiskosten idee C 2.270.700 C 2.782.600 C 2.860.200 C 3.730.500 C 3.722200 «3.982300
CO CO CO CO CO CO

C 203.592 C 203.592 C 203.592 C 203.592 C 203.592 C 203.592
C 63.576 C 63.576 C 63.576 C 63.576 C 63.576 C 63.576
C 93.968 C 93.968 C 93.968 C 93.968 C 100.434 C 100.434

Kosten verwerving Deelgebied IV C 600.000 C 600.000 C 600.000 C 600.000 C 600.000 C 600.000
C 1.808.040 CO C 1.808.040 CO C 1.808.040 CO

Totale kosten C 3.231.836 C 3.743.736 C 3.821336 «4.691.636 «4.689.802 C 4.949.902
Totale opbrengst C 1.808.040 CO C 1.808.040 CO C 1.808.040 CO
Netto C 1.423.796 C 3.743.736 C 2.013.296 C 4.691.636 C 2.881.762 C 4.949.902

Bestaand investeringskrediet C 600.000 C 600.000 C 600.000 C 600.000 C 600.000 C 600.000
Aan te vragen aanvullend investeringskrediet C 823.796 C 3.143.736 C 1.413.296 C 4.091.636 C 2.281.762 C 4.349.902
Jaarkosten onderhoud C 17.715 C 18.877 C 2.385
Jaarlast Ll.v. ambitiegelden en krediet (25 jaar) C 64.071 C 168.468 C 90.598 C 211.124 C 129.679 C 222.746

In de berekening van de jaarlast is gerekend met een afschrijvingstermijn van 25 jaar, conform de 
'Nota waarderingen afschrijving vaste activa Gemeente Steenbergen’. Het rentepercentage 
fluctueert en is voor deze nota op 0,596 bepaald (25 jaar vast). Het daadwerkelijke percentage wordt 
bepaald op het moment van het aangaan van de lening.

5. Risico's
Maatschappelijk:

7. De peilingen hebben een duidelijke voorkeur voor de huidige lay-out van het park 
opgeleverd. Wanneer een idee wordt gekozen dat (substantieel) afwijkt van de huidige 
indeling kan dat vragen over de waarde van de peiling opleveren.

2. In het huidige park staan veel bomen. Wanneer een idee wordt gekozen waarin aanzienlijk 
minder bomen aanwezig zijn kan dat tot weerstand bij omwonenden en natuur- en 
milieuverenigingen leiden vanwege het veranderende aam/uitzicht. Bezwaren tegen 
verleende kapvergunningen kunnen het proces vertragen of verhinderen.

3. Het belangrijkste aandachtspunt uit de peilingen was de (sociale) veiligheid in het park. De 
opwaardering moet leiden tot een visueel opener en beter verlicht park met meer 
bezoekers. Dit zou moeten bijdragen aan een verhoogd gevoel van sociale veiligheid. 
Onvoldoende aandacht voor dit element kan tot gebrek aan support voor de ideerichtingen 
onder de bevolking.

4. Er is een plek voor evenementen/activiteiten opgenomen in de ideerichtingen. Realisatie van 
deze locatie zonder uitvoerig programma kan het gevoel van 'voor niets aangelegd' 
opleveren. Om dit risico te minimaliseren is het actief werken aan een kalender aan te 
bevelen.

Groen/landschap/ondergrond:

1. In alle ideerichtingen worden bomen en groen verwijderd. Niet altijd wordt wat is verwijderd 
(in waarde) in het park ook weer aangeplant. Die compensatie is een vereiste vanuit de 
kapvergunning. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke locatie aan de voorwaarden 
van de kapvergunning kan worden voldaan.
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2. Aanvullend flora en fauna onderzoek moet nog plaatsvinden. Dat onderzoek heeft een 
looptijd van een jaar. Het kan gebeuren dat uit dit onderzoek issues ontstaan die voor 
ernstige vertraging van de opwaardering zorgen. Die zijn nu nog niet bekend.

3. Er is nog geen diepgaand onderzoek gedaan naar de relatie tussen uitgraven van delen van 
het gebied en de vernatting van het gebied ten gevolge van de grondwaterstand. Teveel 
water kan leiden tot een hoger risico voor minder validen en kinderen.

4. Er is nog geen diepgaand onderzoek gedaan naar de consequenties van de verschillende 
ideerichtingen voor het al dan niet omleggen of verwijderen van bestaande kabels en 
leidingen onder de Ravelijnstraat. Dit wordt onderzocht wanneer daartoe uit het op te 
stellen ontwerp noodzaak is.

5. Er is nog geen onderzoek gedaan naar ondergrondse obstakels.
6. De conditie van de bestaande bruggen in de Ravelijnstraat is niet onderzocht.

Financieel:

1. Er is een onderbouwde raming voor de voorbereiding- en realisatiekosten opgesteld. Of 
deze raming toereikend is voor de dekking van alle kosten van voorbereiding en realisatie is 
pas na aanbesteding bekend.

2. De geschatte opbrengst van de verkoop van de percelen LAS en WGK is berekend op basis 
van specifieke uitgangspunten. Afwijken van deze uitgangspunten kan leiden tot een 
afwijkend verkoopresultaat. Zowel negatief als positief.

3. Er is in de ramingen geen rekening houden met de aanwezigheid van verontreinigde grond, 
slib in de Boomvaart (ideerichting 2) en/of sanering van vrijkomende materialen. Mochten 
deze aanwezig zijn en moeten worden gesaneerd, dan leidt dit tot meerkosten.

4. In de ramingen is gerekend met op te brengen grond die extern wordt aangeleverd. 
Afgegraven grond wordt binnen het project verwerkt. Bij bepaalde hoeveelheden grondwerk 
bestaat de mogelijkheid om minder externe grond aan te voeren. Dat betekent een 
besparing.

Juridisch:

1. Bestemmingsplan - wanneer u kiest voor een stadspark met commerciële
vastgoedontwikkeling zonder zorgcomponent en/of buiten het bestaande bouwvlak dan 
moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het is niet op voorhand te zeggen in welke 
mate er bezwaren tegen een dergelijke wijziging zullen zijn.

6. Communicatie/Aanpak

Om te voorkomen dat de beelden bij de ideerichtingen een eigen leven zouden gaan leiden is een
aantal communicatieacties uitgevoerd:

« Na het collegebesluit om deze ideerichtingen aan u voor te leggen zijn de betrokken externe 
partijen uitgenodigd om via een digitale bijeenkomst kennis te nemen van de ideerichtingen 
en de wijze waarop hun opmerkingen daarin wel/niet zijn verwerkt;

* Na het collegebesluit is op de infopagina van de gemeente een bericht geplaatst over de 
verschillende ideerichtingen. De uitleg moet de status en context van de beelden duidelijk 
maken en tot het juiste begrip bij de inwoners en organisaties van Steenbergen leiden.
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» Na het collegebesluit heeft de portefeuillehouder in een persmoment het voorstel aan de 
pers toegelicht zodat iedereen die zijn/haar input in de parksessies of aan 'Ik praat mee' 
heeft geleverd van de ideerichtingen kennis kan nemen;

» Na het collegebesluit is bij alle omwonenden van het stadspark het 'boekje' met de
ideerichtingen in de brievenbus gedaan. Als dank voor hun input bij de parksessies en ter 
voorbereiding op het vervolg van dit proces.

» Na uw besluit worden de vervolgstappen en de daarbij behorende planning (omdat deze 
verschilt per ideerichting) gecommuniceerd met inwoners. Dit tevens ter aankondiging van 
de meedenkmomenten aan het concrete (voorlopig) ontwerp voor het park. De door u 
geselecteerde ideerichting is het uitgangspunt voor die bijeenkomsten.

Planning

Periode 2020 2021 2022 2023

Actie

December Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Raadsbesluit X

Interactief opstellen 
VO + DO

X X

Civieltechnische
voorbereiding

X X X

Aanbesteding X

Uitvoering idee 1 X X X

Uitvoering idee 2 X X X

Uitvoering idee 3 X X X X X
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7. Voorstel
« Het college op te dragen om 'ideerichting 3 in huidige omvang, met ontwikkeling' voor de 

herontwikkeling van het stadspark in Steenbergen interactief met bewoners en 
maatschappelijke partners van Steenbergen uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO);

« Het college op te dragen het VO na opstelling inclusief alle financiële consequenties ter 
besluitvorming tot realisatie conform de huidige planning aan de raad voor te leggen;

» In te stemmen met de geraamde benodigde investering (en de daarbij behorende jaarlast) 
voor de realisatie van ideerichting 3 in huidige omvang met ontwikkeling, waarbij de raad 
het college opdracht geeft om zoveel mogelijk externe financiering voor deze ideerichting te 
verwerven; de door de gemeente te dragen resterende investering wordt ten laste gebracht 
van de stelpost 'ambities uit de samenleving';

« Voor het opstellen van een VO een budget beschikbaar te stellen van C100.000,-, die ten 
laste komt van het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet'kwaliteitsimpuls 
stadspark Steenbergen' (nummer: 76570005) ad C600.000,-;

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de bursemëeste
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