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Hoofdstuk 1: InleIdIng en acHtergrond

1.1  achtergrond

In West Brabant, waar Brabant Zeeland kust, verrijst een indrukwekkende wal vanuit  

de kleipolders.  Die wal symboliseert een gebied vol van landschappelijke contrasten. 

Een gebied met het contrast tussen open en gesloten, tussen hoog en laag, tussen nat 

en droog en tussen zand, klei en veen.  Dit gebied noemen we de Brabantse Wal. 

Op de Brabantse Wal wordt door veel partijen al een aantal jaren samengewerkt.  

Met als doel de aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme en recreatie, wonen, 

bedrijvigheid en ondernemerschap te behouden en waar mogelijk te vergroten. 

Om dat te bereiken investeren streekpartners in de versterking van de herkenbaarheid 

en beleefbaarheid van De Wal. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de versterking van de 

(ruimtelijke) karakteristieken van de Wal, het versterken van contrasten door land-

schapsherstel in omliggende gebieden, het leggen van verbindingen en het toevoegen 

van nieuwe elementen en structuren. Deze elementen zijn uitgewerkt in het streef-

beeld voor de Brabantse Wal. Dat streefbeeld is opgenomen als bijlage bij deze aan-

vraag. 

Vanuit het streefbeeld zijn vier projecten opgestart. Elk met een specifieke thematiek. 

Die thematiek is gebaseerd op de kenmerken van het gebied. Dit zijn:

Aan elke van deze thema’s is een project verbonden. Respectievelijk De Linie, De Zoom, 

De Steilrand en Grenzeloos Groen. 

Dit investeringsvoorstel heeft betrekking op het project De Linie. De Linie richt zich op 

de militaire historie van de Brabantse Wal en beoogt met het uitlichten daarvan bij te 

dragen aan de ontwikkeling van de Brabantse Wal tot een toplocatie voor wonen, wer-

ken en recreëren.. 

Dit hoofdstuk vormt de inleiding op dit investeringsvoorstel. Naast een algemene inlei-

ding op het project wordt de noodzaak en de uitdaging voor dit project aangegeven. 

Ook is er aandacht voor de verbinding van dit project met de essentie van de ambities 

voor de Brabantse Wal. Hoofdstuk 2 beschrijft de concrete inhoud van project De Linie.  

Wat is het en wat levert het op? Hoofdstuk 3 behandelt de bijdrage van dit project aan 

de door de Provincie geformuleerde doelstellingen voor het programma Landschappen 
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van Allure. Hoofdstuk 4  presenteert de financiële aspecten van dit voorstel. De hoofdstukken

5 tot en met 8  gaan dieper in op de organisatorische maatregelen die een voorspoedige 

realisatie en de ‘nazorg’  garanderen. Gedetailleerde projectgegevens en aanvullende 

documenten zijn opgenomen als bijlagen bij dit voorstel.

1.2  de Brabantse Wal

De fysieke steilrand is het verbindende element tussen de verschillende gebiedsdelen 

op de Brabantse Wal. De steilrand is een abrupte overgang van de hoger gelegen zand-

gronden naar de lager gelegen zeekleipolders. De steilrand slingert van Ossendrecht 

langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen.  

De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. De abrupte overgang 

van hoog naar laag zorgt voor een verrassend gevariëerd en bijzonder landschap. 

Binnen de Brabantse Wal worden vier deelgebieden onderscheiden. Deze komen over-

een met het klavertje vier zoals beschreven in het streefbeeld in de bijlage van deze 

aanvraag. De vier klavertjes onderstrepen het belang van de landschappelijke contrasten 

op de Brabantse Wal. Dat maakt de Brabantse Wal uniek: vier sterk verschillende land-

schapstypen in een relatief klein gebied. 

Die uniciteit is op meerdere manieren bevestigd. De Brabantse Wal is aangemerkt als: 

                                                                

     

 

  het militaire verleden

de turfhistorie

de steilrand van de wal

de uitgestrekte natuurgebieden. 

•  aardkundig waardevol gebied (Provincie Noord-Brabant 2005); 

• cultuurhistorisch waardevol gebied (Nota Belvedère, Tweede Kamer, 1998);

•  beschermd natuurgebied, Natura 2000 (Europese Unie, Vogelrichtlijn 1979,  

Habitatrichtlijn 1992); 

• Provinciaal Landschap (Provincie Noord-Brabant 2009).  



Hoe kan de Linie bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse Wal op het 

gebied van bekendheid, zichtbaarheid en beleefbaarheid, als (meerdaags) verblijfs- 

gebied en als natuurlijke long tussen grootstedelijke gebieden   

Kansen

In het projectgebied van de Linie doen zich ontwikkelingen voor waarmee de uitdaging 

voor het gebied kan worden aangegaan. 

De ontwikkeling van nieuwe infrastructuur (A4, met aquaduct), nieuwe werkgelegen-

heid (Aviolanda, Agro Food Cluster West Brabant, de ontwikkeling van de biobased  

industry),  drukte in Vlaamse natuurgebieden en opgaven op het gebied van water-

berging en waterkwaliteit bieden kansen om nieuwe doelgroepen voor dit gebied te 

interesseren.  De Brabantse Wal wordt voor partijen uit een grotere geografische cirkel 

aantrekkelijk om er te wonen, te werken en/of te recreëren. Daarvan kunnen de projecten 

in De Linie meeprofiteren. Bijvoorbeeld de drie Waterpoorten als toegang tot het gebied.            

Naast fysieke ontwikkelingen neemt de betrokkenheid van gebiedspartners toe. De op-

richting van een ondernemersvereniging en ontwikkelplannen binnen de Linie tonen 

dat aan. De minder gunstige economische omstandigheden hebben een positieve in-

vloed op de realisatiekosten. De energie en het enthousiasme die zijn gestoken in de 

voorbereiding van projecten mag niet verloren gaan. De synergiemogelijkheden tussen 

publieke en private opgaven en oplossingen moeten maximaal worden benut. Niet al-

leen met het oog op de realisatie van concrete, fysieke projecten in het gebied, maar 

meer nog met het oog op een solide coalitie van partijen die gezamenlijk de (toekom-

stige) uitdagingen voor het gebied aangaat. 

Project De Linie kan aanhaken bij, en een versterking zijn van, andere programma’s  

die in (West) Brabant actueel zijn. Hierbij valt te denken aan projecten vanuit de Provin-

cie (Zuiderwaterlinie), gebiedsontwikkeling Waterpoort, Regio West Brabant (Vrijetijds-

agenda West Brabant) en vanuit het Vrijetijdshuis.

Wens

Een combinatie van de gesignaleerde knelpunten, de geformuleerde kansen en uitda-

ging leiden tot een wens voor De Linie. Die wens is dat dit project, binnen het grotere 

geheel van de Brabantse Wal, bijdraagt aan het op de kaart zetten van het project- 

gebied als een bijzonder gebied met (inter) nationale allure, met militaire historie van 

het gebied als rode draad. 

Om die wens in vervulling te laten gaan wordt niet achterover geleund. In tegendeel, 

door middel van de realisatie van acht krachtige projecten wordt de militaire historie 

beleefbaar gemaakt. Dit betekent versterking van de ruimtelijke kwaliteit, het betrek-

ken van nieuwe partners en het bedenken van nieuwe manieren om ambities te betalen, 

te realiseren en in stand te houden. Deze acht projecten versterken de natuur op locatie 
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1.3  Probleemstelling

De Provincie Noord-Brabant heeft met de Agenda van Brabant ingezet op een competi-

tieve provincie waar naast een toenemende invloed van de vernieuwende economie 

een aangenaam woon- en onderneemklimaat bestaat. Dat klimaat wordt gevormd 

door een solide natuurlijke basis en een gevarieerd aanbod van voorzieningen op het 

gebied van natuur, cultuurhistorie en recreatie.  

De Brabantse Wal kan de Provincie helpen bij het creëren van een afwisselende en aan-

trekkelijke woon-, leef- en werkomgeving in het westen van Brabant. Dat gedeelde doel 

komt tot uitdrukking in de gepresenteerde investeringsvoorstellen. In het bijzonder 

binnen project De Linie. 

De ontwikkeling van de Brabantse Wal wordt door een aantal omstandigheden gehinderd. 

Dat geldt ook voor De Linie. Veel van het moois dat er is, is onzichtbaar vanaf de (snel)

weg of vanaf het water. Zo ligt Fort de Roovere letterlijk naast de A4, maar zien alleen 

ingewijden dat.  

Daarnaast is de naamsbekendheid (een voorwaarde om als ‘uitje’ een serieuze optie te 

zijn)  van het gebied niet groot.  Dat betekent dat de keuze ‘Brabantse Wal’ niet auto-

matisch bij recreanten in gedachten komt bij het zoeken van een dagje of een weekje weg. 

Een derde punt is dat de Brabantse Wal wordt gezien als een gebied waar men door-

heen moet om van en naar de Zeeuwse kust en wateren te reizen. Over de weg (A4) en 

over het water (Volkerak-Zoommeer). Volgens betrokken partijen is dit te wijten aan 

drie factoren: het ontbreken van een grote publiekstrekker, het geringe aantal ver-

blijfsmogelijkheden voor zowel de zakelijke markt als de toeristische markt (gezins- 

recreatie, verblijfsrecreatie) en een gebrekkige infrastructurele ontsluiting.

Een vierde punt is dat bezoekers slechts een beperkt gedeelte van het gebied bezoeken. 

Zo bezoeken zij bijvoorbeeld de historische binnenstad van Bergen op Zoom, maar  

nemen geen aansluitend kijkje in de natuurrijke omgeving van de Linie. 

Naast bovengenoemde punten nemen de natuur, landschaps- en cultuurhistorische 

waarden van het gebied af. Onder andere door ontwikkelingen in de landbouw (minder 

natuurbeheer) en infrastructurele maatregelen (zoals de nieuwe A4). Maar ook de uit-

breiding van stedelijk gebied, de afnemende luchtkwaliteit (havens Antwerpen) en de 

afbraak van beeldbepalende gebouwen en kleine landschapselementen leiden tot ver-

lies aan cultuurhistorische waarden. 

Probleemstelling c.q. uitdaging

Naar aanleiding van bovenstaande knelpunten is de uitdaging als volgt geformuleerd:
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en in de inundatiegebieden en ontsluiten het gebied door middel van recreatieve  

waterpoorten en thematische routing. Daarnaast verbeteren ze de zichtbaarheid van het 

gebied door herontwikkeling van prominente cultuurhistorische locaties en bieden ze 

kansen voor behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten door herbestemming. 

Ook maken ze door middel van kleinschalige (recreatief-educatieve) initiatieven de mi-

litaire historie van het gebied toegankelijk voor een grote doelgroep. De Linie wordt zo 

in samenhang tussen thema’s, onderdelen en partners ontwikkeld en gepresenteerd. 

De (relatieve) kleinschaligheid van de initiatieven passen bij de landschappelijke en 

ecologische kwaliteiten van het gebied. Daarnaast draagt de promotie van het gebied 

door de streekorganisatie (waarvan VVV Brabantse Wal onderdeel is) bij aan een gro-

tere (naams)bekendheid van het gebied. 

1.4 Situatieschets

Op de hiernaast getoonde detailkaart staan de te realiseren deelprojecten ingetekend. 

De projecten leiden tot het herbeleven van de militaire historie en de geschiedenis van 

het gebied met ‘het water’. De routes van poort tot poort nemen inwoners en bezoe-

kers mee langs de  markante verdedigingswerken in het gebied.

1.5 Projectafbakening

Het gebied waar het project ‘De Linie’ betrekking op heeft, betreft het gebied tussen 

Bergen op Zoom (Markiezaatsmeer) en de Steenbergsche Vliet. Met het Schelde-Rijn-

kanaal en het Mark-Vlietkanaal als verticale grenzen. Naast het stedelijk gebied van 

Bergen op Zoom en Steenbergen omvat dit het bijbehorende buitengebied met daarin 

de kernen De Heen, Welberg, Moerstraten en Halsteren. 

 

[ prOJecTaFBaKenInG ]
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Hoofdstuk 2: aanleIdIng en doelstellIng

2.1  aanleiding

De Brabantse Wal moet op de kaart worden gezet! Zoals iedereen de Veluwe kent,  

zo moet straks ook De Brabantse Wal iedere Nederlander bekend in de oren klinken. 

Factoren als economische crisis en vergrijzing van de bevolking zorgen ervoor dat mensen 

vaker een vakantiebestemming op korte afstand zoeken. Het goed accommoderen van 

deze trend maakt De Brabantse Wal een aantrekkelijk vakantiebestemming en recrea-

tiebestemming voor de omringende stedelingen waardoor de lokale economie zal  

floreren. Daarbij verbetert de aandacht voor het gebied het woon- en werkklimaat.  

Om een toename van belangstelling voor het gebied aan te kunnen, moet de (natuur-

lijke) basis in het gebied op orde worden gebracht.  Door middel van een ‘inhaalslag’ 

maar ook door middel van een goed beheer en onderhoud van de te ontwikkelen loca-

ties en gebieden. 

De Linie is sterk gefocust op de militaire historie. Verschillende periodes uit de militaire 

historie worden belicht. Daarmee is dit project sterk verbonden met verschillende  

thema’s die door de Provincie op dit moment worden uitgewerkt, zoals de Zuiderwater-

linie, maar ook de Liberationroute. De resultaten uit project De Linie kunnen worden 

ingezet als bouwstenen in de verdere uitwerking van de Zuiderwaterlinie, inclusief de 

koppeling met het cultuurhistorisch (militair) erfgoed. Daar ligt dan ook een groot be-

lang voor de Provincie. Zij kan dit project benutten om de gewenste ontwikkeling van de 

Zuiderwaterlinie in het westen van Brabant aan te slingeren en daarmee als stimulator 

en katalysator voor andere gebieden te dienen. Dit geldt in mindere mate ook voor de 

verdere ‘invulling’ van de Liberationroute tussen Antwerpen en Grave.

Zoals in paragraaf 1.3 is beschreven, wordt het gebied bedreigd door een aantal ont-

wikkelingen. Zo zijn sommige landschapsstructuren in de loop van de tijd aangepast en 

meer eenzijdig geworden. Door het herstellen en toevoegen van nieuwe landschapsele-

menten wordt het landschap aantrekkelijker en krijgt het meer allure. De wal en de 

gebieden er om heen vormen geen eenheid meer doordat deze doorkruist worden door 

infrastructuur. Er moet meer samenhang worden gecreëerd tussen de gebieden door 

het aanleggen van fysieke verbindingen (eenduidige herkenbare routes) en de verster-

king van ruimtelijke structuren. Door een integrale aanpak zullen projecten niet alleen 

bijdragen aan de natuur- en landschapsontwikkeling in het gebied, maar zijn de projec-

ten er ook op gericht om nieuw publiek te trekken, waardoor de lokale (vrijetijds-) eco-

nomie, maar ook de ruimtelijke kwaliteit versterkt.

Het is nu tijd om het gebied De Brabantse Wal, en de Linie in het bijzonder, te herstellen 

en te ontwikkelen tot een hoogwaardig groen en cultuurhistorisch relevant landschap. 

Dit komt zowel ten goede aan het leef- als aan het vestigingsklimaat in Brabant.  

De kansen die door verschillende ontwikkelingen worden geboden versterken die urgentie. 
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Dit project richt zich met name op de ruimtelijke kwaliteit en recreatieve ontwikkelingen, 

in het bijzonder in relatie tot de militaire cultuurhistorische elementen in het gebied. 

Daarbij wordt ook de band tussen stedelijk gebied en het landschap versterkt en de 

contrasten tussen open/gesloten en nat/droog versterkt.

De manier waarop dat gebeurt versterkt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied (het 

opknappen van de forten en vestingwerken brengt het gebied op orde en in de oude 

staat terug), biedt ruimte aan nieuwe partners (bijvoorbeeld door het gebruik van de 

forten), creëert nieuwe verdienmodellen (bijvoorbeeld door het bijscholen van werk-

zoekenden tijdens het werk aan Fort de Roovere)  en werkt aan innovatieve oplossingen  

om bijvoorbeeld de instandhouding van projecten op de lange termijn te verzekeren 

(bijvoorbeeld beheersstichting Fort de Roovere en crowdfunding Benedensas). 

Het Streefbeeld Brabantse Wal is leidend bij de projecten. Hierin staan de ambities voor  

de Brabantse Wal de lange termijn opgenomen. De partners willen met behulp van  

provinciale bijdragen uit het Landschap van Allure programma deze ambities realiseren.  

Het Streefbeeld geeft duidelijk de potenties van het gebied aan. Ook staat beschreven 

dat nog veel moet worden uitgevoerd om het Streefbeeld te kunnen benaderen en om 

een daadwerkelijk Landschap van Allure te worden. 2013 is gezien de geschetste om-

standigheden een optimaal startmoment om de projectactiviteiten die samenhangen 

met de projecten binnen de Brabantse Wal in uitvoering te brengen. 
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Kansen blijven niet voor altijd bestaan. Het is zaak die kansen te verzilveren en er als 

streek voordeel aan te ontlenen. De economische omstandigheden (lagere kosten), de ener-

gie vanuit de streek, de plannen van de Provincie en de streek, de infrastructurele en eco-

nomische ontwikkelingen komen nu bij elkaar. Daarom is nu het beste moment om aan 

de slag te gaan. Voordat de kans voorbij gaat en zich (voorlopig) niet nogmaals voor-

doet.  

Via een integrale ontwikkeling moet de motor op gang worden gebracht en de identiteit 

van het gebied worden versterkt. Het gebied moet op basis van de kernkwaliteiten  

een grotere aantrekkingskracht krijgen. De streekorganisatie Brabantse Wal is reeds ge-

start. Zij coördineert de uitvoering en zorgt voor de juiste verbindingen en samenwer-

king. Dat die samenwerking loont, bewijst de uitverkiezing van streekpad Brabantse 

Wal tot wandelroute(gids) van het jaar 2013!

2.2 Doelstelling

De voorgestelde projecten zijn een eerste stap in de realisatie van dat doel. De realisatie 

van het streefbeeld is voor de projectpartners de stip op de horizon. De huidige plannen 

versterken de (ecologische en cultuurhistorische) basis van het gebied en bieden op die 

manier kansen voor nieuwe economische initiatieven die het landschap op lange ter-

mijn kunnen versterken. Het versterken van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van 

de Brabantse Wal zijn de punten waar raakvlakken met het streefbeeld bestaan. Zo kan 

de aantrekkelijkheid van het gebied ten aanzien van de onderwerpen recreatie en toe-

risme, wonen en bedrijvigheid worden verbeterd. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.3 Aansluiting

Het bidbook (zie ook bijlage) omschrijft het streefbeeld als volgt: 

Doelstelling: De Linie moet een gebied worden waarin de militaire historie tot leven komt. 

Daarvoor is nodig dat militair erfgoed wordt hersteld, de natuurlijke setting van het erfgoed 

wordt versterkt, de gebruiksvriendelijkheid van het gebied en de thematiek door middel van 

poorten en routing wordt verbeterd en zowel de verhalen over de historische locaties als over 

het gehele gebied worden verteld aan bewoners en gasten. Door middel van deze acties wordt 

aangesloten op het streefbeeld voor de gehele Brabantse Wal.

 ’Met een strategie om de natuur rijker en robuuster te maken door bijvoorbeeld mogelijk- 

heden te creëren voor de (her)introductie van diersoorten. Met het benoemen van nieuwe  

mogelijkheden voor passende economische ontwikkelingen in de sfeer van recreatie en toerisme, 

maar ook voor innovatieve en verbrede landbouw, voor de gezondheidszorg en voor de  

wellness-sector, voor de productie en verkoop van streekeigen producten en het verbinden van 

mensen met cultuurhistorie. Want op al deze terreinen zijn ‘verdienmodellen’ mogelijk die  

goed zijn voor de ondernemers én voor het landschap. Niet in de laatste plaats ziet elke regio 

kans om de relatie tussen de stad en het landschap zo te organiseren dat de stedeling als van-

zelf naar het platteland wordt gelokt.

De Brabantse Wal biedt in het samenspel met de omliggende gebieden een keur aan belevingen 

en kwaliteiten op zeer korte afstand. Het is een uniek gebied voor Brabant en Nederland.  

De Wal verdient aandacht. Om de aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme en recreatie, 

wonen en bedrijvigheid te behouden en waar mogelijk te vergroten, is het wenselijk om de 

herkenbaarheid en de beleefbaarheid van de Wal verder te versterken. Het versterken van de 

(ruimtelijke) karakteristieken, het versterken van contrasten door landschapsherstel in omlig-

gende gebieden, verbindingen leggen en het toevoegen van nieuwe elementen en structuren, 

staan centraal. De Brabantse Wal is een zeer contrastrijk gebied. Tegelijkertijd lopen er natuur-

lijke overgangen tussen deze polen. Zo zijn er overgangen van meer kleinschalige landschappen 

in de hoge delen naar de meer grootschalige zeekleipolders en veenontginningsgebieden.  

De wal is in het noordelijk deel nog steeds beleefbaar in het landschap door verschil in  

verkavelingstructuur, beplanting en grondgebruik. Gebieden versterken en slim verbindingen 

leggen, waarbij ruimtelijke kwaliteit samengaat met ondernemen en beleven: dat is het 

streefbeeld voor het contrastrijke landschap van de Brabantse Wal: een landschap met allure.  



Bij raadpleging Statencommissie

Bij de presentatie van de Brabantse Wal projecten aan de Statenleden op 8 februari 

2013 is door de Statenleden aandacht gevraagd voor een aantal aspecten. Die betroffen: 

•   Het advies om de relatie tussen alle Brabantse Wal projecten niet alleen te vertellen, 

maar ook in de aanvraag mee te nemen. Daarom is in dit hoofdstuk een sterke link 

gelegd met het overkoepelende streefbeeld voor de gehele Brabantse Wal;

•   Heb aandacht voor marketing en promotie in de aanvraag, zowel van wat er is als wat 

er nog komt! In hoofdstuk 7 wordt daarom aangegeven op welke wijze de bestaande 

marketing- en promotietools worden gebruikt en welke aanvullende middelen worden 

ingezet om het gebied bij de doelgroepen op de kaart te zetten;

•   De constatering van de leden dat veel projecten een plus voor de recreatieve sector 

betekenen. Hun tip was om dat goed in de aanvraag te verwoorden. In dit voorstel 

zijn de recreatieve profits expliciet benoemd;

•   Besteed aandacht aan het advies van de commissie Sijmons. Hieronder wordt verder 

op het advies van de commissie Sijmons ingegaan;

•   Aandacht voor economische en cultuurhistorische verdienmodellen. Deze modellen 

en mogelijkheden zijn bij de verschillende deelprojecten beschreven;

•   De gevraagde bijdrage in het kader van Landschappen van Allure voor de drie projecten 

van de Brabantse Wal, die in totaal ruim € 23 miljoen betreft, terwijl er voor de eerste 

tender € 26,5 miljoen beschikbaar is voor alle projecten van de drie landschappen. 

Met het oog op de (kwalitatieve) versterking van dit voorstel zijn alle deelprojecten 

zorgvuldig nagelopen. Toen is geconstateerd dat enkele kleinere projecten in en rond 

de inundatiegebieden in de huidige vorm minder sterk aan de kwaliteit van het  

project bijdragen. Daarom zijn die onderdelen teruggetrokken.  

Bij advies van de commissie Sijmons

De commissie Sijmons heeft aangegeven een tienvoudige opgave voor de landschap-

pen te zien. In dit project wordt vrijwel elk  van die opgaven aangegrepen en in concrete 

acties vertaald:

•   Herstel, ontrommeling en versterking van de karakteristiek: in dit project worden 

militaire relicten en historische contouren hersteld. Het herstel van relicten zorgt 

voor ‘verzorging’ op specifieke locaties waarmee de ruimtelijke en natuurlijke basis 

op orde wordt gebracht. De projecten versterken de cultuurhistorisch beleefbaar-

heid, de commerciële verdiencapaciteit, de historische landschappelijke structuren, 

de relatie tussen stad en ommeland, de samenwerking tussen streekpartners en de 

verkoopbaarheid van De Linie en daarmee van de Brabantse Wal.

•   Verbinding: door middel van recreatieve poorten worden delen van de Brabantse Wal 

met elkaar verbonden. Binnen dit project worden de afzonderlijke deelprojecten  

fysiek en thematisch met elkaar verbonden door routes. Daarmee biedt dit project de 

mogelijkheid de kracht van de Zuiderwaterlinie als geheel te versterken. Het feit dat 

dit project onderdeel is van een groter Brabantse Wal programma, verbindt partijen 
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Naar dit beeld willen de projectpartners en initiatiefnemers daadwerkelijk toewerken. 

De Linie is een van de zwaarst bevochten en verdedigde gebieden van Nederland. Ech-

ter, wat vroeger verdedigd moest worden, wordt nu maximaal zichtbaar en beleefbaar 

gemaakt. De militaire verdedigingshistorie is de rode draad binnen De Linie en vormt 

de kapstok voor de verschillende deelprojecten. De Linie is één van de oudste verdedi-

gingslinies van Nederland en werd aangelegd in 1628. De Linie bestaat uit diverse for-

ten. De kenmerkende inundatiegebieden, waarbij land onder water kon worden gezet 

ter verdediging, vormen een belangrijk onderdeel van De Linie. 

De deelprojecten binnen de Linie sluiten aan op de volgende onderdelen 

van het Streefbeeld:

De projecten binnen De Linie dragen elk bij aan één of meerdere onderdelen van dit 

streefbeeld. De waterpoorten dragen bij tot de ontsluiting van het gebied en haar  

onderlinge verbinding. Het herstel van de Forten draagt bij aan de beleving van cul-

tuurhistorisch erfgoed en sluit daarmee aan op de Zuiderwaterlinie. 

Het streefbeeld van De Linie geeft het volgende aan: Op de kop van de Brabantse Wal, in het 

noorden, omsluit zich een gordel van vestingsteden, fortificaties en voormalige inundatie- 

gebieden als onderdeel van de voormalige West Brabantse Waterlinie en de uitgebreide Zuider-

waterlinie. De laaggelegen inundatiegebieden vormen een contramal van de noordelijke  

beboste kop van de Wal en de hoog gelegen Forten.  

•  Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal

•  Versterking van de gradiënten

•  Ontwikkeling van natte open gebieden grenzend bovenaan de steilrand

•   Versterking boskarakter en het kleinschalige karakter van het oude zandontginningsland-

schap op het zandige deel van de Wal

•   Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van het 

cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, de Forten 

Pinssen, De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen van het grotere 

geheel de ‘Zuiderwaterlinie’ van Grave tot Hulst. De verlenging van de A4 biedt de regio zeer 

goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te promoten

•  Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes 

•   De ontwikkeling van vesting Steenbergen met de voormalige turfhaven als de centrale spil 

voor diverse recreatieve routestructuren in het gebied 

•   De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom

•   Het openhouden van groene buffers en inundatiegebieden tussen de agglomeraties van 

Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat, Steenbergen en Benedensas

•  Het bestrijden van de verdroging in de zandgebieden 

•  De realisatie van natte natuurgebieden aan weerszijden van de zandrug  



Dit onderdeel beschrijft het projectresultaat van De Linie op prestatieniveau. Aangegeven 

wordt welke ‘producten’ worden opgeleverd. De daarvoor benodigde werkzaamheden 

zijn opgenomen in de investeringsbegroting, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.  

Ter introductie op de concrete projectonderdelen wordt in kort bestek de (militaire)  

historie van het projectgebied De Linie beschreven. Dit ter verduidelijking van de  

historische context van de Linie. 
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op de gehele Brabantse Wal met elkaar.

•   Weerwerk (militair en occupatie): dit project geeft royaal invulling aan de herken-

baarheid en beleefbaarheid van de militaire historie uit verschillende tijdvakken in 

het gebied. 

•   Zichtbaarheid (Belvedère gedachte): het streven van Belvedère is die van een respect-

volle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen, 

waarbij ‘behoud door ontwikkeling’ wordt toegepast en uitgebreid. Binnen dit pro-

ject worden diverse cultuurhistorische objecten en locaties ‘opgeschoond’ en gereed 

gemaakt voor passend gebruik en nieuwe ‘verdienmodellen’ ter instandhouding van 

het object en ter verrijking van hun omgeving.

•   Grondgebruik: dit project streeft het herstel van het historische grondgebruik op 

cultuurhistorische locaties na: de forten en de inundatiegebieden zijn daarvan spre-

kende voorbeelden.

•   Bereikbaarheid/toegankelijkheid: de toegangspoorten, de bestaande recreatieve 

infrastructuur en routestructuren aangevuld met thematische routes maken de  

projecten toegankelijk en brengen deze onderling met elkaar in verbinding. Waar 

mogelijk wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van objecten en gebieden 

voor mensen met een beperking. Helaas bieden niet alle locaties daarvoor de  

mogelijkheid.

•   (Planologisch) mogelijk maken van nieuwe initiatieven: de meeste deelprojecten 

dragen bij aan het vormen van een noodzakelijke basis voor het initiëren van nieuwe 

(economische) activiteiten. Met name op het vlak van recreatie en toerisme. De wens 

om nieuwe partners te vinden stimuleert een maximale soepelheid in planologische 

benadering op zowel Provinciaal als gemeentelijk niveau. 

•   Beleefbaarheid: de meeste deelprojecten zijn gericht op het beleven van cultuur-

historische objecten. Objecten worden nieuwe functies toebedeeld waardoor hun 

belevingswaarde stijgt.  

2.4 Projectresultaat

De Brabantse Wal heeft een rijke militaire historie. Verdeeld over verschillende tijdvak-

ken. Die historie heeft zowel ‘in het veld’ als in ‘de hoofden’  niet die rol die haar toe-

komt. Het project De Linie wil daarin verandering brengen. Dat wil het bereiken door 

het cultuurhistorisch erfgoed uit verschillende tijdperken (waar mogelijk) te herstellen 

en voor het voetlicht te brengen. Door middel van informatie, activiteiten en evene-

menten. 

Hieronder worden de deelprojecten binnen De Linie toegelicht. Deze projecten zijn in 

drie subthema’s opgedeeld: ‘Hoog & Droog’ (de hooggelegen Forten en Vestingen), 

‘Laag & Nat’ (de laaggelegen inundatiegebieden) en ‘Waterpoorten en Routing’ (de toe-

gang tot en routing door het gebied). Samen dragen deze thema’s het verhaal van het 

militaire verleden van de Brabantse Wal uit.
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{ de linie van toen }
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Door de aanleg van de linie (nu bekend als West Brabantse Waterlinie) werden niet 

alleen de noordkant van Bergen op Zoom en de vesting Steenbergen beter beveiligd, 

maar werd tevens de vaarroute tussen Holland en Zeeland veiliggesteld.  De waterlinie 

is tijdens haar bestaan zes maal onder water gezet; bij elkaar opgeteld stonden de laag-

gelegen gebieden 50  jaar onder water en sneuvelden er in gevechten rond de linie meer 

dan 30.000 soldaten. In tegenstelling tot de Nieuwe Hollandse waterlinie is hier echt 

strijd gevoerd, tegen Spanjaarden en Fransen met huurlingen uit heel Europa.

Vanaf 1698 is de vesting Bergen op Zoom naar een ontwerp van Menno van Coehoorn 

ingrijpend gemoderniseerd. De vesting werd in de periode 1698 tot ± 1740 in verschil-

lende fasen getransformeerd van het Oud Nederlands Vestingstelsel naar het Nieuw 

Nederlands Vestingstelsel. Kenmerkend voor de vesting van Menno van Coehoorn was 

het uiterst ingenieuze systeem van wallen, muren, galerijen, kazematten en mijngangen. 

De vesting Bergen op Zoom werd en wordt gezien als het meesterwerk van Menno van 

Coehoorn. De vesting heette onneembaar te zijn en had de bijnaam van ‘De Maagd’. 

Tijdens het beleg door de Fransen in 1747 (Oostenrijkse Successieoorlog) viel de ves-

ting ten prooi aan hevige bombardementen. Ruim een kwart van de stad werd volledig 

verwoest. Na een beleg van 65 dagen viel de vesting en daarmee ook de waterlinie 

gedeeltelijk in Franse handen. In de loop van de 17e eeuw werd de linie onderdeel van 

de zogenaamde Zuiderwaterlinie, die liep van Grave, via de noord en west grens van 

Brabant naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen. In de Franse periode van 1795 tot 1814 lag er 

een Frans garnizoen in Bergen op Zoom en Steenbergen.

De vestingwerken van Steenbergen zijn in de periode 1830-1840 voor het grootste  

deel geslecht. De vesting Bergen op Zoom werd omstreeks 1865 bij wet opgeheven.  

De kern van de landsverdediging was meer aan de oostzijde van Holland komen te liggen 

(Hollandse Waterlinie).  Kort na het opheffen van de vesting is een start gemaakt met 

de ontmanteling daarvan. Dat heeft - met enkele tussenpozen - ruim 20 jaar in be-

slag genomen. Wel bleef Bergen op Zoom tot 2002 een garnizoensstad. Wat nog rest 

van de trotse vesting van Menno van Coehoorn is Het Ravelijn op den Zoom uit 1703.   

Het Ravelijn vormde een onderdeel van het Noordervestingfront. Het Ravelijn beschikt 

over kazematten en geeft een goed beeld van hoe de vesting van Van Coehoorn er uit 

heeft gezien.  

In 1824 is het monumentale sluiscomplex Benedensas gebouwd (en in 1884 uitgebreid), 

ter bescherming tegen hoogwater en als schutssluis voor de scheepsvaart om hoogte 

verschillen te kunnen overbruggen. Tijdens de Belgische opstand was het sluizencom-

plex ook van belang voor de inundaties ten zuiden van Steenbergen en ten westen van 

Oud-Gastel. Om deze reden werden er een viertal batterijen rond de sluis aangelegd en 

gingen zij deel uitmaken van de Zuiderwaterlinie.  In het landschap rond Benedensas 

staan nog diverse bunkers, die daar in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers als 

onderdeel van de Atlantikwall zijn gebouwd.  

de linie van toen

De Linie verbindt de vestingsteden Bergen op Zoom en Steenbergen, waarvan de ge-

schreven geschiedenis respectievelijk terugleidt tot 1212 als Bergen op Zoom voor het 

eerst in archieven is vermeld als ‘vrije plaats’ en tot omstreeks 1260 wanneer Steenbergen 

zijn oorsprong vindt als kolonistendorp. Beide plaatsen liggen op de grens van het oude 

dekzandlandschap van de Brabantse Wal en de zeekleigronden.

In de loop van de 80-jarige oorlog (1568-1648) werd Bergen op Zoom een strategisch 

belangrijke stad. Vanaf 1577 was de stad een steunpunt voor de Staatse troepen 

en werd in 1584 in opdracht van Willem van Oranje versterkt door de bouw van de  

Waterschans,  een vooruitgeschoven fortificatie aan de havenmonding aan de Schelde. 

De stad vormde de poort naar Zeeland, één van de provincies die zich had aangesloten 

bij de opstandelingen tegen de koning van Spanje. Bergen op Zoom werd in deze tijd uit-

gebreid van verdedigingswerken voorzien. Met succes, want niet één keer zijn de Span-

jaarden er in geslaagd om de stad in te nemen. Aan het beleg van 1622 dankt Bergen 

op Zoom een van Nederlands bekendste vrijheidsliederen: Het ‘Merck toch hoe Sterck’. 

Steenbergen kende ook al in de 14e en 15e eeuw omwallingen. De belangrijkste inkom-

stenbron was aanvankelijk het winnen van zout uit de in het omringende veengebied 

gestoken turf. Door alle nevenactiviteiten, samenhangend met de zouthandel, ontwik-

kelde Steenbergen zich ook tot havenstad. Die functie verloor het door de verzanding 

van de Streine - een zijtak van de Schelde. Tijdens de 80-jarige oorlog veranderde Steen-

bergen in een vestingstad en na diverse wisselingen van het gezag was het in 1622 

duidelijk dat de aanleg van een ‘moderne’ derde omwalling nodig was.

De meest omvangrijke uitbreiding ontstaat als de Staten Generaal van Zeeland en 

Holland rond 1628 besluiten om een waterlinie ten noordoosten van Bergen op Zoom 

naar Steenbergen aan te leggen. De linie bestond uit de Forten Moermont, Pinssen,  

de Roovere bij Bergen op Zoom en Henricus bij Steenbergen. De eerste drie Forten wer-

den aangelegd op de hoger gelegen gronden ten noordoosten van Bergen op Zoom.  

De vestingwerken van Steenbergen werden in deze periode geheel vernieuwd. De ge-

bieden ten oosten van de vesting Steenbergen èn tussen Fort de Roovere en de vesting 

Steenbergen (het Halsters- en Oudlands Laag) konden als inundatiegebied onder water 

worden ingezet om de vijand op afstand te houden.  

Fort Henricus verrijst aan de monding van de Steenbergse haven, onder meer ter  

verdediging van de sluis om de zoutwatertoevoer voor de inundaties zeker te stellen. 

De kleine inundatiesluis bij het fort was bedoeld om de West Graaf Henricuspolder te 

kunnen inunderen. De Steenbergse Vliet tussen Fort Henricus en de haven is de oude 

route naar de voormalige vesting, waarin nu de jachthaven is gevestigd. Ook daar ligt 

een sluis die vroeger werd gebruikt om naastgelegen polders te inunderen. 
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de linie van toen

Thema waterpoorten en routing

UITERAARD BESCHIKTE DE LINIE OOK OVER TOEGANGSPUNTEN OM HET GEBIED TE 

BETREDEN, TE VERLATEN OF WATER IN HET GEBIED TOE TE LATEN. DEZE WAREN MEEST-

AL VOORZIEN BIj GRENSGEBIEDEN VAN WATER EN LAND. OUDE HAVENS EN SLUIS- 

COMPLExEN ZIjN HIERVAN GOEDE VOORBEELDEN. DE LINIE KENT HIER EEN AANTAL 

FRAAIE VOORBEELDEN VAN. HIERONDER STAAN DE PROjECTPLANNEN TOEGELICHT.  

OOK VOOR DEZE POORTEN IS EEN IMPULS NOODZAKELIjK OM DE BELEVINGS- 

MOGELIjKHEDEN TE VERBETEREN. 

1. themarouting

Met de ontwikkeling van verschillende locaties binnen het projectgebied van de Linie, 

worden enkele parels in het gebied enorm opgepoetst om ze allure te geven. De the-

matische route verbindt als een snoer de parels binnen de Linie. Zo komen deze parels 

beter tot hun recht. Hiermee wordt het advies van het Kwaliteitsteam van professor 

Sijmons inzake de verbinding tussen de onderdelen opgevolgd. De thematische routing 

voert van de Waterpoorten Benedensas naar Waterpoort Waterschans en sluit daar aan 

op de recreatieve route langs de Zoom. De thematische routing is opgenomen in het 

opgenomen kaartbeeld.

Het doel van dit onderdeel is de afzonderlijke projectlocaties op thematisch vlak met 

elkaar te verbinden en bezoekers en bewoners het gehele gebied meerdimensionaal te 

laten beleven.  Daarmee wordt de ontsluiting en toegankelijkheid van het gebied en de 

belevingswaarde daarvan vergroot. Om die meerdimensionaliteit te bereiken is er aan-

dacht voor de verschillende subthema’s die in het gebied spelen (Verdronken dorpen, 

Linie van de Eendracht, West Brabantse Waterlinie, Zuiderwaterlinie en de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog). De routes sluiten ook aan op de andere Brabantse Wal thema’s, 

zoals de rol van turfwinning in de inundatiegebieden. De routes maken gebruik van de 

gerealiseerde (regionale) routenetwerken. 

De routes worden thematisch ingestoken op de Linie van de Eendracht, West Brabantse 

Waterlinie, Tweede Wereldoorlog en verdronken dorpen. De wandelroute volgt de voor-

malige turfvaart de Ligne als historische streng door het gebied. Alle routes worden 

bewegwijzerd, in folderversie uitgegeven en ook digitaal ontsloten. Onderweg komen 
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Betrokken partijen:

Gemeente Steenbergen, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Roosendaal, VVV Bra-

bantse Wal, Stichting Vrienden van  de West Brabantse Waterlinie, Stichting Menno van 

Coehoorn, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap.

fietsers en wandelaars rust-, uitkijk- en informatiepunten tegen, waarop thematisch 

relevante informatie over het gebied wordt geboden. Elke folder, rustpunt, informa-

tiepaneel en bewegwijzering wordt voorzien van het ‘Linie’ logo en zo veel mogelijk 

in dezelfde materiaalsoort en kleurstelling uitgevoerd. Dit met het oog op maximale 

herkenbaarheid in het veld. 

Zoals gezegd beschouwt de Brabantse Wal de inspanningen om de militaire historie te 

laten herleven als een onderdeel van het grotere geheel van de Zuiderwaterlinie. In de 

materialen en presentatie wordt dan ook de koppeling met dat project gelegd. 

Het resultaat van dit project is samenhang tussen de parels, waarbij onderling naar 

elkaar wordt verwezen met informatie op locatie waardoor optimale beleving mogelijk 

wordt. Deze routing biedt ondernemers de mogelijkheid om aanvullende producten 

(activiteiten, arrangementen) aan te bieden. 

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld: 

De deelprojecten binnen de Linie sluiten aan op de volgende onderdelen van het  

Streefbeeld:

•  Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal

•   Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten 

van het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Wa-

terschans, de Forten Pinssen, De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) 

als onderdelen van het grotere geheel de ‘Zuiderwaterlinie’ van Grave tot Hulst. 

De verlenging van de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op 

specifieke plekken te promoten

•  Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes 

•   De ontwikkeling van vesting Steenbergen met de voormalige turfhaven als de 

centrale spil voor diverse recreatieve routestructuren in het gebied 

•  De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom

•   Ontwerp, productie en gebruik van logo De Linie; Het oplichten van een van de 

blaadjes van  het klavertje vier uit het streefbeeld voor de Brabantse Wal;

•   Het ontwerp en de realisatie van 4 thematische fiets- en  

1 thematische wandelroute (op papier);

•   De realisatie van (ongeveer) 13 rustpunten met zit- en uitkijkmogelijkheid (bank)  

en informatievoorziening (bord) langs de verschillende routes; inclusief (ongeveer)  

25 informatiepanelen langs de verschillende fiets- en wandelroutes (in totaal);

•  Het digitaal ontsluiten van de routes en de informatie, ook door middel van QR codes;

•  Het aanschaffen van GPS apparaten voor digitaal gebruik routes.
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fort Henricus

De geschiedenis van de waterlinies als verdedigingswerk in West-Brabant begon in 

1583 nadat Steenbergen in Spaanse handen viel. Om een aanval op Tholen en Zeeland 

te verhinderen werd een aantal polders ten westen van de lijn Steenbergen-Halsteren-

Bergen op Zoom onder water gezet en wierp men op een aantal plaatsen verdedigings-

werken op. Rijksmonument Fort Henricus is in 1627 aangelegd als onderdeel van de 

West Brabantse Waterlinie ter verdediging van de haven van Steenbergen en de sluis 

die geïnundeerde gebieden voorzag van (zout) water. Het fort is gebouwd op de plek 

waar in 1594 al een fort had gestaan. Het heeft als verdedigingswerk dienst gedaan  

tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het fort heeft vijf bastions en een natte gracht. In 1809 

is het fort voor de laatste keer in paraatheid gebracht, in verband met de mogelijke 

Britse invasie in Zeeland. In 1812 is het fort opgeheven als verdedigingswerk. 

In 2011 is LEADER subsidie voor het herstel en recreatief gebruik voor Fort Henricus 

ontvangen. In de voorbereidingsfase is gebleken dat de huidige contouren van het 

fort historisch niet verantwoord zijn. Het streven binnen De Linie is om de historische  

situatie te herstellen, en daarmee de beoogde (landschappelijke) allure in het gebied 

te realiseren. Dat is gebeurd bij Fort de Roovere en omgeving, dat is ook bij Fort Hen-

ricus de bedoeling. De huidige buitenrand om het fort is wel historisch verantwoord. 

De verhouding tussen fort en gracht binnen die rand is dat niet. Daarom wordt het fort 

verkleind (en een beetje gedraaid) en wordt de gracht vergroot. Op zo’n manier dat de 

originele contouren worden hersteld. Dit alles kan niet worden gerealiseerd met de 

LEADER bijdrage. Daarom worden de meerkosten in dit programma meegenomen. 

Al deze ingrepen maken het fort tot een locatie die een rol vervult in haar omgeving. 

Het herstellen naar de oorspronkelijke contouren draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit 

van het gebied, de beleefbaarheid, de zichtbaarheid (letterlijk) en de toegankelijkheid 

van het fort. Dit maakt het recreatief medegebruik van het fort door derden mogelijk.  

De beoogde uitkijktoren wordt in lijn met het ontwerp van de innovatieve theater-uit-

kijk-toren van Fort de Roovere gerealiseerd. Ook vinden zeldzame vogels als Roerdomp, 

Dodaar en Karekiet een nieuwe woning op en rond het fort. Voor de realisatie van de 

toren en het onderhoud en beheer van het fort wordt aansluiting gezocht bij de struc-

turen rond het project Fort de Roovere.

Het herstel en de verbeterde toegankelijkheid van het Fort hebben de aanliggende  

ondernemer gestimuleerd om plannen te ontwikkelen met als doel de bestaande 

naastgelegen loodsen om te toveren in een multimediaal ontvangstcentrum waarin de  

geschiedenis van de West Brabantse Waterlinie in beeld en geluid kan worden her- 

beleefd. Daarbij wil deze nieuwe partner de terre van het fort gebruiken voor het orga-

niseren van nieuwe activiteiten, op het vlak van cultuur, sport en natuur. Het gebruik 

van het fort door derden kan een bijdrage leveren aan de kosten voor het beheer en 

onderhoud van het fort. 
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hOOG & drOOG
hoog en Droog zaten De verDeDIgers In 

Forten om het achterlanD te beschermen. 

In het lInIegebIeD zIjn hIervan nog ver-

schIllenDe relIcten te vInDen. sommIge 

van Deze relIcten hebben een Impuls noDIg, 

om toekomstbestenDIg te kunnen blIjven. 

verval lIgt op De loer. De projectpartners 

wIllen met onDerstaanDe Deelprojecten 

DIt thema weer zIchtbaar en beleeFbaar 

maken. 
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De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld: 

•  Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal

•   Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, 

de Forten Pinssen, De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de ‘Zuiderwaterlinie’ van Grave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten

Betrokken partijen:

Gemeente Steenbergen, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Brabantse 

Delta, Stichting Menno van Coehoorn, Vrienden van de West Brabantse Waterlinie, 

VVV Brabantse Wal.

[ fort henricus; nu en later ]

•   Herstel van de van de aarden wallen van het Fort, naar de historisch verantwoorde contouren. 

Vanuit dit investeringsvoorstel wordt het deel dat niet met LEADER kan worden gereali-

seerd afgerond. De bestaande wallen worden waar nodig afgegraven en op de historisch 

juiste locatie weer ‘neergelegd’;

•   Zichtbaar maken van het fort in het landschap, door verwijdering van de niet-

historische bomenrijen;

•   Het herstel van de gracht rondom het Fort. De gracht wordt op verschillende plaatsen 

uitgegraven en verbreed naar de oorspronkelijke contouren; 

•   Het verbeteren van de toegankelijkheid van het Fort door verbetering van de bestaande 

toegang, het aanbrengen van een extra brug en van een aanlegsteiger om toegang 

over water (ook voor rondvaartboten) mogelijk te maken (LEADER); 

•   Het ontwerpen en plaatsen van een toren die overzicht biedt over het Fort en haar 

omgeving. Het ontwerp sluit aan bij de ‘theater-uitkijk-toren’ van Fort de Roovere;

•   Het aanbrengen van een historisch panoramabeeld in de toren op het Fort 

•   Het aanbieden van informatie over het Fort bij de entree (LEADER);

•   Het Fort maakt onderdeel uit van de themaroute die de verschillende deelproject-locaties 

met elkaar verbindt. 



voetgangersingang

uitkijktoren

evenementen
toegang

voetgangersingangvoetgangersingang

uitkijktorenuitkijktoren

steiger met
aanlegplaats

steiger metsteiger met
aanlegplaatsaanlegplaats

evenementenevenementen
toegangtoegang
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Zuidelijk deel van de  West Brabantse Waterlinie (fort de roovere)

Het Zuidelijk deel van de West Brabantse Waterlinie bestaat uit Fort de Roovere, Fort 

Pinssen, de tussengelegen Liniewal en de directe omgeving. Fort de Roovere is een  

belangrijk onderdeel van de West Brabantse Waterlinie. In 2010 zijn de wallen en de 

binnen- en buitengracht van Fort de Roovere voor een groot deel hersteld. Inclusief de 

plaatsing van de inmiddels prijswinnende loopgraafbrug. Het doel van het (vervolg)

project is het vervolmaken van Fort de Roovere met het ontsluiten van kennis over dit 

type verdedigingswerken en het maximaal beleefbaar maken van het Fort en haar om-

geving. 

Met behulp van een LEADER subsidie wordt op het fort een theater-uitkijk-toren  

gebouwd. Deze toren biedt naast uitzicht over de Linie ook zitgelegenheid en zachte 

(niet permanente) horeca voor voorstellingen op het fort. In het kader van Landschap 

van Allure is het aanvullende plan ontwikkeld om in de toren een informatiecentrum te 

bouwen waar kennis genomen kan worden van de historie van het gebied, de karakte-

ristieken van de relicten en van de natuur. Dat vergroot de beleving van de Waterlinie. 

Deze ruimtes kunnen functioneren als (gedeeltelijke) financiering van het beheer en de 

exploitatie van de toren door middel van verhuur. Overigens is de toren ontworpen 

door dezelfde architecten die de inmiddels prijswinnende loopgraafbrug (onder andere 

de Nederlandse Bouwprijs 2013 voor civiele kunstwerken) hebben ontworpen. Een bij-

zondere architectonische uitstraling is daarmee gegarandeerd. Het materiaalgebruik is 

identiek aan die van de loopgraafbrug.

In aanvulling op de te realiseren toren wordt de beleefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 

van het Fort  vergroot door een aantal ingrepen. Gevonden archeologische sporen bij de 

entree en de tunnel tussen een voor- en een hoofdwal worden herkenbaar gemaakt.  

Kanonnen worden geplaatst om de militaire functie te onderstrepen. Twee ecologisch 

verantwoorde bruggen worden over respectievelijk de buitengracht en over een  

gedempte gracht aangelegd. Verder wordt een stuk buitengracht ontgraven. Een  

nieuwe trap aan de oostkant vergroot de toegankelijkheid. Om rekening te houden met 
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de aanwezige natuurwaarden (EHS) wordt een paddentrap en passende beplanting 

aangelegd. De afronding van dit project maakt culturele opvoeringen bij de toren en 

incidenteel sportieve activiteiten op de terre (zoals jaarlijks een concours hippique voor 

de regio) mogelijk.  

Om de realisatie van dit project in praktische zin vorm te geven, wordt gebruik gemaakt 

van de inzet van mensen die ingeschreven staan bij de Intergemeentelijk Sociale Dienst. 

Voor deze mensen wordt een opleiding gestart waar zij kennis en vaardigheden opdoen 

die behulpzaam zijn bij de projecten op Fort de Roovere. Die opgedane kennis en vaar-

digheden worden ingezet bij de genoemde werkzaamheden en het onderhoud en be-

heer op Fort de Roovere. Daarmee wordt dit innovatieve verdienmodel ook gebruikt om 

nieuwe partners te betrekken.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld: 

•   Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, 

de Forten Pinssen, De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de ‘Zuiderwaterlinie’ van Grave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten.

•  De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom.

Betrokken partijen:

Gemeente Bergen op Zoom, Stichting Menno van Coehoorn, Waterschap Brabantse 

Delta, Brabants Landschap, Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie, Stich-

ting Bezichtiging Monumenten, VVV Brabantse Wal.

•   De bouw van een exclusieve, multifunctionele theater-uitkijk-toren 

ten behoeve van uitstraling, evenementen en uitzicht (LEADER);

•  Het realiseren van twee wind- en waterdichte ruimtes in de toren; 

•   Het verbeteren van de toegankelijkheid van het Fort door de realisatie 

van twee ecologisch verantwoordde bruggen over de grachten en een trap;

•   Uitgraven van een gedempte gracht en een deel van de buitengracht;

•   Ecologische ingrepen ter behoud van bestaande dier- en plantensoorten: 

de aanleg van een paddentrap en passende beplanting rond het Fort;

•   Het zichtbaar maken van archeologische sporen bij de entree en een tunnel.

[ fort de roovere; nu en later ]
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Het ravelijn

Het Ravelijn is een buitenwerk van een vesting dat in vroeger tijden zorgde voor de 

verdediging van een deel van Bergen op Zoom. Het Ravelijn is een van de oudste monu-

menten in deze historische stad. Dat het Ravelijn bijzonder is, blijkt uit het feit dat het 

nog het enige bestaande vestingonderdeel is dat conform het ontwerp van vestingbouwer 

Menno van Coehoorn in 1702 is gerealiseerd. Het Ravelijn behoort qua thematiek niet 

alleen tot het project De Linie, maar qua ligging en thematiek ook tot het project  

De Zoom. De huidige conditie van het Ravelijn baart zorgen omdat de natuur het  

Ravelijn langzaam afbreekt. Boom- en plantgroei beschadigt en ontwricht haar muren.  

Het project Ravelijn heeft als doel om het bouwwerk en zijn aanwezige natuurwaarden 

in ere te herstellen en waar nodig te verbeteren. Op die manier draagt het Ravelijn  

bij aan een kwalitatieve impuls in haar omgeving. Daarnaast krijgt het Ravelijn een 

openbare functie waarbij kennis en beleving met betrekking tot De Linie een rol spelen. 

De terre van het Ravelijn wordt toegevoegd aan het zogenaamde ‘Pleinenplan’ van de 

gemeente Bergen op Zoom. In dat plan worden bijzondere pleinen van het centrum 

naar de rand van de stad met elkaar verbonden en krijgen daarmee een belangrijke 

schakelfunctie tussen het centrum en de buitengebieden rond de stad. 

In dit project worden de muren en aarden wallen van het Ravelijn geheel hersteld.  

Het daarbij vrijkomende historisch groen wordt gedeeltelijk binnen het Ravelijn her-

plant en aangevuld. Voor vleermuizen wordt vernieuwde huisvesting (broed- en ver-

blijfkamers) gerealiseerd. De toegankelijkheid en beleefbaarheid van het Ravelijn wordt 

vergroot door middel van een nieuwe brug en voorzieningen voor een openlucht theater 

en kleinschalig museum (in de kazematten). Dit resultaat bevordert activiteiten van 

derden in het Ravelijn zoals theatervoorstellingen, buitenactiviteiten van het Gilde, 

rondwandelingen in en op het Ravelijn. In het kader van het Pleinenplan van de ge-

meente Bergen op Zoom wordt het Ravelijn gebruikt voor jaarlijks terugkerende klein-

schalige markten, meetings en lezingen. 

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

•   De stenen muren en aarden wallen van het Ravelijn worden ontdaan  

van ingegroeide bomen en struiken en worden geheel hersteld;

•   De ingegroeide (historische) bomen en struiken worden na verwijdering  

gedeeltelijk herplaatst binnen het Ravelijn en aangevuld;

•  Realisatie van vernieuwde broed- en verblijfkamers voor vleermuizen;

•  De realisatie van een nieuwe natuurlijk ingepaste toegangsbrug; 

•   Aanbrengen van voorzieningen voor een kleinschalig openluchttheater en  

een kleinschalig museum in een van de kazematten, waarbij de functie van  

een vesting binnen de linie nader wordt belicht en het Ravelijn in het bijzonder.
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Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld: 

•   Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, 

de Forten Pinssen, De Roovere, Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de ‘Zuiderwaterlinie’ van Grave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten

•  De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom

Betrokken partijen:

Gemeente Bergen op Zoom, Stichting Menno van Coehoorn, Waterschap Brabantse 

Delta, Gilde Sint Sebastiaan, Stichting Bezichtiging Monumenten, VVV Brabantse Wal

[ het ravelijn; nu en later ]
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laaG & naT
om op eFFectIeve wIjze grote gebIeDen te verDeDIgen 

oF onneembaar te maken, hebben In gebIeD De lInIe  

DIverse InunDatIegebIeDen geFunctIoneerD. In vroe-

gere tIjDen kon met sluIzen bIj steenbergen en bergen 

op zoom en waterbeheerssystemen (Dammen en DIjkjes)  

grote stukken lanD (met zowel zoet als zout water) onDer  

water worDen gezet. hIermee werD een belangrIjk wapen 

geconstrueerD Dat belagers moest tegenhouDen. DIverse 

locatIes herInneren aan Deze strIjD. een belangrIjk thema 

bInnen De verDeDIgIngslInIe. De natuurprojecten maken De 

InunDatIe van het gebIeD opnIeuw beleeFbaar. 
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Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld: 

Betrokken partijen:

Gemeente Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap, 

Staatsbosbeheer.

Inundatiegebieden

Het gebied tussen de Vesting Steenbergen en Fort De Roovere, met uitlopers naar het 

oosten, is een voormalig inundatiegebied. Dit turfwingebied kon ter verdediging van de 

vestingen Steenbergen en Bergen op Zoom onder water worden gezet. De inundatie-

gebieden omvatten het Oudland, het Oudlands- en Halsters Laag en de Cruijslandse 

Kreken. Met het oog op het tegengaan van verdroging, het bergen van water, het ver-

sterken van landschappelijke structuren en van specifieke ecologische aspecten wordt 

een aantal groene plussen in dit gebied gerealiseerd. Dat leidt tot een versterking 

van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, met een uitstraling naar de gehele Linie.  

Ook zorgen deze plussen voor versterkte (ecologische) draagkracht van het gebied, 

waardoor recreatieve beleefbaarheid wordt vergroot. 

Met het oog op de versterking van de natuurlijke basis worden Natte Natuurparel 

Oudland, Oudlands Laag en Halsters Laag ingericht. Deze natuurgebieden liggen op 

de overgang van de hogere zandgronden naar de zeekleipolders, op de grens van de 

gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen. In dit gebied bevindt zich 

het laagste punt van Brabant, -1,5 meter onder NAP. De inrichting past thematisch 

uitstekend binnen project De Linie, maar wordt mogelijk gemaakt uit bestaande  

programma’s. Het gebied wordt al doorkruist door verschillende LAW wandelroutes. 

Ook is een kleinschalig recreatiebedrijf aanwezig. 

In de Cruijslandse Kreken wordt de ecologische verbindingsfunctie binnen het gebied, 

maar ook naar aanliggend gebied (Wouw), versterkt. Na de Sint-Elisabethsvloed van 

1421 is dit gebied in brakwatergetijdengebied veranderd. Bij de inpoldering zijn de  

kreken afgedamd en ingedijkt. Nu wordt het krekensysteem in Kruisland gezien als 

het mooiste voorbeeld van ingedijkte, vroegere brakwatergetijdekreken in Nederland.  

Ook de natuurontwikkeling in de Cruijslandse Kreken wordt mogelijk gemaakt vanuit 

bestaande programma’s. Daarvoor wordt dus geen bijdrage in het kader van Land-

schappen van Allure gevraagd.

In het kader van provinciale gebiedsontwikkeling Waterpoort wordt in de loop van 

dit jaar een verdere uitwerking voor het Cruijslandse krekengebied opgesteld. Daarin  

worden initiatieven van bestaande en nieuwe recreatieve partijen samengebracht en 

afgestemd voor optimale beleving van het gebied. De inundatiegebieden maken onder-

deel uit van de themaroutes die binnen dit project worden gemaakt.  

la
n

d
s

c
h

a
p

p
e

n
 v

a
n

 a
ll

u
r

e
 

d
e 

Br
aB

an
ts

e 
w

al

49

•  Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal

•  Versterking van de gradiënten

•  Ontwikkeling van natte open gebieden grenzend bovenaan de steilrand

•   Het openhouden van groene buffers en inundatiegebieden tussen de agglomeraties 

van Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat, Steenbergen en Benedensas

•  Het bestrijden van de verdroging in de zandgebieden 

•  De realisatie van natte natuurgebieden aan weerszijden van de zandrug  
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Waterpoort Benedensas

Rijksmonument De Benedensas is een historisch sluiscomplex op de overgang tus-

sen de Steenbergsche Vliet en het Volkerak-Zoommeer. Het is gelegen naast de na-

tuurgebieden Dintelse Gorzen en Slikken van de Heen. Het is aangelegd in 1824 (en 

deels in 1884) ter bescherming tegen hoogwater uit het Volkerak en als schutsluis voor 

de scheepvaart om hoogte-verschillen tussen eb en vloed te kunnen overbruggen. In 

oorlogstijd was de sluis ook van belang voor de regulering van het waterniveau in de 

Vliet ten bate van de inundaties rond Steenbergen en gedeeltelijk richting Oud-Gastel.  

Om deze reden gingen deze verdedigingswerken deel uitmaken van de Zuiderwaterlinie.  

Aanvullend  werden de sluizen vanaf 1831 beschermd door een viertal aarden batte-

rijen die van geschut voorzien werden. Thans zijn er nabij het sluiscomplex twee jacht-

havens gevestigd en vanaf 2015 krijgt de sluis weer een functie in het kader van de 

waterbergingfunctie van het Volkerak-Zoommeer conform het landelijke plan ‘Ruimte 

voor de Rivier’. Pal naast dit sluiscomplex ligt een monumentaal voormalig schippers-

café. Het schippercafé (Bierhuys) werd vroeger gebruikt door schippers die voor de sluis 

moesten wachten. Op locatie bevindt zich tevens een oude bunker/geschutsopstelling 

uit de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de ‘Atlantikwall’.  De Benedensas is een 

van de toegangspoorten – zeker historisch gezien -  tot ‘De Linie’.  De locatie vormde het 

decor voor de televisieserie over Merijntje Gijzen.

Binnen dit project wordt het schipperscafé in ere hersteld. Dit in combinatie met een 

vakantiewoning, theetuin en vlindertuin. De bestaande monumentale bebouwing 

wordt hiertoe zo veel mogelijk naar de historische situatie hersteld. Er wordt geen nieuwe 

bebouwing gerealiseerd. Deze activiteiten vormen de basis voor het realiseren van een 

volwaardige recreatieve poort op deze unieke locatie. Om de recreatieve poort haar 

functie volledig te laten vervullen wordt in de bunker een informatie en educatief  

centrum gecreëerd, waarin cultuurhistorie, ecologie en wateropgave centraal staan.  

Op of rond de bunker wordt een uitzichtspunt met panoramakijker gecreëerd. Via in-

novatieve GPS faciliteiten wordt gebiedsinformatie spelenderwijs aan bijvoorbeeld 

schoolklassen doorgegeven. Dit initiatief biedt zowel behoud voor de monumentale 

panden als voor de bunker door middel van een ander (her)gebruik. 

Op dit moment is de locatie slechts over land te bereiken. De voetgangers- en fietsbrug 

is recent vervangen. De bereikbaarheid per auto en boot is beperkt. Daarom moet de 

parkeercapaciteit worden vergroot. Een gecombineerde wacht- en afmeersteiger moet 

de toegang tot de locatie vanaf het water en de wachtmogelijkheden bij gesloten sluis 

of voetgangersbrug verbeteren. Ook wordt de toegang van het omliggende natuurge-

bied de Dintelse Gorzen vergemakkelijkt door de beschikbaarstelling van off-road rol-

stoelen. Deze maatregelen vergroten de ontsluiting over water en land. Die ontsluiting 

is van cruciaal belang voor het welslagen van de recreatieve poort. 

Het is een gegeven dat de aanwezigheid van horeca bij recreanten een belangrijke  

factor is om voor al dan niet voor een specifieke recreatie locatie te kiezen. De aan 

 

WaTerpOOrTen en rOuTInG
uIteraarD beschIkte De lInIe ook over toegangs-

punten om het gebIeD te betreDen, te verlaten 

oF water In het gebIeD toe te laten. Deze waren 

meestal voorzIen bIj grensgebIeDen van water 

en lanD. ouDe havens en sluIscomplexen zIjn 

hIervan goeDe voorbeelDen. De lInIe kent hIer 

een aantal FraaIe voorbeelDen van. hIeronDer 

staan De projectIDeeën toegelIcht. ook voor 

Deze poorten Is een Impuls nooDzakelIjk om De 

belevIngsmogelIjkheDen te verbeteren. 
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Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld: 

•  Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal;

•   Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, 

de Forten Pinssen, De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de ‘Zuiderwaterlinie’ van Grave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten

•  Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes.

Betrokken partijen:

Benedensas V.o.f., Stichting Menno van Coehoorn, Waterschap Brabantse Delta, 

Vereniging Natuurmonumenten, Vrienden van Benedensas, AM de jong Museum, 

VVV Brabantse Wal.

wezigheid van horeca verlengt veelal de verblijfsduur op locatie. Het realiseren van 

verblijfsrecreatie heeft een positief effect op de verblijfsduur en bestedingen. Beide 

aspecten stimuleren lokale middenstand en horeca, wat als een verdienmogelijkheid 

kan worden beschouwd. Daarbij betekent de aanwezigheid van personeel op locatie 

ook dat er vrijwel continue toezicht op locatie is. Tevens bevordert aanwezigheid de 

onderhoudsconditie van de locatie. Verlaten locaties hebben de neiging te worden ver-

waarloosd, met sociaal ongewenst gedrag tot gevolg. De maatregelen hebben daar-

om een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en het behoud van 

cultuurhistorisch waardevolle locatie (rijksmonument; behoud door herbestemming). 

Dit is tevens een verdienmodel. 

Dit project sluit goed aan bij de doelstellingen die binnen Provinciale gebiedsontwikkeling 

Waterpoort genoemd zijn. Het Benedensas is de entree van het ‘buitenwater’ naar 

het ‘binnenwater’ en daarnaast is het de plek waar landrecreanten het water op gaan 

en andersom. Met een financiële bijdrage vanuit de gebiedsontwikkeling Waterpoort 

wordt op locatie een fietsenstalling en openbaar toilet gerealiseerd. 

Voor de financiering van een deel van de aankoop van de panden worden ‘Vrienden 

van het Benedensas’ gezocht. Deze vrienden lenen geld uit  aan Benedensas V.o.f. met 

als tegenprestatie een rente of een gebruikstegoed op locatie (met een hoger rende-

ment dan de geboden rente). Het doel van de ‘Vrienden’ is naast aantrekken van krediet 

ook het opbouwen van een community rond het Benedensas. Een groep mensen die 

zich betrokken voelt bij deze locatie en die als ambassadeur (nieuwe partners) ook 

anderen (vrienden, kennissen, collegae, familie, etc.) kennis kunnen laten maken met alle 

mogelijkheden die het gebied en de omgeving te bieden hebben. Dit zorgt voor een 

innovatief nieuw verdienmodel en duurzame binding aan project, waardoor nieuwe 

investeringen in het gebied kunnen plaatsvinden en nieuwe ambassadeurs worden 

‘opgeleid’. Voor het benodigde krediet dat niet via de ‘Vrienden van Benedensas’ kan 

worden verworven wordt een reguliere lening aangegaan.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

•   Herstel van monumentale panden om voormalige Bierhuys in ere te 

herstellen en in de overige delen van de panden vakantiewoningen te realiseren;

•   Gebruiksklaar maken en inrichten van een bunker (Tweede Wereldoorlog) met 

thematische- en gebiedsinformatie; creëren uitzichtspunt op of rond de bunker 

met een panoramakijker; 

•   Het ontwerpen en realiseren van een wachtsteiger annex afmeersteiger 

om de ontsluiting van de poort over water te verbeteren;

•   Het ontwerpen van educatieve GPS routes en de aanschaf van benodigde GPS apparatuur; 

•   Het aanschaff en van off -road rolstoelen en verbreden van de loopbrug in het natuurgebied de 

Dintelse Gorzen om de toegankelijkheid van het gebied voor minder validen mogelijk te maken; 

[ waterpoort benedensas; nu en later ]
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Waterpoort steenbergen

Recreatieve Waterpoort Steenbergen wordt het bruisende transferium tussen de wal 

en het water, tussen stad en land, tussen gesloten en open landschap aan de noordzijde 

van de Brabantse Wal.  De recreatieve poort Steenbergen maakt deel uit van het haven-

gebied van Steenbergen. Een havengebied dat eerder is gebruikt voor andere economische 

activiteiten: turf, zout, meekrap en suiker zijn er verhandeld of verwerkt. Het gehele 

havengebied was tot de jaren ’70 in gebruik als suikerfabriek. Met de aanleg van de A4 

ligt de recreatieve poort op een paar honderd meter van de afslag Steenbergen.  

Door middel van te realiseren bebording en bewegwijzering, worden automobilisten 

van de Rijksweg snel naar de recreatieve poort geleid. Het eerste aquaduct van Brabant 

garandeert dat ook de ontsluiting over water gewaarborgd blijft. Recent is de bebording 

langs de vaarweg tot het Volkerak-Zoommeer vernieuwd, waardoor de ‘vindbaarheid’ 

van Steenbergen is toegenomen.  

Het doel van deze poort is om als transferium te fungeren van waaruit gasten, maar 

ook inwoners, het gebied Brabantse Wal (verder) kunnen verkennen. De recreatieve 

poort in Steenbergen moet watersporters verleiden om hun boot aan te meren en met 

alternatief vervoer de Brabantse Wal te verkennen. Datzelfde geldt ook omgekeerd.  

Bezoekers kunnen hun auto of fiets parkeren en met een (huur)schip de natte zijde van 

de Brabantse Wal leren kennen. Deze poort dient derhalve als tweezijdige recreatieve 

motor voor de Brabantse Wal. Deze recreatieve poort ligt aan de rand van het centrum 

van de oude vestingstad Steenbergen. Dat betekent dat gasten niet alleen gebruik  

kunnen maken van de voorzieningen van de recreatieve poort, maar ook van die in het 

stadscentrum (gezondheidszorg, winkels, horeca, cultuurhistorie). Daarom wordt de 

verbinding met het centrum versterkt in de inrichting van het gebied.

In het kader van de recreatieve poort wordt een deel van het havengebied van Steen-

bergen (havenkom) ingericht als recreatieve poort. Dit betekent dat deze wordt geopti-

maliseerd voor het ontvangen, vasthouden en geleiden van gasten en inwoners.  

Er wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit (openbare ruimte), in de informatie-

voorziening en in de transferiumfunctie. Deze kwaliteitsimpuls en voorzieningen vor-

men de basis waarop (nieuwe) ondernemers kunnen bijdragen aan een goede toegang 

tot en verkenning van de Brabantse Wal. Dit ter aanvulling op de bestaande water-

sportbedrijven en horecaondernemers in het gebied.
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De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld: 

•  Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal;

•  Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes;         

•   De ontwikkeling van vesting Steenbergen met de voormalige turfhaven als de 

centrale spil voor diverse recreatieve routestructuren in het gebied. 

Betrokken partijen:

Gemeente Steenbergen, Watersportvereniging StadHaven, Waterschap Brabantse Delta, 

Exploitant jachthaven, Lokale burgers en ondernemers.

•   Het inrichten van een ontvangstruimte met informatiepanelen over de historie 

op de poortlocatie en een digitale informatiezuil;

•  Herontwerp en verbeteren ontsluiting parkeervoorziening bij de recreatieve poort;

•   Realisatie van een wandelpad ter verbinding van de recreatieve poort met haar omgeving; 

•  Het ontwerp en de realisatie voor een speelvoorziening op de recreatieve poort;

•   Het verbeteren van de informatievoorziening door middel van openbaar wifi, 

bewegwijzering en informatiepanelen;

•  Het realiseren van een openbaar toilet en openbaar watertappunt;

•   Ter verbetering van de ontsluiting over water wordt een kanosteiger en een 

afvalwatervoorziening gerealiseerd. Ook wordt de toegang tot de poort gebaggerd.

[ waterpoort steenbergen; nu en later]



speeltuinspeeltuinspeeltuin

wandelroute

parkeren

rondvaart
steiger

verhuur
steiger

horeca

Kanosteiger

bewegwijzering 

vvv
WI fI

toilet
info

ontvangst

horeca

parkeren



la
n

d
s

c
h

a
p

p
e

n
 v

a
n

 a
ll

u
r

e
 

d
e 

Br
aB

an
ts

e 
w

al

63

Waterpoort Waterschans

Rijksmonument Waterschans wordt de nieuwe recreatieve entree van Bergen op Zoom 

over water. De Waterschans is een oude fortificatie aan de oude havenmonding van 

Bergen op Zoom (Binnenschelde) en het enige nog overgebleven vestingwerk uit de 16e 

eeuw. Hij is aangelegd in 1584 op initiatief van Willem van Oranje en is een belangrijk 

onderdeel van de vestingwerken in West-Brabant. Via het aanliggende havenkanaal 

werd de vesting Bergen op Zoom bereikt. Na het uitplaatsen van bedrijvigheid en het 

verbeteren van haar fysieke conditie is de Waterschans klaar voor een nieuwe bestem-

ming als Waterpoort van Bergen op Zoom. 

De Waterschans is de vooruitgeschoven post van de vesting Bergen op Zoom en vormt 

nu het eind- of startpunt van zowel project de Linie als de Zoom. Het reconstrueren van 

de Waterschans en het weer ontsluiten van het naastgelegen havenkanaal voor de toe-

gang tot de stad vergroot de beleefbaarheid van de vesting Bergen op Zoom. In het bij-

zonder vanaf het water, maar ook met de fiets via het fietspad langs het kanaal naar het 

centrum wat in het kader van project De Zoom wordt aangelegd. Binnen de reconstruc-

tie van de Waterschans worden de landschappelijke contour ‘Kop van het Hoofd’ en de 

bouwkundige relicten hersteld. Het ‘Kop van het Hoofd’ was het richtpunt voor vriend 

en vijand om de haven te bereiken van de roemrijke stad Bergen op Zoom. Door het  

‘Kop van het Hoofd’ en achterliggende schansmuur, inclusief de vloeddeuren,  te her-

stellen in zijn landschappelijk context wordt het betreden van het havenkanaal een 

bijzondere ervaring.  De Waterschans wordt daarmee terug in het landschap gebracht, 

krijgt haar oude uitstraling terug en wordt ook beleefbaar gemaakt. Aansluitend worden 

de nog aanwezige kade- en vestingmuren aan de oude buitenhaven opgeknapt binnen 

een leerling werkproject. 

Het herstel van het aangrenzende havenkanaal is van groot belang voor de recreatieve 

toegang tot en beleving van Bergen op Zoom en de verbetering van haar stad-land ver-

binding. De oorspronkelijke verbinding tussen de Zoom en het Zoommeer wordt weer 

teruggebracht, op de plaats waar in het verleden de Zoom in de Oosterschelde uitmondde. 

Door het uitdiepen en verbreden van het oude havenkanaal kan deze prachtige locatie 

– op minder dan 700 meter van de binnenstad -  benut worden als toegang tot de 

stad en als ligplaats voor passerende plezierjachten. Hiermee wordt deze locatie een 

volwaardige nautische trekpleister waarin plaats is voor een jachthaven, locatie voor 

de zeeverkenners, een zeilschool en andere watersportactiviteiten. De aanpak van het 

havenkanaal betekent tevens de ontrommeling van het landschap. Nu is het havenka-

naal verworden tot een kleine sloot in een rommelige omgeving. De opwaardering tot 

volwaardige waterloop geeft een impuls aan de landschappelijke kwaliteit ter plaatse. 

Daarbij biedt het havenkanaal een nieuwe manier om de oude contouren van Bergen op 

Zoom en haar Waterschans te beleven. 
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Recreatieve Waterpoort de Waterschans, met haar waterverbinding tussen het Zoom-

meer en de stad Bergen op Zoom, vormt binnen de Brabantse Wal de verbindende scha-

kel tussen de projecten De Linie en De Zoom.  Naast de fysieke aanwezigheid van de 

Schans in het gebied biedt haar reconstructie ook een uitvalbasis voor watersportacti-

viteiten op het naastgelegen Markiezaatsmeer.  Langs het aangrenzende havenkanaal 

wordt de vestiging van watersportgerelateerde en outdoor bedrijven gestimuleerd.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd:

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld: 

Betrokken partijen:

Gemeente Bergen op Zoom, Werkgroep ‘De Waterschans’ van de samenwerkende 

erfgoedorganisaties, onderwijsinstelling SPB, watersportvereniging De Schelde, 

zeeverkenners Karel Doorman. [ waterpoort de waterschans; nu en later ]

•  Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal;

•   Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, 

de Forten Pinssen, De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de ‘Zuiderwaterlinie’ van Grave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten;

•  Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes;

•  De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom.

•   Reconstructie profiel buitendijk van de Waterschans met borstwering en voetpad 

en het herstellen van het voormalige profiel van de buitendijk; 

•   Reconstructie profiel binnengracht van de Waterschans, 

met het terugbrengen van water in de binnengracht; 

•   Het opknappen van de nog aanwezige kade- en vestingmuren 

aan de Oude Buitenhaven en bij de Smitsvest;

•  Herstel kade/vestingmuur bij ‘Kop van het Hoofd’;

•   Het herstellen van het havenkanaal voor nautische toegang tot 

Bergen op Zoom en het voorbereiden voor recreatief gebruik van het kanaal;

•  Het herstellen van de verbinding tussen het havenkanaal en het Zoommeer. 
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2.5  Het probleem getackeld

In hoofdstuk 1.3 is een probleemstelling c.q. uitdaging voor project De Linie geformu-

leerd, inclusief enkele concrete aandachtspunten. In dit hoofdstuk is de concrete  

inhoud van de verschillende projectonderdelen weergegeven. Aan de hand van die  

informatie is in dit onderdeel kort bezien welke concrete antwoorden deze deelprojecten 

op het gestelde probleem/uitdaging en aandachtspunten geven.  

Probleemstelling/uitdaging: Hoe kan de Linie bijdragen aan de duurzame ontwikkeling 

van de Brabantse Wal op het gebied van bekendheid, zichtbaarheid en beleefbaarheid, als 

(meerdaags) verblijfsgebied en als natuurlijke long tussen grootstedelijke gebieden   

Antwoord: door een meervoudige impuls aan het gebied wordt de militaire geschiedenis 

als drager van het gebied geprofileerd. Dat heeft positieve gevolgen voor de natuur, het 

behoud en gebruik van cultuurhistorisch erfgoed en de beleefbaarheid van het gebied. 

Zowel bewoner als gast kan gemakkelijker meer genieten van de militaire geschiedenis 

van het gebied. Ondernemers krijgen nieuwe mogelijkheden om activiteiten in cultuur-

historische context aan te bieden. 

Probleem: de onderdelen van de Linie zijn onzichtbaar vanaf de (snel)weg of vanaf het water

Antwoord: de herbestemming van het Benedensas tot recreatieve waterpoort en 

verblijfs-gebied resulteert in een levendigheid op locatie zichtbaar vanaf het land en 

vanaf het water. Het kappen van de bomenrij rond Fort Henricus, het herstellen van de 

contouren en het plaatsen van een uitkijktoren laat dit fort ‘opstijgen’ uit het land-

schap. De inrichting van een recreatieve poort bij binnenkomst vanaf de A4 in Steen-

bergen maakt dat deze bij het binnengaan van de kern Steenbergen niet over het hoofd 

kan worden gezien. De toren op Fort de Roovere maakt dat ook vanaf de snelweg een 

herkenningspunt voor deze entree van Bergen op Zoom zichtbaar is. Het herstel van de 

contouren van de Waterschans en de Kop van het Hoofd maken deze markante locatie 

voor passerende watersporters en fietsers niet te missen. 

Naamsbekendheid van het gebied is niet groot

Antwoord: de aanhaking van dit project bij de Zuiderwaterlinie, de communicatieve in-

spanningen vanuit streekhuis Brabantse Wal en VVV Brabantse Wal en de versterkte 

ambassadeursrol van partners en publiek/bevolking zal bijdragen aan een grotere 

naamsbekendheid naamsbekendheid van de Brabantse Wal in een groter gebied.
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Het gebied is een doorreisgebied (geen publiekstrekker, geringe verblijfsmogelijkheid, 

gebrekkige ontsluiting)

Antwoord: de ontwikkeling van de Linie in z’n totaliteit kan als enkel thema mensen 

naar het gebied trekken, danwel hen daar langer laten verblijven. Op Benedensas wordt 

kleinschalige verblijfsrecreatie aan het gebied toegevoegd. De poorten en routing creëren 

logische start- en transferiumpunten in het gebied. Tussen de poorten lopen thematische 

routes die de bezoeker meenemen terug in de tijd. 

Bezoek aan het gebied heeft een beperkte duur

Antwoord: de integrale ontwikkeling van De Linie, inclusief de poorten en themarouting 

kan mensen stimuleren om langer te verblijven en meerdere onderdelen van de Linie te 

bezoeken.  

Natuur- landschaps- en cultuurhistorische waarden van het gebied nemen af

Antwoord: het herstel van de forten Henricus en de Roovere en het Ravelijn betekent 

het in stand houden en versterken van waardevolle ecologische gebieden voor planten 

en dieren. De ingrepen in het inundatiegebied versterken het centrale groene hart van 

het gebied. Het hergebruik van Benedensas betekent het duurzaam in stand houden 

van deze historische locatie en haar omgeving. Het herstel van de Waterschans geeft 

Bergen op Zoom haar historische entree over water terug. Alle projecten dragen zo op 

hun eigen manier bij aan het behouden, herbestemmen en vitaliseren van cultuurhis-

torisch waardevolle locaties en thema’s. 

conclusie

De conclusie is dan ook dat de deelprojecten elk een passend antwoord geven op het 

gestelde probleem/de uitdaging voor de Brabantse Wal/De Linie. Niet alle in gelijke 

mate en op exact dezelfde onderdelen, maar in gezamenlijkheid als serieuze poging om 

de gewenste ontwikkeling in het gebied te realiseren. 

De resultaten van De Linie dragen bij aan de totale ontwikkeling van de Brabantse Wal. 

De andere projecten (De Zoom, De Steilrand en Grenzeloos Groen) doen dat ook, maar 

met andere accenten. Zo wordt de integrale ontwikkeling van de Brabantse Wal gevoed 

uit vier afzonderlijke stromen die samen het volledige palet van de Brabantse Wal tekenen. 



bieden de mogelijkheid om cultureel erfgoed her te bestemmen voor recreatief gebruik. 

Dat biedt nieuwe kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers. Sowieso worden de 

locaties beter toegankelijk voor recreatief gebruik door het publiek, door betere toe-

gang, informatie en activiteiten. Het herstel naar de originele situatie op deze locaties 

vergroot de belevingswaarde van het landschap. De nieuwe uitzichtspunten tonen  

tevens de locaties in hun omgeving. 

De investeringen in poorten en de thematische routing betekenen de verbinding tussen 

de verschillende deelprojecten. Zowel via land als water. Deze verbinding stimuleert 

bezoekers om meerdere onderdelen van De Linie te bezoeken. De informatie op locatie 

en onderweg is erop gericht om bezoekers te stimuleren om hun bezoek te verlengen.

3.3  dynamische ontwikkeling 

Dynamische ontwikkeling in het landschap 

a.  In hoeverre versterkt het project de ontwikkeling van functies in het landschap die 

bijdragen aan de kwaliteit van het landschap in ecologische, cultuurhistorische en  

ruimtelijke zin?

De deelprojecten maken een alternatief gebruik van cultuurhistorisch waardevolle  

locaties mogelijk. Dat gebruik biedt ruimte voor (nieuwe) partners om kostendragers 

voor aanvullende ontwikkelingen in het landschap, het behoud van cultuurhistorie en 

ruimtelijke kwaliteit te doen. Poort Benedensas is daarvan een goed voorbeeld. Met de 

voorgestelde investering worden cultuurhistorische objecten behouden (schippershuis 

en de bunker). Ook voor de toekomst biedt deze ontwikkeling de mogelijkheid om an-

dere cultuurhistorische objecten rond Benedensas te betrekken bij de recreatieve poort 

en ze op die manier te behouden.  

De projecten in het inundatiegebied versterken de ecologische functie van het gebied. 

Tegelijkertijd bieden ze ruimte om recreatief medegebruik mogelijk te maken. De in-

komsten daarvan kunnen worden ingezet voor verdere versterking van het gebied.

Het gehele project legt een blauwdruk voor het gebied klaar door oude structuren te 

herstellen. Daarmee geeft het een voorzet voor het toekomstig gebruik van het gebied; 

er kan gemakkelijk worden aangesloten bij de nieuwe ruimtelijke en ecologische situatie. 

b.  In hoeverre versterkt het project de landschappelijke inpassing, kwaliteit en vorm-

geving bij een ruimtelijke ontwikkeling van infrastructuur, wonen en werken? 

Het project versterkt de overgang tussen stad en (platte)land vanuit diverse woonkernen. 
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Hoofdstuk 3: oP te leveren resultaten

3.1  algemeen

Project De Linie is dusdanig veelzijdig en ambitieus dat het bijdraagt aan alle drie de 

doelen die door de provincie in het kader van Landschap van Allure zijn vastgesteld. 

Hieronder wordt per doel ingegaan op de projectambities en de verwachte resultaten. 

In de investeringsbegroting is een schematisch overzicht van de fysieke output opgeno-

men. De beelden van de bestaande en nieuwe situatie per deelproject zijn opgenomen 

onder 2.4.

3.2  versterking van het landschap

a.  In hoeverre draagt het project bij aan het behouden en versterken van het landschap in 

ecologische, cultuurhistorische en ruimtelijke zin?

De projecten op en rond de forten Henricus en de Roovere, het Ravelijn en in het  

inundatiegebied versterken de aanwezige natuurwaarden. In sommige gevallen  

worden specifieke maatregelen genomen voor de bevordering van de flora en fauna 

(paddentrappen Fort de Roovere, vlindertuin Benedensas). Het herstel en hergebruik 

van Benedensas, Fort Henricus, Fort de Roovere, het Ravelijn en de Waterschans dragen 

bij aan het behoud van cultuurhistorische objecten (door ontwikkeling). Tevens  

betekent het herstel en de ontwikkeling van deze locaties dat historische ruimtelijke 

structuren weer zichtbaar worden gemaakt. Dat komt de ruimtelijke kwaliteit en het 

behoud van het landschap ten goede.    

b.  In hoeverre draagt het project bij aan het behouden en versterken van biodiversiteit in 

de vorm van aard-, water-, bodemkunde en flora en fauna?

Op Benedensas wordt een nieuwe tuin voor vlinders ingericht. In het inundatiegebied 

wordt door vernatting de leefbaarheid in het gebied voor specifieke doelsoorten ver-

sterkt. Op en rond de forten Henricus en De Roovere worden waterlopen aangepast om 

zowel de flora als de fauna ontwikkelruimte te bieden. Op het Ravelijn worden de 

broedkamers voor vleermuizen vernieuwd.  Door deze maatregelen worden de leefom-

standigheden voor bijvoorbeeld de  Pegasusvlinder, de vleermuis, watersalamanders en 

padachtigen verbeterd.  

c.  In hoeverre draagt het project bij aan het versterken van het recreatief gebruik en 

beleving van het landschap?

De projecten op Benedensas, rond de forten Henricus en De Roovere en op het Ravelijn 
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ringen in routes en ontsluitingsmogelijkheden, ontstaat een locatie die een grote aan-

trekkingskracht zal hebben op recreanten en toeristen. Ondernemers in het gebied zijn 

talrijk, zij zullen De Linie en De Brabantse Wal identiteit gebruiken bij arrangementen, 

producten en diensten. Verder biedt de Linie ondernemers en burgers verschillende 

participatiemogelijkheden. In verschillende projecten denken en doen burgers mee in 

realisatie en onderhoud van diverse locaties. Fort de Roovere en de Waterschans zijn 

daarvan voorbeelden in de projectvoorbereiding en realisatiefase. De omscholing van 

werkzoekenden via een opleiding in het herstel en onderhoud van Fort de Roovere, 

biedt hen uitzicht op een nieuwe carrière. Van deze pilot wordt bezien of deze ook  

in andere deelprojecten kan worden toegepast. Daarbij kan worden geput uit de  

bestanden van de intergemeentelijke sociale dienst. 

Er zijn afspraken gemaakt met de internationale vrijwilligersorganisatie SIW. Kost en 

inwoning en kennisopbouw en beleving zijn daar de tegenprestatie voor 14 dagen per 

jaar onderhoud aan een deel van de Linie. 

Ook de crowdfunding bij deelproject Benedensas betrekt (financieel) nieuwe partijen 

bij de ontwikkeling van het landschap.  

3.5  kwaliteitscriteria

Tenslotte staat hieronder opgenomen op welke wijze De Linie voldoet aan de vier  

geoormerkte kwaliteitscriteria.

Versterking van het landschap 

Het landschap van de Linie was een verdedigingsgebied. Door middel van kunstmatige 

en natuurlijke middelen werd dit deel van de Brabantse Wal met verve verdedigd.  

Deze historie bepaalt nog steeds  grotendeels de indeling en vorm van het landschap. 

Met het project wordt ingezet op de verdedigingslinie als hoofdthema. Alle zichtbare 

cultuurhistorische onderdelen van de linie worden tezamen met de van oudsher voor-

komende unieke natuur (groen en blauw) zoveel mogelijk versterkt teruggebracht.  

De Linie is bij uitstek een programma met activiteiten die het kenmerkende landschap 

versterken. Forten worden hersteld en zichtbaar gemaakt. Oude contrasten tussen 

hoog en laag, open en dicht worden opgepoetst. Flora en fauna krijgt rond de forten en 

in de inundatiegebieden een impuls. Daarnaast worden verschillende landschappelijke 

onderdelen, zoals bomen en beplanting, hersteld of vervangen. De versterking van het 

landschap vindt dus ook op microniveau plaats. 

Innovatie

Het in een dergelijk groot gebied realiseren van de genoemde projecten vanuit  

het thema Verdedigingslinie, is uniek en vernieuwend voor Brabant. Door gedurfde  

ontwerpen van brug en toren op Fort de Roovere, het herstellen van het gebied conform 

Met name aan de noordzijde van Bergen op Zoom en Steenbergen wordt het buiten-

gebied aangesloten op de stad en het water. Daarnaast resulteren de projecten in een 

verzorgd landschap dat zowel waarde heeft voor bewoners, werkgevers als gasten. 

c.  In hoeverre versterkt het project de toegankelijkheid en ontsluiting van het landschap, 

specifiek gericht op de relatie tussen stad en land?

Zowel de poorten van Bergen op Zoom en Steenbergen alsook de ontwikkelingen langs 

de noordrand van Bergen op Zoom vergemakkelijken de ontsluiting van het buitenge-

bied vanuit de stad. Daarbij ontsluiten de verschillende uitkijkpunten (op forten en 

langs thematische routing)  specifieke onderdelen van het landschap. 

3.4  ondernemen en beleven in het landschap

a.  In hoeverre bevordert het project innovatie die bijdraagt aan de kwaliteit van het land-

schap in ecologische, economische en sociaal-culturele sectoren?

Bij de verschillende deelprojecten komt innovatie terug in de inzet van een participatie-

bedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (op Fort De Roovere), het gebruik 

van apps en GPS systemen (voor routes door het gebied), lef in ontwerpen voor torens 

en uitzichtpunten (bij Fort de Roovere en Fort Henricus) en nieuwe manieren om finan-

ciering te zoeken, zoals community funding (bij Benedensas). Door de projectinitiatieven 

vanuit de gemeenten, ontstaan inmiddels spontaan bij verschillende marktpartijen 

projectideeën om De Linie op nieuwerwetse wijze te versterken, zoals bij Fort Henricus. 

b.  In hoeverre levert het project nieuwe financiële oplossingen op voor de inrichting en 

beheer van het landschap alsmede het beleven en het gebruik daarvan?

De combinatie van opleiding en werkervaring opdoen binnen het deelproject Fort de 

Roovere is een nieuwe manier om zowel besparingen bij de sociale dienst alsook bespa-

ringen op onderhoud en beheer te realiseren. De herbestemming van het Benedensas 

gaat samen met onderhoud- en beheerverplichtingen voor enkele (cultuurhistorische) 

delen van de omgeving. Zo wordt de informatiebunker door de private initiatiefnemer 

onderhouden. Dat komt de beleefbaarheid van het gebied ten goede. 

c.  In hoeverre laat het project partijen participeren die nog niet eerder bij de ontwikkeling 

van het landschap betrokken zijn geweest?

Door het geven van een kwaliteitsinput aan het gebied met daarbij voldoende investe-



Door de verbeterde toegang tot en de ontsluiting van het landschap worden recreatie-

ve bedrijven en horeca beter bereikbaar. Dat heeft een positief effect op de bestedingen 

in die sectoren;

De instandhouding van cultuurhistorische objecten door middel van de inzet ten bate 

van recreatieve activiteiten zorgt dat beheer en onderhoud op een nieuwe manier 

wordt vormgegeven en dat verval en verloedering van cultuurhistorische locaties wordt 

voorkomen; op Benedensas zijn met de ondernemer afspraken gemaakt over het be-

heer en onderhoud van de openbare ruimte; 

Door gebruik te maken van community funding op Benedensas worden financierings-

kosten beperkt, wat investeringen in het gebied stimuleert. Ook resulteert dit systeem 

in het werven van nieuwe klanten en ambassadeurs voor het gebied wat extra bezoek, 

opbrengsten en daarmee investeringsruimte in het gebied oplevert;

Door klanten van de sociale dienst de mogelijkheid te geven om door middel van een 

leer- en werkervaringstraject terug te keren naar de arbeidsmarkt worden meerdere 

opgaven opgelost. Enerzijds dalen de kosten voor sociale voorzieningen. Anderzijds 

wordt voorzien in fysieke ondersteuning bij het realiseren en onderhouden van projecten 

en kunnen werkzoekenden met de nieuwe ervaring en vaardigheden een andere plek 

op de arbeidsmarkt vinden; 

De te realiseren ruimtes in de toren op Fort de Roovere creëren een mogelijkheid om 

inkomsten ter dekking van de kosten voor beheer en onderhoud te genereren. 

De beoogde projecten worden duurzaam en maximaal onderhoudsvrij uitgevoerd.  

Dat leidt tot meer capaciteit om aanvullende investeringen te plegen. 

Samen met het Groene Woud wordt bezien welke vormen van crowdfunding gebruikt 

kunnen worden om over de drie gebieden heen kennis en ervaring op dit punt te delen 

en die in praktijk te brengen. Tevens kan deze samenwerking de toeristische kruis- 

bestuiving tussen de gebieden stimuleren. 
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vroeger tijden in combinatie met moderne middelen als Apps en GPS, infrastructuur  

en belevingsmogelijkheden, wordt innovatie toegevoegd. Op arrangementniveau inves-

teren ondernemers in nieuwe zaken, zoals een routepad voor off-road rolstoelen.  

De genoemde forten worden gebruikt om de belendende omgeving goed te kunnen 

aanschouwen, hierbij wordt voortgeborduurd op het unieke ontwerp zoals de Mozes-

brug bij Fort De Roovere. Bunkers en andere verdedigingsrelicten krijgen een fysieke 

impuls en worden een brandpunt voor informatie, educatie en beleving. In de verwer-

ving van middelen en ambassadeurs wordt gebruik gemaakt van innovatieve wegen, 

zoals community funding. 

Betrekken burgers/nieuwe partners

De Linie is bij uitstek een project dat bottom up wordt gedragen. Vanuit de streek- 

organisatie Brabantse Wal zetten actieve burgers en ondernemers zich in om het  

gebied te versterken en te promoten. Het zelfde geldt voor de activiteiten van de Stich-

ting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie en in Bergen op Zoom de Stichting  

Bezichtiging Monumenten. De West-Brabanders zijn trots op hun wal (en De Linie).  

Burgers worden betrokken bij onderhoud en beheer van het gebied. De Linie wordt als 

product vermarkt, ook onder de vleugels van de (Streekorganisatie en VVV) Brabantse 

Wal en de Zuiderwaterlinie. Er wordt gezocht naar community-funding om projecten 

financieel mogelijk te maken op Benedensas. Geïnteresseerden kunnen obligatiehouder, 

en daarmee Vriend van Benedensas, worden. Bewoners van het gebied worden uitge-

nodigd mee te doen in projectonderdelen, zoals bouwen, onderhoud, beheer, rondlei-

dingen, werken in de natuur binnen de projecten inzake forten en vestingwerken.  

Voor leerlingen uit de omgeving worden speciale programma’s ontwikkeld binnen de 

Waterschans. (Lokale) werkzoekenden worden ingezet bij bouw en bij het beheer en 

onderhoud van Fort de Roovere.  Bedrijven en bewoners kunnen financieel deelnemen 

in projecten/sponsoring. Men richt zich hierbij op lokale investeerders en bewoners.  

Er is sprake van grote betrokkenheid van de lokale bevolking bij De Linie en de  

Brabantse Wal. Hiervan wordt optimaal gebruikt gemaakt.

Verdienmodellen

Verdienmogelijkheden (optioneel)

Innovatieve verdienmodellen: is er sprake van (innovatieve) verdienmodellen? Geef aan 

hoe landschap en economie met elkaar zijn verweven en betrek hierbij de rol van zowel 

de publieke als private sector. 

Er is sprake van diverse verdienmodellen in project ‘De Linie’ de komende periode.  

Naast de onderstaande modellen worden de komende jaren aanvullende mogelijk- 

heden tot alternatieve verdien-/bespaarmodellen onderzocht.
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Hoofdstuk 5:  BesluItvormIng tIjdens de uItvoerIng van Het Project 

Penvoerder 

 

De gemeente Steenbergen is penvoerder van het project ‘De Linie’ ten behoeve van de 

aanvraag in het kader van de regeling landschappen van allure van de provincie Noord-

Brabant. De gemeente Steenbergen vertegenwoordigt de andere partijen uit het  

samenwerkingsverband. De gemeente Steenbergen draagt verantwoording af aan de 

provincie over het project en de gemeente Steenbergen is de schakel tussen de provincie 

en de overige partners in het project. Zij vraagt informatie op en wijst de andere partners 

op hun verantwoordelijkheden.

Overeenkomsten

De gemeente Steenbergen ziet er op toe dat het project wordt uitgevoerd zoals het in 

deze aanvraag is opgenomen. De gemeente Steenbergen neemt daartoe enerzijds in de 

financieringsovereenkomst de specifieke prestaties per projectpartner op. Dit analoog 

aan de prestaties van de betreffende partij conform dit investeringsprogramma en de 

bijbehorende investeringsbegroting. Na voltooiing van de prestaties en de (financiële) 

verantwoording daarover worden toegekende middelen door de gemeente Steenbergen 

aan de betreffende projectpartner uitgekeerd. 

Voorafgaand aan de indiening van dit voorstel is door alle partijen schriftelijk verklaard 

welke prestatie en financiële bijdrage zij aan dit project leveren. Die getekende verkla-

ring biedt voldoende duidelijkheid over de verplichtingen per projectpartner en de  

manier waarop met de invulling daarvan wordt omgegaan.

Projectbijeenkomsten

Met het oog op een goede voortgang van het project en de daarbij genoemde deadlines 

organiseert de gemeente Steenbergen tweemaandelijkse projectbijeenkomsten waarop 

de voortgang van de verschillende deelprojecten wordt gecheckt. Eventuele afwijkingen 

van de planning worden met de betreffende  projectpartner(s) besproken en bijge-

stuurd. Bij het (definitief) niet nakomen van het vooraf bepaalde resultaat worden de 

toegekende middelen niet aan de betreffende projectpartner uitgekeerd. 

Bij de start van de uitvoering van het project worden goede afspraken tussen project-

partners gemaakt in het kader van de inhoudelijke en financiële verantwoording.  

De gemeente Steenbergen zal periodiek een toelichting geven aan de Provincie en de 

partners op de activiteiten die zijn uitgevoerd en de mijlpalen die behaald zijn. Tevens 

geeft zij aan welke activiteiten in de voorliggende periode zullen worden uitgevoerd. 

Tevens geeft zij een toelichting op de gemaakte kosten en de te verwachte kosten.
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Hoofdstuk 4:  fInancIerIng

Onderstaand overzicht geeft in kort bestek een financieel beeld van project ‘De Linie’ 

en haar deelprojecten. De investeringsbegroting, het financieringsplan en de liquiditeits-

planning zijn opgenomen als bijlagen bij dit voorstel.

KOSTEN Totale projectkosten
(in €)

Onderdeel Provincie Euro's Uren, historische kosten

Waterpoort Benedensas 959.000 428.000 531.000 0
Fort Henricus 938.594 770.664 37.500 130.430
Fort De Roovere 1.330.061 740.667 20.000 569.394
Ravelijn 2.269.964 1.152.964 1.100.000 17.000
Waterpoort Waterschans 9.081.510 2.071.850 1.796.169 5.213.491
Waterpoort Steenbergen 1.636.217 381.925 973.944 280.348
Thematische route 227.376 201.327 0 26.049
Extern projectmanagement 285.000 285.000 0 0

16.727.722 6.032.397 4.458.613 6.236.712
100,00% 36,06%

Dekking (in €)

63,94%
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Externe ondersteuning projectmanagement

Om de processen en afspraken op een goede manier op te volgen en te beheren wordt 

een externe projectcoördinator aangesteld die de gemeente Steenbergen daarin onder-

steund. Tevens wordt met het oog op een goede administratie en (verantwoordings)

documentenstroom een externe projectsecretaris aangesteld.

Relatie met Provincie

Het samenwerkingsverband verwacht van de provincie heldere voorwaarden waar zij 

aan moet voldoen wat betreft de verantwoording van de cofinanciering, vastgelegd in 

een beschikking. Daarnaast waardeert zij input van de provincie door inbreng van  

expertise, het leggen van relaties met andere projecten, provinciale, nationale en  

Europese programma’s en ondersteuning bij planologische trajecten.

De inhoud van de beschikking, gebaseerd op dit investeringsvoorstel en de bijbeho-

rende begroting, is leidend voor de inhoudelijke afspraken tussen de Provincie en de 

penvoerder. Het periodieke verantwoordingsmoment wordt gebruikt om de voortgang 

van het project weer te geven en eventuele wijzigingen in termen van planning of  

wijzigingen binnen het programma af te stemmen. 

Fort Henricus

Ravelijn

Fort De Roovere

Inundatiegebieden

Waterpoort Steenbergen

Waterpoort Benedensas

Waterschans

Thematische routes

Herstel Wal

Herstel Gracht

Uitkijktoren

Oplevering door projectteam

Herstel Wal

Openluchttheater

Oplevering door projectteam

Theatertoren

Inrichting toren, inrichting terre

Oplevering door projectteam

Versterken natuur

Oplevering door projectteam

Verbeteren openbare ruimte

Voorzieningen en info

Oplevering door projectteam

Huiskamercafé en theetuin

Vakantiewoningen

Aanlegsteiger

Inrichting bunker

Off-road rolstoelen

GPS speurtochten

Uitbreiding parkeerruimte

Oplevering door projectteam

Reconstructie binnengracht

Reconstructie buitendijk

Herstel Kop van het Hoofd

Herstel Smitsveste 

Reconstructie havenkanaal

Verbinding Zoommeer

Oplevering door projectteam

Voorbereiding routes en locaties

Realisatie routes en locaties

Oplevering door projectteam

2013

2014

2013/2014

2015

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2013/2014

2015

2015/2016

2015/2016

2016

2013

2013

2015

2013/2014

2013/2014

2014

2015

2016

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2015

2016

2016

Geplande  realisatie in:MijlpalenDeelproject

Hoofdstuk 6. faserIng en PlannIng van tussenresultaten 
De planning van de verschillende deelprojecten binnen ‘De Linie’ is als volgt:
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lijkse projectbijeenkomsten  wordt van elk deelproject beoordeeld of tenminste de 

genoemde aspecten in het project zijn inbegrepen.  Kansen om binnen bestaande 

mogelijkheden tussentijds de genoemde elementen te versterken worden gesigna-

leerd, uitgewerkt en opgepakt. 

Organisatie

Het project maakt onderdeel uit van de uitvoering van de toekomstschets Brabantse Wal. 

In de uitvoering wordt daarom een duidelijke link gelegd met de bestaande kennis en 

vaardigheden binnen de streekorganisatie Brabantse Wal. Deze kennis en ervaring 

(marketing en communicatie) zijn aanvullend op de capaciteiten binnen het projectteam 

inclusief de externe ondersteuning. 
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Hoofdstuk . ProjectBeHeersIng

Algemeen 

De gemeente Steenbergen is als penvoerder eindverantwoordelijk voor de uitvoering 

van het gehele project De Linie. In onderstaande tabel is per deelproject de organisatie 

opgenomen die eindverantwoordelijk is voor een deelproject. Deze organisaties zullen 

periodiek rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang van het deelproject 

aan de gemeente Steenbergen. Op deze manier kan de gemeente Steenbergen sturen 

op kwaliteit, tijd en geld. 

Deelproject    Eindverantwoordelijk

Recreatieve poort Benedensas  Benedensas VOF

Fort Henricus    Vereniging Natuurmonumenten 

Recreatieve poort Steenbergen  Gemeente Steenbergen

Fort de Roovere    Gemeente Bergen op Zoom

Ravelijn      Gemeente Bergen op Zoom

Waterschans    Gemeente Bergen op Zoom

Thematische verbinding   Gemeente Steenbergen

Tijd

De deelprojecten hebben een reële, harde planning zonder wezenlijke planologische of 

financiële risico’s. Op dit moment wordt het risico op (substantiële) vertraging daarom 

beperkt geacht. De beschikbare planningen maken duidelijk dat de betreff ende projecten 

voor 2017 zijn afgerond. 

Door middel van tweemaandelijkse projectbijeenkomsten wordt de voortgang van de 

projecten op de voet gevolgd. Eventuele afwijkingen kunnen snel worden ondervangen 

door te versnellen, door de prioritering te wijzigen of door de capaciteit binnen het 

project te herschikken. 

Kwaliteit

De kwaliteit van de deelprojecten is neergelegd in het investeringsvoorstel. De ruimte-

lijke kwaliteit, innovatie, burgerparticipatie en innovatie zoals in dit document ver-

woord is leidend voor beoordeling van elk projectonderdeel. Tijdens de tweemaande-

Bestuurlijk Overleg Brabantse Wal

Voorzitter: René van Diessen

Secretaris / Coördinator

Platform Brabantse Wal

Voorzitter / Coördinator

Secretaris

Kwartiermakersoverleg

Voorzitter / Coördinator

Streefb eeld / Beeldkwaliteit

Projectteam

De Linie

Projectteam

De Zoom

Projectteam

De Steilrand

Projectteam

Grenzenloos Groen

investeringsprogramma Landschap van Allure Brabantse Wal

Hoog & Droog 

Fort Henricus

Fort de Roovere

Fort het Ravelijn

Benedensas

Vesting Steenbergen

Waterschans

Thematische routing

Inundatie-

gebieden

Laag & Nat Waterpoorten &

Routing 
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Die variëren van website, nieuwsbrieven, artikelen in dag- en weekbladen, e-mail- 

berichten en sociale media. 

Aanvullend op de kanalen van de projectpartners wordt ook gebruikt gemaakt van de 

(proces)communicatiemogelijkheden van de streekorganisatie Brabantse Wal. Die be-

treffen met name het informeren van een groot netwerk aan streekpartijen en externe 

betrokkenen. 

Voor de (publieks)communicatie van concrete producten naar recreanten wordt ge-

bruik gemaakt van de diensten van VVV Brabantse Wal. Deze organisatie is sinds 2008 

de partij die zich dagelijks inspant voor een grotere naamsbekendheid, meer betrok-

kenheid van ondernemers en een groeiend recreatief aanbod  op de Brabantse Wal.  

VVV Brabantse Wal zal een belangrijke rol spelen in de communicatie rond de activiteiten 

die op de Forten plaatsvinden, in de verwijzing van en naar de recreatieve poorten en 

bij de ontwikkeling en het gebruik van de thematische routes door het gebied. 

Beoogde effecten van ingezette communicatie

Het effect van de communicatie op deze doelgroepen wordt op verschillende manieren 

zichtbaar. 

De frequente overleggen binnen de streek wijzen uit of de gedeelde informatie binnen 

de eigen organisaties en in de streek op een goede manier is ontvangen. De betrokken-

heid van partijen uit de streek wordt zichtbaar binnen de projecten (of het vervolg 

daarvan) en in het aantal partijen dat zich aansluit bij de streekorganisatie, danwel de 

ondernemersvereniging Brabantse Wal. 

Een belangrijke indicator voor het welslagen van het bereiken van externe partners is 

de naamsbekendheid van de Brabantse Wal in een straal van ongeveer 70 kilometer 

rond het gebied. Die wordt regelmatig gemeten in opdracht van VVV Brabantse Wal.  

In 2006 was die nagenoeg nul Het streven is die te verhogen naar15% in 2015

Het projectteam is, daar waar het niet-reguliere acties betreft, opdrachtgever. De op-

drachtnemer is dan veelal een van de projectpartners. Ook de projectsecretaris krijgt 

een rol in de communicatie van projectvoortgang en resultaten. Zowel naar interne als 

naar externe partners. Het budget voor al deze activiteiten is afgedekt binnen de deel-

projecten en/of de betrokken organisaties. 

Risico- en kansenanalyse

Om tot een inschatting van de aan dit project verbonden risico’s en kansen te komen is 

een aantal kritische factoren belicht. 
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Vanuit de streekorganisatie Brabantse Wal stuurt de coördinator de projectleider(s) 

aan. Deze coördinator vervult een spilfunctie tussen het ambtelijke en bestuurlijke ni-

veau in de streekorganisatie. Dat betekent dat wanneer specifieke kwesties niet op 

ambtelijk niveau kunnen worden opgelost, deze door de coördinator via de bestuurlijke 

route een antwoord krijgen.  

De belangrijkste laag in dit schema betreft de projectteams. In die teams zitten alle 

relevante partijen per project. In het team voor De Linie zijn zowel de private als  

publieke partijen vertegenwoordigd. In dat team wordt de voortgang binnen het  

project besproken en worden afspraken gemaakt om de realisatie voortvarend te laten 

verlopen. De gemeente Steenbergen is daarin verantwoordelijk voor goede afspraken 

die een adequate inhoudelijke en financiële verantwoording mogelijk maken. Om die 

taak goed te vervullen stelt de gemeente een externe projectcoördinator aan die haar 

ondersteunt bij het sturen van het project De Linie. Ook wordt een externe project- 

secretaris ingeschakeld die de documentenstroom en de interne en externe informatie-

voorziening bewaakt. Elke jaarrapportage wordt gecheckt door een accountant om de 

eindverantwoording (in 2016) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Kostenbewaking

De gemeente Steenbergen maakt vooraf met alle (betalende) partners afspraken over 

hun participatie in het project. Die participatie wordt uitgedrukt in te realiseren projecten 

en te leveren financiële bijdragen. In de daarbij behorende afspraken wordt overeenge-

komen dat externe middelen pas na oplevering van de overeengekomen prestaties wor-

den vrijgegeven. Op die manier worden projectpartners gestimuleerd om consciëntieus 

met de gemaakte afspraken om te gaan en kosten te beheersen.   

Communicatiedoelen

De communicatiedoelstelling voor dit project is het informeren van project- en streek-

partners, streekbewoners en streekondernemers over de voortgang van de projecten, 

maar ook over de nieuwe mogelijkheden die dat voor hen biedt. Met als doel steeds 

meer ambassadeurs voor het gebied te winnen om op die manier de (externe) belang-

stelling, en daarmee een economische plus,  voor het gebied te vergroten. 

Deze doelstelling geeft aan dat verschillende communicatiedoelgroepen bestaan: 

streekpartners (inclusief de eigen organisaties), streekbewoners en recreanten en on-

dernemers van buiten de streek. 

Communicatiekanalen

Vanuit het projectteam wordt gecommuniceerd over de voortgang en concrete resultaten 

van project De Linie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van 

de projectpartners. De projectpartners hebben verschillende achtergronden en kunnen 

dan ook elk (gedeeltelijk) verschillende doelgroepen bereiken. Op die manier worden 

een zo breed mogelijk spectrum geïnformeerd, met inzet van verschillende middelen. 
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Financieel/economisch

Met de huidige kennis van de projecten zijn de financiële risico’s van dit project  

beperkt. Die risico’s betreffen algemene risico’s; niemand weet hoe de wereld er morgen 

uit zal zien.  

Wet- en regelgeving

Uit hoofde van de bestaande wetgeving Natura 2000 zijn geen belemmeringen te ver-

wachten. Geen van de opgenomen deelprojecten valt binnen een Natura 2000 gebied. 

Relevante projecten zijn vooraf gecheckt met de Verordening Ruimte. In één geval 

moesten aanpassingen uit hoofde van de Verordening (EHS-wijziging) plaatsvinden. 

Die aanpassingen hebben inmiddels plaatsgevonden.  De overige projecten leiden niet 

tot knelpunten met de Verordening.

De in dit project opgenomen projecten kunnen worden gerealiseerd binnen de gelden-

de bestemming voor de verschillende locaties. Dat betekent dat geen bestemmings-

planprocedures moeten worden doorlopen. Derhalve zijn ook geen toetsingen aan de 

Verordening Ruimte (voor het buitengebied) benodigd. 

Voor een aanzienlijk deel van de projecten is het vergunningentraject reeds gestart. 

Voor een deel van de projecten moet dit nog starten. Huidige kennis en inzichten over 

de projecten constateren geen knelpunten bij de verlening van de benodigde vergun-

ningen (omgevingsvergunningen) voor realisatie van de projecten. 

Maatschappelijk/sociaal

Dit project maakt steeds meer mensen enthousiast. Naar aanleiding van de plannen 

hebben verschillende ondernemers laten weten (concrete) plannen te hebben om voort 

te bouwen op dit en andere Brabantse Wal projecten. De plannen voor een multimediaal 

initiatief bij Fort Henricus en de impuls aan de Grote Melanen zijn daarvan voorbeelden.  

Technisch/uitvoerend

Een aantal projecten moet nog tot op detailniveau worden uitgewerkt. Voor zover bekend 

kan dat zonder problemen plaatsvinden. De beschikbare financiële en planningsmarges 

bieden daarvoor voldoende ruimte. 

Organisatorisch

Het projectteam van De Linie is nu ruim een jaar actief. Het team raakt steeds beter op 

elkaar ingespeeld en maakt maximaal gebruik van elkaars kennis en vaardigheden.  

De aanvullende ondersteuning van projectcoördinator en projectsecretaris bieden  

mogelijkheden om kansen die zich aandienen tijdens de realisatie van project De Linie 

op een goede wijze te integreren in het project. 

Politiek/bestuurlijk

De betrokken organisaties, verenigd in het Bestuurlijk Overleg,  hebben zich volmondig 

achter dit investeringsvoorstel geschaard. Zij zien het als een unieke kans om samen, 

zowel binnen als tussen de verschillende projecten, gestalte te geven aan de streek-

gedachte. De (financiële) afspraken die in het kader van dit project zijn gemaakt garan-

deren een goede realisatie van de projecten. 
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het onderhoud voor de drie gemeenten uitgevoerd kan worden. 

In onderstaande tabel wordt per deelproject aangeven wie verantwoordelijk is voor het 

in stand houden van de investeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het beheer van 

de routestructuur, de bezoekerscentra en de openbare ruimte.

Deelproject   Partners

Henricus   Vereniging Natuurmonumenten

Ravelijn    Gemeente Bergen op Zoom

Fort de Roovere   Gemeente Bergen op Zoom

A-poort Steenbergen  Gemeente Steenbergen

Benedensas   Benedensas VOF

Waterschans   Gemeente Bergen op Zoom

Thematische routes  Gemeente Steenbergen, Gemeente Bergen op  

    Zoom, Gemeente Roosendaal

8.2  exploitatieplan

Binnen de Linie zijn twee typen projecten te onderscheiden: rendabel exploiteerbaar en 

niet-rendabel exploiteerbaar. 

Het rendabel exploiteerbare project betreft vooralsnog alleen Waterpoort Benedensas. 

Met het oog op de verkrijging van de benodigde financiering bij financiële instellingen 

is een meerjarige exploitatie opgenomen. Ondanks de opstartkosten leidtl die exploitatie 

naar verwachting al  na 1 jaar tot positieve resultaten leiden. In de exploitatie van  

Waterpoort Benedensas zijn niet alleen de kosten verbonden aan het commerciële deel 

van het project verbonden, maar ook die van de ‘openbare’ voorzieningen (informatie, 

toilet, rolstoelen). 

 

In de exploitatie van Waterpoort Benedensas zijn niet alleen de kosten verbonden aan 

het commerciële deel van het project verbonden, maar ook die van de ‘openbare’ voor-

zieningen (informatie, toilet, rolstoelen). 

Op de andere deelprojecten is geen sprake van (rendabele) exploiteerbaarheid.  

De projecten worden in de praktijk ‘gehinderd’ door natuurdoelstellingen, waardoor  

Hoofdstuk 8: BeHeer en exPloItatIePlan

8.1  Beheerplan

De partners komen overeen dat zij in gezamenlijkheid hun beheerstaken willen opti-

maliseren. Iedere projectpartner heeft het beheer en onderhoud in haar eigen organi-

satie danwel structuren geborgd. Elk jaar wordt bezien of en in welke mate beheers- en 

onderhoudstaken gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Dit met het oog op een 

(nog) efficiëntere inrichting van deze taken en het vrijspelen van middelen om nieuwe 

investeringen in het landschap te doen. 

Uitgangspunt bij het beheer is dat de kwaliteit van het landschap en de verschillende 

objecten voor de komende 10 jaar ten minste op hetzelfde kwaliteitsniveau blijft.  

De investeringen vanuit de streek beogen het langdurig (>10 jaar) in stand houden van 

de te realiseren situatie. Met het oog daarop wordt bij de realisatie van projecten waar  

mogelijk met duurzame en onderhoudsvrije materialen gewerkt. Met het oog daarop 

wordt doorlopend gezocht naar nieuwe partners die bij willen dragen aan het lang- 

lopend beheer en onderhoud van de deelprojecten.

Het beheer van Benedensas en de bijbehorende voorzieningen is opgenomen in de  

exploitatie van het project. De openbare ruimte rond de panden en het eiland worden 

door de gemeente Steenbergen danwel het Waterschap onderhouden. 

Eigenaar Natuurmonumenten heeft een langdurig beheersplan voor Fort Henricus  

opgesteld. Daarin is aangegeven welke onderhoudsstappen met welke frequentie wor-

den uitgevoerd. Zo wordt op Fort Henricus gekozen voor een combinatie van schapen-

begrazing en maaien van de wallen en de terre. Dit biedt zowel ecologische als econo-

mische voordelen.

Op Fort de Roovere wordt met vrijwilligers en klanten van de nabijgelegen instelling 

Vrederust het onderhoud aan de terre en de toren georganiseerd. Er wordt gewerkt aan 

de oprichting van een beheersstichting om de inzet van vrijwilligers ook voor de lange 

termijn te garanderen, buiten de gemeente om. Ook vanuit het genoemde opleidings- 

en ervaringstraject zullen mensen worden ingezet om beheer en onderhoud uit te voeren. 

Het beheer en onderhoud van de recreatieve poort in Steenbergen vindt plaats door  

de gemeente Steenbergen (openbare ruimte) in combinatie met een nog te selecteren 

exploitant voor de jachthaven en de lokale watersportvereniging (ontvangstfunctie).  

De thematische routes worden onderhouden door de diensten die vanuit de gemeenten 

Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen met het onderhoud en beheer van  

recreatieve voorzieningen zijn belast. In samenspraak met de regio West Brabant en de 

streekorganisatie wordt de komende periode gezocht naar een efficiënte wijze waarop 
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[ BIJlaGen II ]

bepaalde (lucratieve) typen activiteiten per definitie niet op locatie kunnen plaatsvinden. 

De consequentie is dat op locatie alleen ‘lichte’ activiteiten kunnen plaatsvinden die de 

context van de locatie geen geweld aandoen. In hoofdstuk 2.4 (projectresultaten) is 

aangegeven dat dan wordt gedacht aan openluchtspelen, lezingen, (onversterkte)  

concerten, tentoonstellingen, cultuurhistorisch evenementen, etcetera.  Alhoewel derge-

lijke activiteiten opbrengsten kunnen genereren moeten deze vooral worden gezien als 

(gedeeltelijke) dekking van de kosten van onderhoud en beheer. 

De huidige projectvoorstellen hebben tot doel de gebruiksmogelijkheden van de deel-

projecten uit te breiden. Dat impliceert dat in de toekomst in toenemende mate activi-

teiten in, op of rond cultuurhistorische locaties zullen plaatsvinden. Die ontwikkeling is 

nu moeilijk te kwantificeren en in exploitatietermen te vatten. 

Dat betekent dat de betreffende locatie eigenaren in de eigen begroting de financiële 

middelen hebben opgenomen om de projecten en projectlocaties in stand te houden.  

In hoofdstuk 2.4 is aangegeven dat daarbij verschillende partners een bijdrage leveren. 

In financiële termen, maar ook in natura.
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BIdBOOK
BIdBook landscHaP van allure [ProvIncIe noord BraBant]

Inleiding

In West-Brabant, waar de Zeeuwse wateren het Brabantse land raken, verheft zich 

sinds mensenheugenis een indrukwekkende aarden wal. Dit aardkundige kunst-

werk torent aan alle kanten uit boven het landschap dat zich heeft gevormd op de 

overgang van zand, klei en veen. De boommarter, ijsvogel, slechtvalk en otter vinden 

er nu of in de toekomst hun habitat. Maar ook onze oorlogvoerende voorouders 

zochten er bescherming: in een linie van forten waarvan de omgeving onder water 

kon worden gezet. In vrediger tijden vormden veen en waterwegen de basis voor 

turfwinning en -handel. Al die sporen zijn er nog. Ze hoeven alleen maar zichtbaar 

en toegankelijk te worden gemaakt. Dan verschijnt er niet alleen een voor Nederland 

uniek landschap, maar openen zich ook talrijke nieuwe economische perspectieven. 

Ruimtelijke kwaliteit en ondernemen en beleven: dat is het streefbeeld voor het 

contrastrijke landschap van De Brabantse Wal!

Op De Brabantse Wal is de streekorganisatie Brabantse Wal actief waarin tal van 

instanties, actieve burgers en ondernemers zijn vertegenwoordigd. Zij stellen zich 

tot doel de bestaande contrasten in het gebied verder te accentueren en de land-

marks via routes met elkaar te verbinden. Zo moet De Brabantse Wal nóg aantrek-

kelijker worden voor toerisme en recreatie, wonen en bedrijvigheid. Uitgangspunt 

bij deze ontwikkeling is dat de kwetsbare gebieden worden ontzien. In het kader 

van Landschappen van Allure gaan de volgende projecten daar aan bijdragen:

Aan de westelijke kant van De Brabantse Wal, uitkijkend over het water, is door de 

invloed van de zee en de Schelde een steile wand ontstaan. Deze Steilrand is hét 

beeldmerk voor De Brabantse Wal en bereikt op een aantal plekken een hoogte van 

meer dan twintig meter. Vooral komend vanuit Zeeland is deze rand in vol ornaat te 

bewonderen. Door De Steilrand zijn er hoogteverschillen en plotselinge overgangen 

naar omliggende landschappen. Mede door ingrijpen van de mens zijn hier rijke 

contrasten ontstaan: met militaire stellingen, vestingsteden, middeleeuwse 

veenontginningen, landgoederen, polders, en wijdse uitzichten, afgewisseld door 

besloten bossen. Alle projecten op De Brabantse Wal zijn er op gericht om deze 

contrasten en overgangen naar omliggende landschappen nog meer herkenbaar en 

beleefbaar te maken. Met het project De Steilrand wordt invulling gegeven aan de 

rode draad die door dit Landschap van Allure loopt.

Project de steIlrand
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Het historische centrum van de oude vesting Steenbergen vormt het startpunt voor 

een reis naar de militaire geschiedenis van het gebied. De forten aan de noordkant 

van De Wal, Fort Henricus en Fort de Roovere, zijn tegen die tijd (2020) gerestaureerd. 

Daar kunnen bezoekers kennis nemen van de betekenis en de invloed van De Linie, 

de West-Brabantse Waterlinie. De Zoom, een oude turfvaart, is nu praktisch volledig 

dichtgegroeid. Eenmaal heropend bieden tochten over en langs de Zoom letterlijk 

een dwarsdoorsnede van de verschillende landschappen, van het vroegere veen-

gebied tot de ‘kloof ’ waarmee de Zoom De Wal doorsnijdt. En steeds opnieuw 

steekt het militaire verleden van het gebied de kop op.

Op De Brabantse Wal leveren de landgoedeigenaren met hun cultuurhistorisch en 

ecologisch waardevol eigendom een bijdrage aan het bijzondere karakter van het 

omliggende landschap. Voor de verkoop van streekproducten werken boeren en 

recreatieondernemers op De Brabantse Wal samen met collega’s in andere regio’s. 

Zo vergroten zij hun afzetgebied en de consument weet wat hij koopt: een product 

van deze bodem. De Brabant brede aanpak, gericht op ondernemende landgoederen, 

maakt deel uit van elk van de genoemde projecten. Samen met landgoedeigenaren 

worden de mogelijkheden verkend om de landgoederen in de toekomst verder te 

ontwikkelen zowel in economische als ecologische zin.

De regio wordt in de toekomst nog aantrekkelijker door in te zetten op ondernemer-

schap en beleefbaarheid. De Brabant brede ontwikkeling van vrijetijdseconomie 

krijgt op deze manier vorm op De Brabantse Wal. De A4 en A58 bieden daarbij een 

unieke kans om het gebied te promoten. Plekken als Fort Henricus, Fort de Roovere, 

de landgoederen Wouwse Plantage, Mattemburgh en Lievensberg, vormen de 

etalages waar het gebied zich in al zijn rijkheid en verscheidenheid kan tonen. 

De bijzondere kenmerken, verhalen, ondernemerschap en kennis in de verschillende 

gebieden rond De Wal raken met elkaar verbonden als in een klavertjevier. 

Met alle magie die daarvan uitgaat…

Projecten de lInIe en de Zoom

ondernemende landgoederen

ondernemen en Beleven
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sTreeFBeeld

vIsIe

Waar Is de Wal?

 

streefBeeld BraBantse Wal

Inleiding

In West-Brabant, waar de Zuidwestelijke delta het Brabantse zand ontmoet, verheft 

zich een indrukwekkende wal. Gezien vanuit Zeeland rijst het gebied als het ware op 

uit de vlakke zeekleipolders. De wal vormt een spil op de overgang van zand, klei en veen.

Op de schaal van Nederland zijn er slechts een paar karakteristieke hoogten en grote 

steilranden. Deze zijn allen verschillend van omvang en karakter. In vergelijking met 

de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug of de Limburgse steilrand is de wal bescheiden 

in omvang, maar juist in het samenspel met de omliggende gebieden biedt de wal 

een keur aan belevingen en kwaliteiten op zeer korte afstand. Kortom, een uniek 

gebied voor Brabant en Nederland, dat zich zelfs uitstrekt tot over de landgrens.

De Wal verdient aandacht. Om de aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme 

en recreatie, wonen en bedrijvigheid, te behouden en waar mogelijk te vergroten, 

is het wenselijk om de herkenbaarheid en beleefbaarheid van De Wal verder te 

versterken. Centraal daarbij staat het versterken van de (ruimtelijke) karakteris-

tieken van de Wal, het versterken van contrasten door landschapsherstel in omlig-

gende gebieden, verbindingen leggen en het toevoegen van nieuwe elementen en 

structuren. Gebieden versterken en slim verbindingen leggen, waarbij ruimtelijke 

kwaliteit samengaat met ondernemen en beleven: dat is het streefbeeld voor het 

contrastrijke landschap van De Brabantse Wal. Een landschap met allure!

De Brabantse Wal ligt in het westen van de provincie Noord-Brabant en vormt de 

overgang tussen de Brabantse zandlandschappen en het gebied van de Zuidwes-

telijke Delta. De begrenzing van het gebied ligt grotendeels binnen de gemeente 

Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en, gedeeltelijk binnen, de gemeente 

Roosendaal. De Brabantse Wal is de uitloper van een groter gebied dat zich uitstrekt 

tot ver in Vlaanderen. Direct ten zuiden van De Brabantse Wal bevindt tevens zich 

de stedelijke agglomeratie van Antwerpen. De wal is als verhoging in het landschap 

duidelijk zichtbaar en herkenbaar op de reliëfkaart.
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worden gerealiseerd, moeten een bijdrage leveren aan de specifieke kwaliteiten of 

waarden die voor het betreffende gebied zijn beschreven. 

De gebieden zijn:

•  Grenzeloze natuur (Zuid)

•  Waterrijke polders (West)

•  Langs de Linie (Noord)

•  Zand en Turf (Oost)

Het zuidelijk deel kenmerkt zich vooral door de grote aaneengesloten bos- en 

natuurgebieden op de wal zelf. Een diversiteit aan bossen afgewisseld met stuifdui-

nen, heidevelden en vennen. Landgoederen geven grote delen van het gebied een 

statig en formeel karakter. Het gebied gaat over in de Kalmthoutse Heide in België 

en vormt samen met dit gebied ‘het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide’. 

Ontwikkelingen in dit deel van de Wal dragen bij aan:

• Het versterken van de kwaliteit en beleving van de steilrand

- door middel van het versterken van gradiënten;

- door middel van het versterken van het boskarakter op de wal zelf.

• Het verbinden van natuurgebieden

-  door het versterken van de onderlinge samenhang tussen de bossen en heidevelden. 

Plaatselijk kan dit betekenen dat ecologisch minder interessante naaldhoutbossen 

kunnen worden omgevormd in droge en/of vochtige heidemilieus en stuifzanden;

-  door het versterken van de samenhang tussen de gebieden in Nederland en Vlaanderen. 

Een substantieel deel van de belangrijke natuur- en landschapswaarden van de Wal is 

in Vlaanderen gelegen. Dit betekent een nauwere afstemming tussen natuurdoelen, 

inrichting en beheer, zoals dat wordt voorgestaan door de Grensparkorganisatie; 

-  door het waar mogelijk verwijderen van hekken (tussen private en publieke domeinen);

- door het opheffen van infrastructurele barrières.

• Het aanleggen van ecoducten, met name tussen/over:

-  Markiezaatsmeer en de bosgebieden ten noorden van het vliegveld. Het opheffen van 

de barrière van de A58/A4 en de spoorbaan vormt met afstand de belangrijkste 

grenZeloZe natuur (ZuId)



la
n

d
s

c
h

a
p

p
e

n
 v

a
n

 a
ll

u
r

e
 

d
e 

Br
aB

an
ts

e 
w

al

96

la
n

d
s

c
h

a
p

p
e

n
 v

a
n

 a
ll

u
r

e
 

d
e 

Br
aB

an
ts

e 
w

al

97

la
n

d
s

c
h

a
p

p
e

n
 v

a
n

 a
ll

u
r

e
d

e 
Br

aB
an

ts
e 

w
al

96

schakel in het herstel van de gradiënt tussen Wal en delta. Een ecoduct dient 

rekening te houden met het golvende patroon van droge dalen haaks op de snelweg;

- Landgoed Zoomland en de Bergsche Heide over de A58;

-  Provinciale wegen zoals Putseweg (N289) en Steenbergseweg (N259).

Waar mogelijk kunnen de ecoducten gecombineerd worden met recreatief medegebruik.

•  Herstellen van de relatie tussen de historische landgoederen en het onderliggende 

landschap, zoals bijvoorbeeld landgoederen Lievensberg, Zoomland, 

Groot Molenbeek, Mattemburgh, Wouwse Plantage of landgoed Boslust,

- door het herstellen van de oorspronkelijke lanenstructuren en routes;

- door het herstellen van waardevolle zichtlijnen en vista’s.

• Het versterken van de verscheidenheid aan bossen en bostypen.

• Het ontwikkelen van nieuwe landgoederen.

•  Het versterken van de ecologische waarden van het landschap, waarbij 

kenmerkende plant- en  diersoorten van het kleinschalig besloten landschap, 

goede indicatoren zijn.

• Het zo veel mogelijk vasthouden van regenwater op de Wal.

•  Het vergroten van de recreatieve mogelijkheden (routes voor diverse gebruikers), het 

ontwikkelen van recreatieve poorten en de bijdrage aan een recreatieve zonering.

•  Het inspelen op en versterken van de kwaliteiten van het landschap bij landbouw-

kundig gebruik, met name van kleinschalige akkercomplexen. Kansrijk is de optie 

om regionale producten te verbouwen en vermarkten. 

•  Het in samenhang beschermen van cultuurhistorische waarden, het zichtbaar 

maken en ontsluiten van deze waarden en tevens als inspiratie gebruiken voor 

nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld is het behoud en herstel van zandwegen 

vanwege hun cultuurhistorische betekenis, maar ook vanwege hun hedendaagse 

belevingswaarde en gebruiksmogelijkheden.

•  Het opstellen van een grensoverschrijdend (calamiteiten) plan om grootschalige 

natuurbranden tegen te gaan, in samenhang met natuur- en gebiedsontwikkeling.
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WaterrIjke Polders (West)

Het westelijk deelgebied bestaat uit de laaggelegen zeekleipolders, met het daarin 

gedeeltelijk gelegen stedelijk gebied van Bergen op Zoom, onderaan de steilrand van 

de Brabantse Wal. Het gebied kenmerkt zich veelal door talrijke polders omringd met 

dijken en een rationele strak verkaveling. In de ondergrond ligt een fraai patroon 

van kreken en kreekrestanten, die getuigen van een relatief recent verleden toen de 

invloed van de zee nog tot ver in het gebied reikte. Dit was het land dat bewoog met 

de grillen van de zee en de Schelde. Er liggen dan ook diverse verdronken dorpen in 

dit gebied, zoals Oud-Ossendrecht, Hildernisse, Koeveringe en Polre. Het is het land 

van weidse zichten en akkerbouwgebieden. De voormalige vestingstad Bergen op 

Zoom ligt met de Waterschans als uitstekende punt als een vooruitgeschoven post 

in het poldergebied. Als gevolg van de aanleg van de Deltawerken is de oorspron-

kelijke relatie tussen Bergen op Zoom en de Schelde en het Markiezaat goeddeels 

verloren gegaan.

Ontwikkelingen in dit gebied dragen bij aan:

• Het versterken van de kwaliteit en beleving van de steilrand:

- versterking van de gradiënten;

- ontwikkeling natte open gebieden grenzend onder aan de steilrand.

•  Het zoveel mogelijk open houden van het landschap, dat wil zeggen geen nieuwe 

(grootschalige) verstedelijking toestaan in de open polders en aan de voet van de 

steilrand. Ten aanzien van het toevoegen van beplanting zou dit in deze gebieden 

alleen moeten gebeuren langs of bij erven, dijken, kreken, dorpsranden en bedrij-

venterreinen.

•  Het behoud van de boomdijken die de verschillende inpolderingen markeren. 

Zij vertellen het verhaal van de bevechten van het land op de zee en zijn zeer 

waardevol als recreatieve routes. Ten aanzien van het recreatief medegebruik 

dienen aanvullende voorzieningen te worden getroffen.

•  De ontwikkeling van aan kwel gebonden natuur op de overgang van zand naar 

klei en/of veen. Het vasthouden van dit waardevolle water is van belang voor de 

natuurwaarden, maar kan op termijn ook ten goede komen aan de Wal zelf of aan 
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andere gebiedsfuncties zoals de landbouw. Aan de zuidzijde dient de Agger, als 

restant van de vroegere Schelde beter beleefbaar te worden gemaakt, bijvoorbeeld 

door het toevoegen van beplanting en door het water te koppelen aan fiets en even-

tueel ook kanoroutes. De Agger dient op een goede manier verbonden te worden 

met het Markiezaat; de kruising met de snelweg en het spoor rondom 

het Knooppunt Markiezaat is daarbij van groot belang.

•  Het waar mogelijk herstellen van de relatie van de Wal met het watersysteem van 

de Delta. Hierbij moet geanticipeerd worden op de mogelijke en door de regio 

gewenste ontwikkeling van een zout Volkerrak-Zoommeer systeem.

Op de kop van de Wal, in het noorden, omsluit zich een gordel van vestingsteden, 

fortificaties en voormalige inundatiegebieden als onderdeel van de voormalige West 

Brabantse waterlinie en de grotere Zuiderwaterlinie. De laaggelegen inundatie-

gebieden vormen een contramal van de noordelijke beboste kop van de Wal. 

Het gebied is uiterst contrastrijk, overgangen van meer kleinschalige landschappen 

rond de kop naar de meer grootschalige zeekleipolders en veenontginnings-

gebieden. Hoewel de steilrand in het noordelijk deel langzaam maar zeker onder

het maaiveld ‘verdwijnt’, is de Wal als fenomeen nog steeds beleefbaar in het land-

schap door het verschil in verkavelingstructuur, beplanting en grondgebruik. 

Ontwikkelingen in dit gebied dragen bij aan:

• Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal:

• Versterking van de gradiënten;

• Ontwikkeling natte open gebieden grenzend onderaan de steilrand;

•  Versterking boskarakter en het kleinschalige karakter van het oude zandontgin-

ningslandschap op het zandige deel van de Wal.

•  Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten 

van het  cultuurhistorische landschap ‘Zuiderwaterlinie bij Steenbergen’ (Forten 

Pinsen, De Roovere, Henricus, Benedensas). De verlenging van de A4 biedt kansen 

langs de lInIes (noord)
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Zand en turf (oost)

om de Zuiderwaterlinie op specifieke plekken te promoten (met name bij Fort Hen-

ricus en Fort De Roovere). Er dient meer aandacht te zijn voor de zichtbaarheid van 

de Linies vanaf de weg, bijvoorbeeld bij het Laag.

•  Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes 

in het gebied.

•  De ontwikkeling van vesting Steenbergen met voormalige turfhaven als 

de centrale spil voor diverse recreatieve routestructuren in het gebied.

•  Het niet aan elkaar laten groeien van de agglomeraties van Bergen op zoom, 

Halsteren, Lepelstraat en Steenbergen – het openhouden van groene buffers 

tussen de gebieden.

• Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe landgoederen.

•  Het bestrijden van verdroging in de zandgebieden (bijvoorbeeld het project 

‘water uit de Wal’).

•  De realisering van natte natuurgebieden aan weerszijden van de zandrug. Dit kan 

goed samengaan met het organiseren van waterberging en opvang van water. 

•  Het versterken van de kreken aan de noordzijde van het gebied, met name de 

Ligne, de Kruislandse kreken en de Steenbergse/Roosendaalse Vliet. In potentie 

zijn deze wateren aaneen te smeden tot een bevaarbaar netwerk voor kano’s en 

roeibootjes dat doorloopt tot aan Fort de Roovere toe.

De oostzijde van de wal wordt gekenmerkt door een glooiend zandlandschap 

en veenontginningen, doorsneden door beken en turfvaarten, zoals de Zoom. 

Het landschap kenmerkt zich door een karakteristiek onregelmatig patroon, 

verspreide bebouwing en diverse buurtschappen en dorpen.

Ontwikkelingen in dit gebied dragen bij aan:

•  Relicten van de veenontginningsgeschiedenis gebruiken als inspiratiebron voor 
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toekomstige ontwikkelingen, zodat deze structuren weer zichtbaar worden 

in het landschap.

• Versterken van de structuur van turfvaarten en turfhavens. 

•  Versterken natuur- en landschapswaarden in groene buffers tussen de steden 

Bergen op Zoom en Roosendaal. 

•  Het uitbreiden van recreatieve routestructuren. Met name de routes langs de 

Zoom en de Eldersche Turfvaart/Jan van Nispenvaart zijn van belang. Het door-

trekken van de Zoom als eenduidige structuur tot aan de voormalige monding 

bij de Kop van ’t hoofd en de Waterschans in Bergen op Zoom is van belang. 

•  Aan de andere kant dient de route langs de Zoom te worden doorgetrokken tot 

over de Belgische grens naar de Kiekenhoeve (één van de recreatieve poorten in 

het Grenspark). Hier is een goede horecavoorziening en het punt is een goede 

overstap naar routes naar Roosendaal en de Kalmthoutse Heide.

•  De kruising van de Zoom met de A58 dient verbeterd te worden voor recreatief gebruik 

en biedt kansen voor een aansluiting bij de aanwezige horeca van de Wouwse Tol. 

Deze verzorgingsplaats met motel en wegrestaurant biedt goede kansen om als 

recreatief transferium dienst te doen en voor de verkoop van streekproducten.

•  Investeren in herstel landschapselementen en toevoegen van nieuwe landschaps-

elementen. Hierbij dienen met name de zogenaamde frikken te worden genoemd: 

smalle stroken bos met daar omheen veel water.

•  Ruimte bieden voor stad- en natuurboeren (verkoop en teelten van streekproducten).

•  Versterken van ecologische waarden van het landschap door te sturen op te 

behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, waarbij kenmerkende 

plan- en diersoorten van de halfopen en besloten cultuurlandschappen goede 

indicatoren zijn.
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de steIlrand

de steIlrand als verBIndIng

De diverse gebieden worden verbonden door de karakteristieke lijnstructuur van de 

steilrand. Deze lijn heeft een uniek ruimtelijk karakter en voorkomen en biedt op 

zijn eigen wijze zicht op de uniciteit van de Wal en de wijze waarop landschap, 

natuur en de mens de Wal hebben gevormd en

gebruikt. 

Deze steilrand vormt letterlijk een herkenbare gidslijn over de Brabantse Wal. 

Deze lijn vormt een prominente vorm binnen het streefbeeld, waarlangs projec-

ten in samenhang kunnen worden ontwikkeld. Het structurerende element van de 

steilrand dient beter zichtbaar en beleefbaar te worden gemaakt. Binnen elk van de 

klaverbladen wordt de steilrand beschouwd, maar gezien het grote belang ervan is 

hij hier als aparte lijn beschreven.

Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een 

abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zee-

kleipolders. Het contrast van de wal met zijn omgeving, is hier het grootst. 

De steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen 

op Zoom en Halsteren tot Steenbergen. De steilrand is aangemerkt als aardkundig 

waardevol gebied. De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. 

Het landschap langs de steilrand is rijk getekend door een historie van oorlogen, 

overstromingen en inpolderingen. De abrupte overgang van hoog naar laag zorgt 

voor een verrassend gevarieerd en bijzonder landschap. Alle projecten op De Bra-

bantse Wal zijn er op gericht om deze contrasten en overgangen naar omliggende 

landschappen nog meer herkenbaar en beleefbaar te maken. Sinds begin vorige 

eeuw is de Steilrand op enkele plaatsen aangetast. De Steilrand kan eigentijdse 

glorie combineren met de rijkdom aan ecologie en cultuurhistorie. 

In het noorden rond Halsteren en Lepelstraat, waar de Brabantse Wal als het ware 

onder de jongere kleiafzettingen verdwijnt, is het hoogteverschil veel minder spec-

taculair. Niettemin is de Wal ook hier nog steeds een belangrijk fenomeen dat een 

belangrijke landschapsvormende werking heeft gehad. Daarom dient de Wal ook 

hier dusdanig behandeld te worden dat de verschillen aan weerszijden van de 
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gradiënt duidelijker beleefbaar worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door middel 

van een gericht beplantingsplan. 

De ligging van de steilrand op de grens van Brabant en Zeeland, biedt de moge-

lijkheid alle kenmerken van De Brabantse Wal te laten zien. Door de hoge ligging, 

bieden ‘vensters’ vanaf de wal uitzichten op de polders, natuurontwikkeling en het 

water. De ligging van de wal nodigt ook uit om een aantal zichtpunten vanuit de 

omgeving op de wal te benutten als ‘etalage’ en hier een aantal mooie, karakteris-

tieke overgangen en elementen te etaleren. 

Uitgangspunten hierbij zijn:

•  Ontwikkeling van een route waarbij mensen het fysieke hoogteverschil zelf 

kunnen voelen. Deze route leidt van het ene naar het andere ‘hoogtepunt’ 

(letterlijk hoog punt, bezienswaardigheid, enz.).

•  Ontwikkelen van een aantal ‘vensters’ (uitzichtspunten) met zicht op een aantal 

kenmerkende onderdelen van de Delta (polders, water, natuur).

•  Ontwikkelen en vormgeven van een aantal ‘etalages’ waar kenmerkende elemen-

ten op de wal duidelijk zichtbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld scherpe over-

gangen stad-land, landgoederen, mooie/kenmerkende gebouwen op strategische 

plekken, scherpe overgang bos/water).

•  Het accentueren van de hoogteverschillen door middel van ‘massa’ bovenop de 

Wal en het openhouden en leeg maken van de ruimte eronder. 

•  het opstellen van een beplantingsplan voor alle haaks snijdende infrastructuur 

van de steilrand en voor de wegen en akkers die op de grens liggen.

•  Stedelijke ontwikkelingen gekoppeld aan de A58-A4 oppakken als integrale 

gebiedsopgave zodat Steilrand en groene buffers tussen agglomeraties beleefbaar 

blijven.

•  Afstemmen van stedelijke ontwikkelingen op de landschapskwaliteiten van de 

Steilrand, zoals bij Bergen op Zoom-Halsteren, Woensdrecht en Ossendrecht.


