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Periodieke update 2/2023 project normalisatie woonwagencentra gemeente Steenbergen

Steenbergen; 11 april 2023

Aan de Raad,

Wethouder Baali heeft toegezegd u periodiek te informeren over de voortgang binnen het 
project woonwagencentra. Hierbij ontvangt u de tweede update sinds uw besluit op 15 december 
2022. Deze update bestaat uit vijf onderdelen. Deze vijf onderdelen komen in iedere update 
terug, om overzicht over vorderingen te hebben.

1. Beleid(smatig)
In de eerste update d.d. 31 januari 2023 is u gemeld dat het college een update van het 
'verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen' en 'beleidsregels woonwagenbeleid' had 
vastgesteld. Deze documenten zijn aan de bewoners ter kennisname toegezonden. Er is 
van geen van de bewoners een reactie ontvangen.

Daarnaast heeft het college een besluit genomen over het gebruik van gemeentelijk 
eigendom nabij woonwagenstandplaatsen. Dit gebruik bleek niet te kunnen vallen onder 
het beleid 'snippergroen'. Voor 4 bewoners betekenen deze regels dat zij de keuze 
hebben om: in gebruik genomen grond naast hun standplaats te huren danwel terug te 
geven aan de gemeente. Tot nu toe hebben 3 bewoners aangegeven deze grond te willen 
huren.

2. Voorbereiding herinrichting openbare ruimte
De voorbereidingen van de herinrichting verlopen volgens planning. Tegen zomer 2023 is 
het bestek voor beide locaties gereed.

3. Uitbreiding aantal standplaatsen
Ten bate van de uitbreiding van het aantal standplaatsen zijn de voorbereidingen voor de 
planologische procedure gestart. De eerste overleggen met de Provincie hebben 
plaatsgevonden. Naar verwachting is deze procedure begin 2024 afgerond.

In verband met de aanleg van ondergrondse infrastructuur voor de nieuwe 
standplaatsen is overlegd met Enexis. Zij heeft aangegeven nieuwe aansluitingen pas te 
willen aanleggen wanneer bekend is dat er ook daadwerkelijk afnemers zijn. Gelet op uw 
besluit d.d. 15 december 2023 (alleen voorbereiding nieuwe standplaatsen, nog geen 
aanleg) moeten wij hier pas op de plaats maken, totdat een besluit over het wel/niet 
aanleggen van de nieuwe standplaatsen is genomen.
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4. Verkoop
Zoals in de vorige update is aangegeven hebben 2 zittende huurders voor 1 februari 2023 
aangegeven hun standplaats alsnog te willen kopen (onder de oude voorwaarden). 
Daarnaast is/komt een aantal standplaatsen vrij. Daarin zijn kandidaten op de wachtlijst 
geïnteresseerd. Daarom is een Bibobtraject voor in totaal 8 personen gestart. Elk van hen 
is in een persoonlijk gesprek uitgelegd waarom de procedure moet worden doorlopen, 
wat deze ínhoudt en wat er van hen wordt verwacht. Uit de eerste ronde Bibobtoetsen is 
gebleken dat het op voorhand niet te zeggen is wat de doorlooptijd van een Bibobtoets is. 
Personen die met een niet-negatief resultaat de Bibobtoetsprocedure doorlopen, komen 
in aanmerking voor een woonwagenstandplaats in de gemeente Steenbergen 
(huur/koop).

5. Overig
5.1 Onderhoud

Het geplande onderhoud zoals gemeld in de vorige update is in voorbereiding. De 
marktomstandigheden (hoge prijzen, volgeboekte opdrachtnemers) bevorderen een 
snelle uitvoering niet.

5.2 Corporaties
Er heeft een eerste gesprek met de corporaties over hun rol in relatie tot het 
eigendom, beheer 8x onderhoud van woonwagenstandplaatsen in Steenbergen (en 
Bergen op Zoom) plaatsgevonden. Er is duidelijkheid over de wederzijdse 
standpunten. Een vervolggesprek wordt op korte termijn gepland.

5.3 Regionaal onderzoek
In de Stedelijke Regio West Brabant West (gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, 
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht) heeft de 
Stuurgroep Wonen een bestuursopdracht geformuleerd met betrekking tot een 
onderzoek naar de mogelijkheid tot het regionaliseren van woonwagenbeleid. De 
Stuurgroep Wonen bestaat uit zowel portefeuillehouders van de gemeenten als 
bestuurders van 5 corporaties Alwel, Stadlander, Thuisvester, Woningstichting 
Woensdrecht en Woonkwartier en de Provincie Noord-Brabant.

Deze corporaties hebben of (laten) standplaatsen en woonwagens beheren en 
exploiteren in de hiervoor vermelde 8 gemeenten. Dit is in de gemeente Steenbergen 
niet het geval. De bestuursopdracht behelst de intentie om meer regionaal te gaan 
samenwerken, met name in de manier van aanbieden van standplaatsen en 
huurwoonwagens (wachtlijstsystematiek). Door het maken van regionale afspraken 
kan wellicht beter worden bijgedragen aan een goed woon- en leefklimaat voor 
woonwagenbewoners

Met deze bestuursopdracht wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van de 
Rijksoverheid en de Provincie om zoveel mogelijk regionaal de woonopgaven voor 
deze aandachtsgroep in te vullen. Het Beleidskader Gemeentelijk Woonwagen- en 
Standplaatsenbeleid van BZK uit 2018 pleit voor een dergelijke aanpak. De 
tweejaarlijkse monitoren van BZK, uitgevoerd door Companen, vragen niet alleen 
naar data over aantallen en uitbreidingen van locaties, maar ook naar 
beleidsvoornemens en -uitvoering.

De bestuursopdracht kent 3 fasen.
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In de eerste fase wordt een behoefte-inventarisatie onderzoek verricht. Een hiervoor 
ingehuurde terzake deskundige organisatie1 zal bij woonwagenbewoners op basis 
van een vastgestelde vragenlijst persoonlijke interviews afnemen. Behalve met de 
huidige bewoners zullen ook met de zogenoemde spijtoptanten gesprekken worden 
gevoerd. Spijtoptanten zijn van origine woonwagenbewoners. Zij wonen om 
verschillende redenen op dit moment niet in een woonwagen. Het doel van het 
onderzoek is om duidelijk te maken hoeveel vraag er op regionaal niveau is naar 
standplaatsen en huurwoonwagens. De resultaten van het onderzoek leiden niet 
vanzelfsprekend tot onmiddellijke uitbreiding, maar geeft gemeenten en corporaties 
inzicht en input voor hun lange termijn beleid (volkshuisvesting).

In de tweede fase wordt een voorstel gedaan voor het opstellen van een regionale 
wachtlijst, voor het beheer ervan en voor een toewijzingsprocedure . Op basis van 
deze voorstellen kan binnen de regio op dezelfde wijze met wachtlijsten 
(rangordesystematiek) en toewijzing worden omgegaan.

In de derde fase wordt een voorstel gedaan om de uitkomsten inzake wachtlijst en 
toewijzing te vertalen naar gelijkluidende Huisvestingsverordeningen. De eerste fase 
zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 zijn opgeleverd. De uitkomsten van 
de eerste fase zijn bepalend voor de te maken keuzes in fase 2 en 3. Deze uitkomsten 
worden met u gedeeld.

Omdat er sprake is van een gezamenlijke opgave zijn de kosten van voor uitvoering 
van deze bestuursopdracht in drie gelijke delen verdeeld over (1) de Provincie, (2) de 
corporaties en (3) de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang
van het project 'normalisatie woonwagencentra'.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

..PTvaŕrTfľP. de Jengh, RA

1 De organisatie heeft zowel gemeentelijk als regionaal in Nederland meer dan 2000 interviews afgenomen.


